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Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro výstavbu 
ocelové haly zemědělského podniku v Oticích. Ten zahrnuje studii realizace hlavních 
technologických etap objektu, řešení hlavních dopravních tras pro zásobování 
materiálem, časový a finanční plán stavby, časový plán hlavního stavebního objektu, 
projekt zařízení staveniště, návrh stavebních strojů a mechanismů, technologické 
předpisy pro montáž nosné ocelové konstrukce a stropní konstrukce Spiroll, kontrolní a 
zkušební plán a rizika s následným bezpečnostním opatřením pro tyto dvě technologické 
etapy. Také je zpracován položkový rozpočet s výkazy výměr a konstrukční detaily. 
Podkladem pro vypracování této práce byla projektová dokumentace stavby. 
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ABSTRACT  
This diploma thesis is concerning construction technological project for construction of 
steel hall for agricultural company in Otice. It contains study of the realization of the main 
technological phases of the object, solution of major traffic routes for materiál supplying, 
time schedule and financial plan, project for construction zone equipment, draft of the 
building machines and mechanism, technological specifications for mounting of the 
supporting structures and ceiling structures Spiroll, control plan and trial plan including 
risks with safety solution for both phases. It is also prepared itemized budget and 
construction details. The basis for this diploma thesis was design documentation. 
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ÚVOD 
Tématem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu pro výstavbu 
novostavby opravny zemědělské techniky v Oticích. Jedná se o jednopodlažní montovanou 
nosnou ocelovou konstrukci, opláštěnou panely Kingspan. Uvnitř objetu je navržen 
dvoupodlažní zděný vestavek zajišťující v 1.NP hygienické zázemí pro pracovníky, ve 2.NP pak 
kancelářské prostory. 
Samotná práce je členěna do kapitol, ve kterých jsou podrobně rozebrány jednotlivé části 
stavebně technologického projektu. Budu řešit realizaci objektu jako celku, vybrané stavební 
procesy pak podrobněji a specifičtěji. Pro doplnění a porozumění textové části jsou 







VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 





















Ing. Michal Novotný, Ph.D. 
BRNO 2017   
14 
OBSAH 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ........................................................................................................... 15 
A. 1 Identifikační údaje ..................................................................................................... 15 
A. 2 Seznam vstupních podkladů ...................................................................................... 15 
A. 3 Údaje o území ............................................................................................................ 15 
A. 4 Údaje o stavbě ........................................................................................................... 17 
A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ............................... 18 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ...................................................................................... 19 
B. 1 Popis území stavby ..................................................................................................... 19 
B. 2 Celkový popis stavby .................................................................................................. 20 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu ...................................................................... 26 
B. 4 Dopravní řešení .......................................................................................................... 26 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ...................................................... 26 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ............................................. 27 
B. 7 Ochrana obyvatelstva ................................................................................................ 29 
B. 8 Zásady organizace výstavby ....................................................................................... 29 
  
15 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A. 1 Identifikační údaje 
A. 1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Novostavba opravny zemědělské techniky, žumpy, zpevněných 
ploch, oplocení, napojení stavby na inženýrské sítě a přeložky 
inženýrských sítí 
Kat. území: Otice 
Čís. parcely: 580/9, 580/51 
Kraj: Moravskoslezský 
A. 1.2 Údaje o žadateli 
Stavebník: Zemědělský podnik Otice 
 Hlavní 266, 747 81 Otice 
 IČ:  
Statutární zástupce: Ing. Jan Novák 
 Ředitel 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zodp. projektant: Ing. Martin Heider 
 Ulice č.p., Město 
 Osvědčení: ČKAIT 1102538 
A. 2 Seznam vstupních podkladů 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl investiční záměr stavebníka 
a konzultace s investorem, geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. Tyto průzkumy 
nejsou součásti DP. 
A. 3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Stavba je umístěna v zastavěné části obce v katastrálním území Otice. Řešené území 
se nachází na pozemcích parc.č. 580/9 a 580/51 a je částečně chráněn oplocením a nachází 
se v uzavřeném areálu zemědělského podniku. 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
V současnosti není pozemek jako takový využíván. Stavba je v souladu s platnou Územně 
plánovací dokumentací. Zastavěnost pozemku parc č. 580/9 bude 50%. Dle katastru 
nemovitostí se jedná o manipulační plochu. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu a pozemek není nijak památkově 
chráněn.
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d) údaje o odtokových poměrech 
Část kanalizace, která se již nepoužívá, bude odstraněna. Stavební pozemek bude napojen 
na dešťovou kanalizaci ze stávajících areálových rozvodů. Dle hydrogeologického průzkumu 
má lokalita stavby složité a nevhodné podmínky pro stavbu vsakovacích systémů. Splaškové 
vody budou svedeny do nové žumpy. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba je v souladu s platnou Územně plánovací dokumentací. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou č. 501/2009 Sb. O 
obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby, je umísťována v zastavěném území, podstatně nemění poměry 
v území, zejména se nemění urbanistický a architektonický charakter prostředí, stavba 
nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu 
a nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, neboť tato je již 
u pozemku vybudována a je možné se na ni napojit. Bude provedeno pouze napojení stavby 
na tuto infrastrukturu. U stavby není požadováno splnění vyhlášky č. 389/2009 Sb. 
O technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, neboť se nejedná 
o stavbu vyjmenovanou v §2 této vyhlášky. (Heider; Průvodní zpráva) 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
Dotčené orgány nemají žádné zvláštní požadavky. 
Sejmutí ornice bude provedeno v ploše 3935 m2 z parc. č. 580/9, 580/51 a z parcely využité 
pro zařízení staveniště č. 580/45 v tl. 200 mm, tj. 787 m3. Část ornice o objemu 185,6 m3 bude 
uložena v zadní části pozemku parc č. 580/9 a 580/49. Po dokončení stavby bude použita na 
zúrodnění nezastavěných ploch pozemku parc. č. 580/ 580/45, zbytek orné půdy o objemu 
601,4 m3 bude odvezen na skládku zeminy v Opavě – Vlaštovičky. 
Při užívání stavby vzniká směsný komunální odpad, který bude ukládán do kontejnerů na 
odpad umístěných na zpevněné ploše u objektu a bude odvážen oprávněnou organizací, papír 
a plasty budou tříděny a odevzdány k recyklaci, kal z žumpy bude odvážen oprávněnou 
organizací. 
V současné době se na pozemku stavby nevyskytují žádné vzrostlé stromy s obvodem 
kmene vy výšce 130 cm nejvíce 80 cm a ani souvislý keřový porost. 
Navržené řešení likvidace splaškových odpadních vod odpovídá konkrétnímu charakteru 
dotčeného území i vlastního stavebního místa, neboť v současné době není v této části obci 
vybudována splašková kanalizace a kapacita stávající sítě ČOV je již plně naplněna. Umístění 
žumpy je voleno s ohledem na možnost pozdějšího napojení stavby na obecní splaškovou 
kanalizaci. Z výsledků hydrogeologického průzkumu plyne, že zájmová lokalita má složité 
a nevhodné podmínky pro stavbu vsakovacího systému. Z toho důvodu jsou dešťové vody 
svedeny do dešťové kanalizace. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba se nachází na území, kde nejsou vyžadované žádné výjimky a úlevová řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba vyžaduje přeložení inženýrských sítí areálového rozvodu. Jedná se o přeložku 
vodovodu, přeložku elektrického vedení NN, zrušení části stávajícího oplocení a vybudování 
oplocení nového. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Stavba je umístěna na pozemcích parc.č. 580/9 (3 486 m2) a parc.č. 580/51 (252 m2), pro 
provedení stavby bude proveden dočasný zábor pozemků parc.č 580/45, 580/44 a 580/49. 
A. 4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude sloužit jako opravárenská dílna a bude se zde opravovat zemědělská technika 
a s ní spojených součástí a vybavení. Součástí stavby bude rovněž sociální zázemí pro 
zaměstnance opravny, a kancelářské prostory pro administrativní pracovníky. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace k ohlášení stavby je zpracována v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. U stavby není požadováno splnění 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, neboť se nejedná o stavbu vyjmenovanou v §2 této vyhlášky. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 
právních předpisů 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky dotčených orgánů. 
Dotčené orgány nemají žádné zvláštní požadavky. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyžadované žádné výjimky ani úlevové řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
zastavěná plocha: 1 774,3 m2 
opravárenská plocha: 1 259,2 m2 
obestavěný prostor: 14 134 m3 
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nové zpevněné plochy: 1 339 m2 
počet pracovníků: 35 
počet podlaží: jedno nadzemní podlaží 
 vestavek o dvou nadzemních podlažích 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov) 
Předběžné propočty bilance stavby nejsou součástí mé DP. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládaná doba realizace je 9 měsíců 
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby činí 26,5 mil. Kč 
A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je členěna na více objektů: 
SO 01 Hlavní objekt (opravna zemědělské techniky) 
SO 02 Jímka 
SO 03 Oplocení  
SO 04 Přeložení inženýrských sítí 
a) vodovodního řádu 
b) elektrického vedení NN 
SO 05 Přípojky inženýrských sítí 
a) vodovodní přípojka 
b) přípojka elektrického vedení NN 
c) plynovodní přípojka 
d) přípojka dešťové kanalizace 
SO 06 Zpevněné plochy, zatravnění 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B. 1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v areálu zemědělského podniku Otice a byl vybrán s ohledem 
na majetkoprávní vztahy, možnost napojení na stávající inženýrské sítě a obslužné 
komunikace a dostupnost pro zemědělskou techniku. 
Staveniště se nachází na mírně svažitém terénu a je dobře přístupné z areálových 
komunikací. Na staveniště je dobrý přístup ze dvou stran. V současnosti není pozemek jako 
takový využíván. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Byl proveden předběžný geologický průzkum podloží, hydrogeologický průzkum pozemku 
a radonový průzkum pozemku. Dle předběžného geologického průzkumu je zemina 
v základové spáře jílovitá až hlinitojílovitá třídy F6 tuhé konzistence bez výskytu spodní vody 
v základové spáře. Dle hydrogeologického průzkumu má lokalita stavby složité a nevhodné 
podmínky pro stavbu vsakovacích systémů. Dle radonového průzkumu se objekt nachází na 
pozemku s nízkým radonovým rizikem a nejsou tudíž nutná žádná zvláštní opatření proti 
pronikání radonu z podloží. (Heider; Souhrnná technická zpráva). Tyto průzkumy nejsou 
součástí mé DP. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Při provádění stavby je třeba respektovat ochranná pásma vodovodního řádu (1,5 m) 
a elektrické vedení NN (1 m). 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Vzhledem k charakteru stavby je stavba bez negativního vlivu na okolní pozemky a stavby 
a bez nutnosti ochrany okolí před negativními vlivy. Odtokové poměry v území nebudou 
stavbou dotčeny. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bez požadavků na asanace a demolice. V současné době se na pozemku stavby nevyskytují 
žádné vrostlé stromy s obvodem ve výšce 130 cm nejvíce 80 cm a ani souvislý keřový porost. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Dle územně plánovací dokumentace se bude objekt nacházet v zóně ZV (tj. zemědělské 
a lesnické výroby). 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Stavba je umístěna v areálu zemědělského podniku, který je již plně napojen na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Bude potřeba provést přeložení inženýrských sítí, a to přeložení vodovodního řádu 
a elektrického vedení NN. Také je třeba odstranit část stávajícího oplocení a zbudovat oplocení 
nové. 
B. 2 Celkový popis stavby 
B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o novostavbu opravny zemědělské techniky – mechanizačního střediska. Stavba 
bude sloužit jako opravárenská dílna a bude se zde opravovat zemědělská technika (kombajny, 
traktory, závěsná technika, elektroinstalace zemědělských strojů a s ní spojených součástí 
a vybavení). Součástí stavby bude rovněž sociální zázemí pro zaměstnance opravny 
a kancelářské prostory pro administrativní pracovníky. 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Z hlediska urbanistického je stavba začleněna do území tak, aby dobře zapadla do okolní 
zástavby zemědělských objektů. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o klasickou jednopodlažní halovou stavbu, obdélníkového půdorysu se sedlovou 
střechou o mírném sklonu, ve vrcholu s průběžným světlíkem, založenou na základových 
patkách. Půdorysný tvar objektu je pravidelný obdélníkový o rozměrech 72,480 x 24,480 m, 
střecha je sedlová se sklonem střešních rovin 15%. Maximální výška stavby (úroveň hřebene) 
bude max. 9,080 m od ±0,000 = 265,200 m n.m. bpv. Maximální výška stavby od upraveného 
terénu přilehlého k objektu je u okapu 7380 mm a v hřebeni 9180 mm. Půdorysně je stavba 
orientována hřebenem ve směru sever-jih. Umístění stavby a jeho odstupné vzdálenosti jsou 
zřejmé z výkresu situace. 
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Dispozičně bude celý objekt rozdělen na opravnu zemědělské techniky, která je situována 
k jižnímu štítu budovy, na opravnu traktorů a elektroinstalací, která je situována k severnímu 
štítu budovy, mezi těmito dvěma opravárenskými prostorami bude v centrální části objektu 
umístěn sklad náhradních dílů, olejové hospodářství a sociálně-administrativní dvoupodlažní 
vestavek. V sociální části umístěné v 1.NP je umístěna šatna mužů, ze které je přímý přístup 
do umývárny. Dále jsou zde WC pro zaměstnance, chodba, denní místnost s kuchyňskou linkou 
a schodiště do 2.NP vestavku. Ve 2.NP vestavku jsou umístěny 2 kanceláře, kuchyňka, úklidová 
komora, sprcha a WC oddělené zvlášť pro muže a ženy. Zbylá část 2.NP je zatím bez využití, 
v budoucnu se počítá s rozšířením o kancelářské prostory. 
Provozní část je stavebně rozdělena na opravnu závěsné techniky a opravnu traktorů, ve 
které je umístěn rovněž montážní kanál. Vstup do opravny je pro zaměstnance umožněn 
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z chodby napojenou na prostor šaten nebo alternativně dveřmi umístěnými ve vratech. Vrata 
jsou umístěna vždy dvoje do každé samostatné části opravny a jedny do skladu. Součástí 
těchto vrat jsou pro zamezení tepelných ztrát a jako únikové východy rovněž dveře.  
V opravně se budou provádět opravy a údržba zemědělské techniky a jejího příslušenství. 
Jedná se o opravu traktorů, kombajnů, závěsné techniky za traktory a za kombajny. Bude 
se zde provádět oprava a seřizování mechanických částí těchto strojů, jejich elektrického 
zařízení a rozvodů, diagnostika motorů, výměna olejů a ostatních náplní ve strojích. 
Jedná se o nevýrobní objekt. 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Charakter stavby nevyžaduje jeho bezbariérové užívání, tudíž ani bezbariérové řešení okolí 
stavby. 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná a uživatelná. Tento předpoklad bude splněn, 
jestliže stavba bude provedena podle vypracované projektové dokumentace. 
B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Stavba je členěna na více objektů: 
SO 01 Hlavní objekt (opravna zemědělské techniky) 
SO 02 Jímka 
SO 03 Oplocení  
SO 04 Přeložení inženýrských sítí 
c) vodovodního řádu 
d) elektrického vedení NN 
SO 05 Přípojky inženýrských sítí 
e) vodovodní přípojka 
f) přípojka elektrického vedení NN 
g) plynovodní přípojka 
h) přípojka dešťové kanalizace 
SO 06 Zpevněné plochy, zatravnění 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční systém stavby je ocelový skeletový s vetknutými sloupy a příhradovými vazníky 
doplněný vaznicemi a vodorovnými paždíky, opláštěný samonosnými sendvičovými PUR 
panely. Konstrukční systém vestavku uvnitř haly je stěnový, stropy jsou železobetonové 
prefabrikované. 
Zemní práce 
Před prováděním zemních prací se provede skrývka ornice. V rozsahu celého objektu se 
vykope stavební jáma na úroveň -0,500 m pro provedení štěrkopískového podsypu. Ustálená 
hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce pod úrovní terénu. Bude proveden 
výkop základových patek řady A a F půdorysných rozměrů 1,5×3,0 m, do předepsané hloubky 
-1,550 m od relativní výšky ± 0,000 a štítových patek ve sloupci 1 a 13 půdorysných rozměrů 
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1,5×1,5 m, do předepsané hloubky -1,550 m od relativní výšky ± 0,000. Bude proveden výkop 
rýh pro základové pásy soklu do předepsané hloubky -1,00 m od relativní výšky ± 0,000 v šířce 
300 mm. Pod podlahou objektu se provede štěrkopískový podsyp tl. 300 mm hutněný za sucha 
po vrstvách. Podsyp bude od rostlé zeminy oddělen podkladní geotextilií. 
Základové konstrukce 
Založení objektu je navrženo na základových patkách z prostého betonu třídy C 20/25(štítové 
patky ve sloupci 1 a 13) a železového betonu třídy C 20/25 (patky v řadách A a F) na podkladním 
betonu C 16/20 tl. 100 mm. Základové pásy soklu budou z železového betonu C 20/25 
vyztužené betonářskou výztuží. Základová deska podlahy bude z drátkobetonu C 25/30 
tl. 200 mm s výztuží vlákny Dramix (20 kg/m3) se vsypem a bude dilatována prořezem 
1/3 tl. desky v rastru 6×6 m. 
Svislé konstrukce 
Stěny haly jsou tvořeny systémem ocelových sloupů, paždíků a sendvičových panelů. Stěnový 
plášť objektu bude z kovového sendvičového samonosného panelu, tepelná izolace 
polyuretan tl. 80 mm. Obvodová stěna v místnosti olejového hospodářství (m.č. 104) bude 
z vnitřní strany opatřena předsazenou stěnou z tvárnic Ytong tl.125 mm. Soklová část zdiva 
bude z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 250 mm, z vnější strany opatřená tepelnou 
izolací z extrudovaného polystyrénu tl. 60 mm. Vnitřní dělící stěny a příčky budou 
z pórobetonových tvárnic Ytong na tenkovrstvou maltu Ytong. Nosné stěny vestavku 
z cihelných tvárnic Porotherm 30 a 24 Profi P15 zděné na tenkovrstvou maltu. V místnostech 
106, 108, 109, 114 a 115 bude u obvodového pláště provedena předsazená SDK stěna 
na ocelový rošt z desek typu White. 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce dvoupodlažního vestavku je tvořena předpjatými stropními panely 
SPIROLL. Překlady v nosném zdivu budou systémové typ Porotherm 23,8. Ztužující pozední 
věnec 1.NP bude pod úrovní stropní konstrukce z betonu C 20/25 a výztuže 10 505. Nad 2.NP 
vestavku je navržen zavěšený sádrokartonový podhled. Schodiště železobetonové 
prefabrikované. 
Hydroizolace 
Pro izolaci objektu proti zemní vlhkosti je navržena izolace z folie z měkčeného PVC 
ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm, s ochrannou a separační textilií z polypropylénových vláken 500 
g/m2 FILTEK 500 umístěnou na obou stranách folie. Hydroizolace v umývárně a ve sprše bude 
provedena hydroizolační stěrkou pod keramickou dlažbou. 
Střešní konstrukce 
Střecha je tvořena ocelovou konstrukcí příhradového vazníku, vaznicemi a sendvičovým 
panelem. Střešní plášť objektu bude z kovového sendvičového samonosného panelu, tepelná 
izolace polyuretan tl. 100 mm. 
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Střešní krytina 
Krytinu střechy tvoří samonosný sendvičový panel. Ve vrcholu střechy budou umístěny dva 
obloukové pásové světlíky z polykarbonátu tl. 20 mm s nosnou hliníkovou konstrukcí, včetně 
lemování, půdorysného rozměru 4,00×18,00 m a 4,00×24,00 m, s větracími klapkami v každém 
světlíku 2× 4,00×2,00 m, ovládání elektrickým motorem. 
Konstrukce klempířské 
Vnější oplechování, okapy a svody budou provedeny z pozinkovaného lakovaného plechu 
tl. 0,7 mm. 
Podlahy a povrchy 
Podlaha v opravně a ve skladech bude drátkobetonová podlaha se vsypem, nosná konstrukce 
podlahy je z betonu C 25/30 s výztuží vlákny Dramix tl. 200 mm, tepelná izolace 
ze stabilizovaného polystyrénu EPS 150 S tl. 60 mm kladena pod část podlahy, izolace proti 
vodě z lehce tavitelné polyetylénové fólie, separační vrstva z netkané textilie, štěrkopískový 
podsyp. Nášlapná vrstva podlah v administrativní části bude z keramické dlažby nebo 
zátěžového koberce dle účelu místnosti, ve které je podlaha umístěná. Jednotlivé druhy jsou 
popsány na výkresech půdorysů jednotlivých podlaží a ve svislých řezech. Podlahy budou 
ve styku se stěnami opatřeny příslušným ukončovacím prvkem. 
Úpravy povrchů 
Vnitřní SDK konstrukce budou opatřené 2× disperzní akrylátovou malbou na napenetrovaném 
podkladu. V umývárně, WC, předsíni WC a sprše bude na stěnách keramický obklad. Rovněž 
za kuchyňskou linkou v denní místnosti a v kuchyňce mezi spodní pracovní deskou a horními 
skříňkami bude pás keramického obkladu. Barevné řešení opláštění haly, rámů oken a vrat 
bude před objednáním odsouhlaseno investorem. 
Podhledy 
Místnosti v administrativní části v 1.NP budou opatřeny minerálním podhledem na hliníkové 
nosné konstrukci s rastrem 600×600 mm, ve vlhkých prostorách (umývárnách a sprše) bude 
použit podhled vhodný do vlhka. Ve 2.NP vestavku bude proveden zavěšený sádrokartonový 
podhled. Podhled bude opatřen zvukovou izolací z minerální vlny tl. 100 mm. 
Vnitřní rozvody a instalace 
Vnitřní rozvody elektřiny budou provedeny z kabelů Cyky a vedeny ve zdivu a podhledech. 
Po budově je navržen rozvod studené a teplé vody k jednotlivým výtokovým armaturám. 
Rozvody vody jsou navrženy v plastovém potrubí, jsou vedeny pod stropem a ve stěnách. 
Odpadní vody z jednotlivých zařizovacích předmětů jsou svedeny kanalizačním potrubím 
do nově zřízené jímky (žumpy). Rozvod vzduchu řeší samostatný projekt vzduchotechniky, 
který není součástí této DP. Je navrženo větrání dílny k opravám a závěšárny, dále větrání 
opravárenské dílny traktorů a elektro, větrání hygienického zázemí, mobilní zařízení pro 
odvětrání výfukových plynů, odvětrání plynů při svařování, přívod vzduchu do montážního 
kanálu a chlazení kanceláře. Potrubí VZT bude čtyřhranné ocelové pozinkované a kruhové. 
Vzduchovody budou vedeny na závěsech, podpěrách či konzolách. 
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Tepelná izolace 
podlaha - polystyrén EPS 150 S tl. 60 mm 
obvodový plášť - samonosný sendvičový PUR panel tl. 80 mm 
střecha - samonosný sendvičový PUR panel tl. 100 mm 
sokl - extrudovaný polystyrén tl. 60 mm 
Výplně otvorů 
Okna a vnější dveře budou plastová, zasklená izolačním dvojsklem U=1,2 W/m2K 
s celoobvodovým kováním a mikroventilací. Členění oken dle výkresu pohledů. V pásu oken 
část oken otevíraných a část fixních. Barevné řešení opláštění haly, rámů oken a vrat bude 
před objednáním odsouhlaseno investorem. Okna ve vestavku v 2.NP (č.m. 210 a 213) budou 
dvojitá s mezerou 150 mm s izolačním dvojsklem. Vrata průmyslová hliníková 5000×5000 mm, 
3000×2780 mm a 3200×3200 mm plná s prosklením a dveřmi, sekční, dvouplášťová, zateplená, 
s elektrickým pohonem, součinitel prostupu tepla U=1,2 W/m2K. Vnitřní dveře budou dřevěné 
foliované, 1.NP do ocelových zárubní, v 2.NP do obložkových zárubní. Typ a členění dveří dle 
výběru investora. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Nově navržené konstrukce a prvky splňují požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
V opravně se budou provádět opravy a údržba zemědělské techniky a jejího příslušenství. 
Jedná se o opravu traktorů, kombajnů, závěsné techniky za traktory a za kombajny. Bude 
se zde provádět oprava a seřizování mechanických částí těchto strojů, jejich elektrického 
zařízení a rozvodů, diagnostika motorů, výměna olejů a ostatních náplní ve strojích.  
b) výčet technických a technologických zařízení 
V opravně pro závěsná zařízení bude instalováno toto zařízení – kovářská výheň s odtahem 
spalin do stavebnicového třínožkového komínu, kovadlina, pákové nůžky, stojanová bruska, 
soustruh, fréza, magnetka, nástrojová bruska, rámová pila, ohýbačka, tabulové nůžky a svářecí 
agregát, pracovní stoly a drobné ruční nářadí (vrtačky, brusky). 
V opravně traktorů a elektro bude instalováno toto zařízení – montážní jáma, bruska, 
zvedací zařízení, stojanová vrtačka, pracovní stoly a drobné ruční nářadí, baterkárna 
s destilovanou vodou, tester, mobilní jednotka pro odsávání a vypouštění vyjetých olejů 
s nádobou o objemu 80 litrů, mobilní jednotka pro výdej olejů s nádobou o objemu 80 litrů, 
mobilní pracovní stůl na drobné nářadí. 
V místnosti olejového hospodářství bude instalována pod každým sudem záchytná vana 
pro skladování kapalin rozměrů 800x800x400 mm. (Heider; Souhrnná technická zpráva) 
B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Podrobně viz Požárně bezpečnostní řešení stavby. Požadavky vyplívající bezpečnostního 
řešení stavby jsou zapracovány v projektové dokumentaci stavby. Tato zpráva není součástí 
mé DP. 
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B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na úsporu energií a ochranu tepla. 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Podrobně viz projekt vytápění a energetický průkaz budovy. Není součástí mé DP. 
b) posouzení alternativních zdrojů energií 
Ve stavbě není uvažováno s alternativním zdrojem energií. 
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
Hygienické zázemí pro zaměstnance je součástí navrhované stavby. Denní osvětlení objektu 
je zajištěno okenními otvory ve fasádě a pásovým světlíkem ve střeše objektu. Umělé osvětlení 
bude zářivkové nebo bodové, v závislosti na druhu prostoru a je řešeno v projektu 
elektroinstalace (není součástí DP). Jednotlivé místnosti jsou větrány částečně přirozeně 
okenními otvory a částečně vzduchotechnikou, podrobně viz projekt VZT (není součástí DP). 
V opravnách bude zřízeno vzduchotechnické odsávání výfukových zplodin od zemědělských 
strojů v chodu a přívod čerstvého vzduchu (v zimě ohřívaného) do prostoru montážní jámy. 
Odpadní splaškové vody uvnitř objektu vznikají pouze při provádění osobní hygieny 
zaměstnanců, jedná se o odpadní vody z umývárny, WC a kuchyňky. Znečištění odpadních vod 
je srovnatelné s odpadními vodami z domácnosti. Opravna nebude mít žádné podlahové 
vpusti. V místnosti olejového hospodářství budou pod sudy umístěny ocelové záchytné vany 
s víkem z pororoštů rozměrů 800x800x400 mm, každá pro jeden sud o objemu 200 l (zachycení 
100% kapalin). Odpadní vody vycházející ven z objektu tudíž nebudou kontaminovány ropnými 
látkami. 
Stavba je navržena tak, aby osoby uvnitř stavby nebyly obtěžovány nadměrným hlukem 
z okolí provozu. Pracovníci budou při práci používat ochranné prostředky proti škodlivému 
hluku. Možným zdrojem hluku uvnitř stavby budou opravárenské práce na závěsném zařízení 
prováděné v místnosti č.101 a opravy na traktorech v místnosti č.103. Nejbližší zástavba 
obytných budov je od možného zdroje hluku vzdálena min. 110 m.  
Okna do kanceláří ve vnitřním prostoru budou dvojitá s mezerou 150 mm s izolačním 
dvojsklem. Okna budou dodávána v náležité kvalitě s R’w = 30 dB, vrata budou dodána 
v náležité kvalitě s R’w = 26 dB. Hala bude provozována se zavřenými okny a vraty. (Heider; 
Souhrnná technická zpráva)  
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B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Dle radonového průzkumu se objekt nachází na pozemku s nízkým radonovým rizikem, 
tudíž jako ochrana před pronikáním radonu z podloží postačí navržená hydroizolace proti 
zemní vlhkosti. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Na základě hydrogeologického průzkumy nebyly zjištěny žádné bludné proudy. 
c) ochrana před technickou seismicitou 
V dané lokalitě se nevyskytuje technická seismicita tj. seismicita vyvolaná trhacími pracemi, 
dopravou, průmyslovou činností, pulzací vodního proudu apod. 
d) ochrana před hlukem 
Stavba se nachází v zastavěném území. Před pronikáním hluku z vnějšího prostředí bude 
stavba chráněna obálkou budovy. 
e) protipovodňová opatření 
Místo stavby nevyžaduje navrhovat protipovodňová opatření, jelikož se stavba nenachází 
v záplavovém území. 
f) Ostatní účinky 
Nejsou známy. 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba je umístěna v areálu zemědělského podniku, který je již plně napojen na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. Nově budovaný objekt bude vyžadovat přeložky 
a přípojky inženýrských sítí, které budou pouze v rámci areálu zemědělského podniku. 
Přípojka NTL plynu je situována v severní části pozemku, vodovodní přípojka je napojena 
na západní straně objektu a přípojka elektrického vedení NN je z jižní strany pozemku. 
B. 4 Dopravní řešení 
Doprava ke stavbě je řešena po stávajících areálových komunikacích napojených na silnici 
II. třídy a na místní komunikaci.  
Parkování zemědělských strojů je zajištěno na stávajících zpevněných plochách v areálu 
zemědělského podniku a ve stávajících krytých stáních, dále je možné odstavení strojů přímo 
v prostorách opraven, které jsou dostatečně prostorné. Parkování pro zaměstnance je stávající 
na vyznačených stáních u vjezdu do areálu u hlavní administrativní budovy. Nově bude 
u opravny zřízeno celkem 15 parkovacích stání pro zaměstnance a případné návštěvy. 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Po provedení stavby se uvede okolí stavby do původního stavu. Okolní nezpevněné plochy 
budou zatravněné. Nově zbudované plochy pro komunikace a parkování budou asfaltové 
a dlážděné.
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B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Ovzduší: Výfukové zplodiny od opravované techniky budou v době, kdy motor bude 
v běhu, napojeny flexibilní hadicí na vzduchotechnické odsávací zařízení, které 
bude vyústěno pod střechou do obvodového pláště. 
Hluk:  Při provádění oprav a seřizování mechanických částí strojů a jejich elektrického 
zařízení a rozvodů může docházet k rušivým akustickým jevům (hluku). Tento 
hluk bude vznikat v uzavřené budově, která svým konstrukčním a materiálovým 
řešením bude navržena tak, aby nebyla překročena ekvivalentní hladina hluku 
LAeq a maximální hladina hluku LAmax ve venkovním prostoru u nejbližší obytné 
zástavby, která činí 50 dB. S uvážením neprůzvučnosti obvodových konstrukcí 
opravny zemědělské techniky (stěny, okna, vrata, střecha) nebude překročena 
maximální hladina hluku pro venkovní prostředí LAmax = 50 dB. Případné hlučné 
práce budou prováděny výlučně při uzavřených oknech a vrat. Provozovna bude 
samozřejmě uzavřena v době nočního klidu, tj. od 22:00 do 6:00 hod. Podrobně 
viz hluková studie. (není součástí DP) (Heider; Souhrnná technická zpráva) 
Voda:  Provozováním objektu nedochází ke znečišťování vod a pozemních komunikací 
nad běžný rámec. V opravárenských prostorách nejsou navrženy žádné 
podlahové vpusti. 
Odpady: 
Odpady vzniklé při běžném užívání stavby 
Číslo Název   
15 01 02   Plastové obaly 
20 03 01   Směsný komunální odpad  
20 03 04   Kal ze septiků a žump 
Odpady vzniklé z výroby (oprav a činností s nimi spojených):  
Číslo Název   
12 01 01    Piliny a třísky železných kovů   
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů  
12 01 21   Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály   
12 01 99    Odpady jinak blíže neurčené   
13 02 04*   Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje   
13 02 05*   Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje  
13 02 06*   Syntetické motorové, převodové a mazací oleje  
13 02 07*   Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje    
13 02 08*   Jiné motorové, převodové a mazací oleje  
15 01 01   Papírové a lepenkové obaly  
15 01 03   Dřevěné obaly  
15 01 04   Kovové obaly  
15 01 06   Směsné obaly  
15 01 09   Textilní obaly  
15 01 10*   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami  
 znečištěné  
15 02 02*   Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),  
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 čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  
15 02 03   Absorpční  činidla,  filtrační  materiály,  čisticí  tkaniny  a  ochranné  oděvy  neuvedené  
 pod číslem 15 02 02  
16 01 03   Pneumatiky   
16 01 07*   Olejové filtry  
16 01 10*   Výbušné součásti (např. airbagy)  
16 01 11*   Brzdové destičky obsahující asbest  
16 01 12   Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11  
16 01 13*   Brzdové kapaliny  
16 01 14*   Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky   
16 01 15   Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14   
16 01 17   Železné kovy  
16 01 18   Neželezné kovy  
16 01 19   Plasty  
16 01 20   Sklo  
16 01 99    Odpady jinak blíže neurčené  
16 06 01*   Olověné akumulátory  
20 01 01    Papír a lepenka  
* Nebezpečné odpady 
Odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 
případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. Se zneškodňovateli je nutné 
uzavřít smlouvy před kolaudací (u vlastního provozu). V mnoha případech při vlastní činnosti 
je nutné zabezpečit pro jednotlivé druhy odpadů vhodné nádoby. Odpadový materiál, který 
má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu 
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
Nekontaminovaný kovový odpad bude odvážen do sběrných surovin. Dále zde bude vznikat 
směsný komunální odpad. Tento odpad bude ukládán do nádob (popelnic) a bude likvidován 
oprávněnou organizací. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Lokalita nespadá do zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny. 
c) vliv na stavbu chráněných území Natura 2000 
V posuzovaném území a v jeho bezprostřední blízkosti se rovněž nenachází žádné území 
ze soustavy NATURA 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Neuplatní se. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Při provádění stavby je třeba respektovat ochranná pásma vodovodního řádu (1,5 m) 
a elektrické vedení NN (1 m). 
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B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Stávající areál je oplocen a není zde volný přístup osob. 
B. 8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě přes přípojky, které jsou určené pro nově 
budovaný objekt. Na tyto přípojky se napojí i provizorní přípojky, jež budou sloužit zařízení 
staveniště. Mezi tyto přípojky patří přípojky dešťové kanalizace, vodovodu a elektrické 
energie. Splaškové odpadní vody z kontejneru pro zajištění hygienického zázemí pracovníků 
budou zachytávány fekálním tankem, na kterém tento kontejner bude usazen, neboť zde není 
zřízená splašková kanalizace. Přípojky vodovodu a elektrické energie budou opatřeny měřícími 
zařízeními pro určení odběru (vodovod opatřen vodoměrem a vedení elektrické energie 
opatřeno elektroměrem). 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude zajištěno vsakováním a dešťovou kanalizací, která bude zřízena 
pro budovaný objekt. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je umístěna v areálu zemědělského podniku, který je již plně napojen na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. Napojení na technickou infrastrukturu bude zajištěno 
provizorními přípojkami, které budou napojeny na přípojky pro nově budovaný objekt. Jedná 
se o přípojky dešťové kanalizace, vodovodu a elektrické energie. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vzhledem k charakteru stavby je stavba bez negativního vlivu na okolní pozemky a stavby. 
Při provádění stavby je ale nutno počítat se zvýšeným provozem v okolí stavby, především pak 
u výjezdu ze stavby (výjezd z areálu zemědělského podniku) na veřejnou komunikaci (ulici 
Hlavní). 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště musí být oploceno souvislým oplocením výšky min. 1,8 m. Oplocení bude 
provedeno v severní části staveniště stávajícím původním drátěným oplocením, z jižní 
a východní části mobilním oplocením. Přístup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou 
bránou, která se bude nacházet v jižní části staveniště. 
 Na staveništi nebudou prováděné žádné demolice ani kácení dřevin, tudíž nejsou potřebné 
žádná další opatření a požadavky. Dle požadavků zemědělského družstva budou auta 
vyjíždějící ze staveniště očištěna, aby neznečišťovala veřejné komunikace. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Trvalý zábor staveniště bude proveden na parcelách č. 580/9, 580/51. Tento prostor bude 
vymezen vnějšími hranicemi pozemku. Na dočasný zábor po dobu výstavby bude pro účely 
zařízení staveniště využito parcel č. 580/44, 580/45 a 580/49. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při realizaci stavby dojde pravděpodobně ke vzniku odpadů, se kterými bude nakládáno 
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v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady, zatříděnými dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. katalog 
odpadů. 
Odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 
případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. Se zneškodňovateli je 
vhodné uzavřít smlouvy před započetím stavby, případně před kolaudací (u vlastního 
provozu). V mnoha případech, a to jak při stavbě, tak při vlastní činnosti je nutné zabezpečit 
pro jednotlivé druhy odpadů vhodné nádoby. Odpadový materiál, který má nebo může mít 
nebezpečné vlastnosti, musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob 
z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
Odpady vzniklé při stavební činnosti 
Číslo Název   
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevovláknité desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod číslem 08 01 11 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 
12 01 13 Odpady ze svařování 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton  
17 01 02 Cihly 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06  
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03  Plasty  
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy  
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20  03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 
bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Tento hluk bude 
vznikat při rozpojování materiálů, činnosti stavebních zařízení a zvýšené koncentrace dopravní 
techniky převážející stavební materiál a odvážející vytěženou zeminu. Jejich působení bude 
omezené dobou trvání výstavby. Investor musí zajistit pravidelné čistění vozovky od nečistot 
způsobených staveništní dopravou. Při stavebních pracích dle klimatických podmínek zajistit 
zkrápění všech míst, která vznikla jako zdroje prašnosti. V době od 22:00 do 6:00 hodin musí 
být dodržován noční klid.
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou provedeny v rozsahu daném projektovou dokumentací. Jedná 
se především o sejmutí ornice, základové konstrukce (patek a pásů) a dále pak o zemní práce 
související se zbudováním přípojek. Bilance zemin je taková, že není nutno zeminu přivážet, 
vytěžená zemina bude ze staveniště odvezena a trvale uložena na skládce. Skrytá ornice bude 
z části deponována na nezastavěné části pozemku investora. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět: 
Vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění 
veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit. 
Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy 
ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 
případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin 
z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění.  
Při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 
V rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které 
mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci 
(např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování, plachtování apod.) 
Určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu 
(využitelné - nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.) 
Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 
o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., 
hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat 
dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel zajistí 
pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu 
nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.  
U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), 
bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády 
č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) dle zvláštních 
předpisů. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Všechny stavební práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných interních 
a celostátně platných bezpečnostních a technických předpisů a technologických postupů jakož 
i platných norem ČSN a EN. V zásadě platí nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na zákon 
č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 309/2006 Sb.  
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  
 Nařízeni vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používáni strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístěni bezpečnostních 
značek a zavedeni signálů, ve znění pozdějších předpisů 
V případě, že bude na stavbě více zhotovitelů, je potřebné určit zadavatelem stavby 
koordinátor BOZP a to dle zákona 309/2006 Sb., §14. 
Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho hranici souvisle 
oploceno do výšky nejméně 1,8 m. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Dotčená stavba není určená pro bezbariérové užívání, není tudíž nutná ani její úprava. 
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Provoz na staveništi bude realizován bez vlivu na veřejnost. U výjezdu z areálu 
zemědělského podniku bude na silnici III. třídy dočasně umístěna značka upozorňující 
na výjezd vozidel stavby. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou známy žádné speciální podmínky pro provádění. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude zahájena po získání stavebního povolení. 
Je navržen běžný postup výstavby: 
 Zemní práce 
 Základové konstrukce 
 Montáž ocelové konstrukce 
 Svislé zděné konstrukce vestavku a vyzdění základového soklu 
 Vodorovné konstrukce vestavku 
 Opláštění ocelové konstrukce 
 Osazení výplní otvorů 
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 Práce izolatérské 
 Podlahy (bez nášlapných vrstev) 
 Vnitřní rozvody (voda, kanalizace, plyn, elektro, vzduchotechnika) 
 Vnitřní omítky 
 Sádrokartonové stěny a podhledy, minerální podhledy 
 Dokončovací práce 
- Obklady a nášlapné vrstvy 
- Truhlářské práce 
- Zámečnické práce 
- Klempířské práce 
- Malby a nátěry 
- Osazení zařizovacích předmětů 
Rozhodující dílčí termíny: 
 dokončení základových konstrukcí: 11.5.2017 
 dokončení nosné ocelové konstrukce: 16.5.2017  *(27.6.2017) 
 dokončení hrubé stavby vestavku:  21.7.2017 
 dokončení opláštění a zastřešení: 28.7.2017 
 dokončení celé stavby: 30.11.2017 
Doba výstavby se předpokládá v délce trvání 9 měsíců od zahájení. 
* Dokompletování ocelové konstrukce po montáži stropních panelů. 
K dispozici je i podrobný harmonogram prací, který je přiložen v příloze P.9 Časový plán 
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1. Poloha areálu vůči důležitým materiálovým zdrojům a zásobování 
Poloha staveniště pro navrhovanou stavbu na parcele č.580/9 a 580/51 v katastrálním území 
Otice se nachází v uzavřeném areálu zemědělského podniku na jižním okraji obce Otice. Příjezd 
do tohoto areálu je ze západní strany z ulice Hlavní, což je ulice II. třídy, která spojuje tuto obec 
s městem Opava. V samotném areálu zemědělského podniku je již stávající areálová asfaltová 
komunikace, bude zapotřebí pouze provézt vjezd do oploceného areálu zařízení staveniště 
z hutněného štěrkopískového podsypu. Se zřizováním dalšího komunikačního napojení na 


































Obr. 2 Umístění stavby v areálu zemědělského podniku [1] 
Obr. 1 Poloha stavby v širším záběru [1] 
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1.1 Doprava materiálu pro nosnou ocelovou konstrukci 
Dodavatelem materiálu pro nosnou ocelovou konstrukci je firma Femont Opava s.r.o., která má 
výrobnu na adrese Vávrovická 274/90, Opava – Vávrovice. Areál této společnosti se nachází 
v průmyslové oblasti města a je odtud snadný nájezd na silnici I. třídy č. 57. Délka trasy je 
8,9 km, převážná část trasy vede po silnici I. třídy č. 57 a 46, dojezd na místo stavby je po silnici 
II. třídy č. 443. Důležité dopravní úseky, uzly a omezení jsou vyznačené v obrázku 





















Obr. 3 Trasa dopravy materiálu pro nosnou ocelovou konstrukci [1] 
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1) Přejezd přes železniční přejezd 
• jedná se o běžný železniční přejezd se světelnou signalizací. 
2) Kruhový objezd 
• tento kruhový objezd neomezuje dopravu nákladního automobilu s návěsem, jelikož 
splňuje minimální vnější poloměr otáčení 16 m daný pro třídu vozidel 3, tedy tahače, 







3) Přejezd přes most 
• maximální zatížení této mostní konstrukce činí 23 tun, proto je nutné tomu přispůsobit 












4) Kruhový objezd 
• tento kruhový objezd neomezuje dopravu nákladního automobilu s návěsem, jelikož 
splňuje minimální vnější poloměr otáčení 16 m daný pro třídu vozidel 3, tedy tahače, 
návěsy, přívěsy, jízdní soupravy, apod.  
5) Přejezd přes železniční přejezd 
• jedná se o běžný železniční přejezd se světelnou signalizací 
6) Přejezd přes železniční přejezd 
• jedná se o běžný železniční přejezd se světelnou signalizací. 
Obr. 5 Detail přejezd přes most 
v Opavě na Krnovské ulici [1] 
 
Obr. 4 Detail kruhový objezd 
na Krnovské ulici v Opavě [1] 
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1.2 Doprava stropních panelů Spiroll 
Předpjaté stropní panely Spiroll budou dodávány firmou Goldbeck Prefabeton s.r.o., která má 
nejbližší výrobní linku na adrese Annín 53, Tovačov, okres Přerov. Celková délka trasy je 105 km, 
první úsek je po silnici II. třídy č. 435, poté část po dálnici D35 a D1, a po jejím sjezdu je dojezd 
na stavbu po silnici I. třídy č. 57 směr Opava. Důležité dopravní úseky, uzly a omezení jsou 
vyznačené v obrázku s naplánováním trasy a následně pod ním popsány. V případě trasy po 
dálnici nejsou detailně vyznačeny a popsány veškeré mosty a podjezdy (jen typická ukázka, 
protože takových případů je na trase mnoho), vzhledem k charakteru dopravy vyhoví běžné 
přepravě nákladu. Podjezdové výšky pro přepravu materiálu jsou na dálnicích, silnicích I. a 
II. třídy minimálně 4,80 m, tuto výšku je nutno při přepravě respektovat. 
 
  
Obr. 6 Trasa dopravy stropních panelů Spiroll [1] 
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1) Nájezd na dálnici D35 směr Ostrava. Nájezd ze silnice II. třídy č. 435 směr 














2) Podjezd pod mostem na dálnici D1. Typická ukázka jednoho z mnoha takovýchto 






















Obr. 9 Detail tunelu na dálnici D35 [1] 
 
Obr. 8 Detail podjezdu pod mostem 
na dálnici D1 [1] 
 
Obr. 7 Detail nájezdu na dálnici D35 [1] 
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4) Přejezd přes most na dálnici D1. Typická ukázka jednoho z mnoha takovýchto přejezdů 
na dálnici. Nosnost mostní konstrukce není na trase specifikována, vzhledem 













5) Sjezd z dálnice D1 a následné pokračování po silnici I. třídy č. 57 směr Opava. Na další 










Obr. 11 Detail sjezdu z dálnice D1 [1] 
Obr. 10 Detail přejezdu mostem na dálnici D1 [1] 
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1.3 Dodávka materiálu, půjčovna strojů a nářadí – stavebniny DEK Opava 
Stavební materiál, případné stroje a nářadí, bude dovážen ze stavebnin DEK Opava, které mají 
provozovnu a sklad na adrese Těšínská 62/2980 Opava. Délka trasy ze stavebnin na místo stavby 
je 7 km a vede po silnicích I. a II. třídy. Důležité dopravní úseky, uzly a omezení jsou vyznačené 

















1) Světelná křižovatka. Sjezd z ulice Nádražní okruh na ulici Hradeckou. Jedná se zde o 
ostrou změnu směru, avšak směrové oblouky a poloměry otáčení vyhoví použitému 
typu automobilu. Podrobněji na konci této kapitoly. 
2) Přejezd mostem, křížení železniční trati a silnice I. třídy č. 57. U tohoto mostu nejsou 
specifikovány informace o maximálním zatížení a únosnosti. 
 
  
Obr. 13 Detail přejezdu mostem přes 
železniční trať [1] 
Obr. 12 Trasa dopravy ze stavebnin DEK 
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3) Přejezd přes železniční přejezd 
• jedná se o běžný železniční přejezd se světelnou signalizací. 
4) Kruhový objezd na silnici I. třídy č. 57 
• tento kruhový objezd neomezuje dopravu nákladního automobilu s návěsem, jelikož 
splňuje minimální vnější poloměr otáčení 16 m daný pro třídu vozidel 3, tedy tahače, 








5) Přejezd mostem přes železniční trať na silnici II. třídy č. 461. U tohoto mostu nejsou 
specifikovány informace o maximálním zatížení a únosnosti. 
 
  
Obr. 15 Detail přejezdu mostem přes železniční trať [1] 
 
Obr. 14 Detail kruhového objezdu [1] 
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1.4 Skládka zeminy 
Přebytečná ornice a vytěžená zemina bude odvážena na skládku výkopové zeminy společnosti 
Pomp Vlaštovičky s.r.o., která je ve vzdálenosti 9,5 km od místa stavby na adrese Jarkovická 
101/1c, Opava-Vlaštovičky. Dopravní trasa je plánovaná po silnicích I. a II. třídy a od prvního 
kruhového objezdu je trasa totožná s trasou pro dopravu ocelového skeletu., s tím rozdílem, že 




























 Obr. 16 Trasa dopravy na skládku zeminy [1] 
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1.5 Betonárna 
Betonárna se nachází v areálu společnosti Andrla CZ s.r.o. ve vzdálenosti 4 km od staveniště 
v obci Branka u Opavy na adrese Cihelní 266. Tato dopravní trasa je po silnici II. třídy č. 57 směr 
Opava a následně po silnici III. třídy. Na plánované trase nejsou žádná dopravní omezení, jako 
podjezdy či mosty, která by komplikovala dopravu. Z této betonárny bude zajištěn přísun 
čerstvé betonové směsi, ale i sypkých materiálů (kamenivo, štěrk, písek), pro výstavbu objektu 



















1) Přejezd přes železniční přejezd 
• jedná se o běžný železniční přejezd se světelnou signalizací. 
2) Přejezd přes železniční přejezd 
• jedná se o běžný železniční přejezd se světelnou signalizací.
Obr. 17 Trasa dopravy z betonárny na stavbu [1] 
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Poznámka: Veškeré zatáčky, křižovatky, nájezdy a jakékoliv změny směru neomezují dopravu 
materiálu tahačem s návěsem, jelikož splní minimální požadované nejmenší rozměry oblouku 
pro tuto skupinu vozů. V krizových zatáčkách uvažuji s využitím vedlejšího pruhu, jelikož tyto 
poloměry jsou uvažovány při šířce jízdního pruhu 7 m. Veškeré kruhové objezdy na navržených 
dopravních trasách nezpůsobí dopravní omezení, jelikož jejich poloměry vyhoví poloměrům 
otáčení pro skupinu vozů 3, tedy tahače, návěsy, přívěsy, …
Obr. 18 Rozměry kruhové dráhy dle zatřídění vozidla [2] 






VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 






3. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 
















Ing. Michal Novotný, Ph.D. 
BRNO 2017   
48 
OBSAH 
1. Obecné informace o stavbě .............................................................................................. 49 
1.1 Údaje o stavbě ........................................................................................................... 49 
1.2 Údaje o stavebníkovi .................................................................................................. 49 
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace ........................................................................... 49 
1.4 Základní parametry stavby......................................................................................... 49 
2. Členění stavby na stavební objekty ................................................................................... 49 
3. Obecná charakteristika stavebních objektů ...................................................................... 50 
SO 01 Hlavní objekt (opravna zemědělské techniky) ........................................................... 50 
SO 02 Jímka .......................................................................................................................... 51 
SO 03 Oplocení ..................................................................................................................... 51 
SO 04 Přeložení inženýrských sítí ......................................................................................... 51 
SO 05 Přípojky inženýrských sítí ........................................................................................... 51 
SO 06 Zpevněné plochy, zatravnění ..................................................................................... 52 
4. Charakteristika staveniště ................................................................................................. 53 
5.  Rozdělení hlavního stavebního objektu SO 01 na jednotlivé technologické etapy .......... 54 
5.1 Zemní práce ........................................................................................................ 55 
5.2 Základové konstrukce ......................................................................................... 58 
5.3 Montáž nosné ocelové konstrukce ..................................................................... 61 
5.4 Svislé zděné konstrukce vestavku a vyzdění základového soklu ........................ 64 
5.5 Vodorovné konstrukce vestavku ........................................................................ 66 
5.6 Opláštění ocelové konstrukce ............................................................................ 69 
5.7 Osazení výplní otvorů ......................................................................................... 71 
5.8 Práce izolatérské ................................................................................................. 72 
5.9 Podlahy (bez nášlapných vrstev) ........................................................................ 74 
5.10 Vnitřní rozvody (voda, kanalizace, plyn, elektro, vzduchotechnika) .................. 76 
5.11 Vnitřní omítky ..................................................................................................... 78 
5.12 Sádrokartonové stěny a podhledy, minerální podhledy .................................... 80 
5.13 Dokončovací práce ............................................................................................. 81 
6. BOZP .................................................................................................................................. 83 
7. Způsob likvidace odpadů ................................................................................................... 83 
 
PŘÍLOHY: 
P.1 Schéma postupu výstavby 
  
49 
1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Novostavba opravny zemědělské techniky, žumpy, zpevněných 
ploch, oplocení, napojení stavby na inženýrské sítě a přeložky 
inženýrských sítí 
Kat. území: Otice 
Čís. parcely: 580/9, 580/51 
Kraj: Moravskoslezský 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: Zemědělský podnik Otice 
 Hlavní 266, 747 81 Otice 
 IČ:  
Statutární zástupce: Ing. Jan Novák 
 Ředitel 
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zodp. Projektant: Ing. Martin Heider 
 Ulice č.p., Město 
 Osvědčení: ČKAIT 1102538 
1.4 Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha: 1 774,3 m2 
Obestavěný prostor: 14 134 m3 
Zpevněné plochy: 1 339 m2 
Počet podlaží: jedno nadzemní podlaží 
 vestavek o dvou nadzemních podlažích 
2. Členění stavby na stavební objekty 
SO 01 Hlavní objekt (opravna zemědělské techniky) 
SO 02 Jímka 
SO 03 Oplocení  
SO 04 Přeložení inženýrských sítí 
a) vodovodního řádu 
b) elektrického vedení NN 
SO 05 Přípojky inženýrských sítí 
a) vodovodní přípojka 
b) přípojka elektrického vedení NN 
c) plynovodní přípojka 
d) přípojka dešťové kanalizace 
SO 06 Zpevněné plochy, zatravnění 
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3. Obecná charakteristika stavebních objektů 
SO 01 Hlavní objekt (opravna zemědělské techniky) 
Zemní práce 
Před prováděním zemních prací se provede skrývka ornice v tloušťce 200 mm. V rozsahu 
celého objektu se vykope stavební jáma na úroveň -0,500 m pro provedení štěrkopískového 
podsypu. Bude proveden výkop základových patek řady A a F půdorysných rozměrů 1,5×3,0 m, 
do předepsané hloubky -1,550 m od relativní výšky ± 0,000 a štítových patek ve sloupci 1 a 13 
půdorysných rozměrů 1,5×1,5 m, do předepsané hloubky -1,550 m od relativní výšky ± 0,000. 
Bude proveden výkop rýh pro základové pásy soklu do předepsané hloubky -1,00 m od 
relativní výšky ± 0,000 v šířce 300 mm. Pod podlahou objektu se provede štěrkopískový podsyp 
tl. 300 mm hutněný za sucha po vrstvách. 
Základové konstrukce 
Založení objektu je navrženo na základových patkách z prostého betonu třídy 
C 20/25(štítové patky ve sloupci 1 a 13) a železového betonu třídy C 20/25 (patky v řadách A 
a F) na podkladním betonu C 16/20 tl. 100 mm. Základové pásy soklu budou z železového 
betonu C 20/25 vyztužené betonářskou výztuží. Základová deska podlahy bude z drátkobetonu 
C 25/30 tl. 200 mm s výztuží vlákny Dramix (20 kg/m3) se vsypem a bude dilatována prořezem 
1/3 tl. desky v rastru 6×6 m. 
Nosná konstrukce  
Hlavní nosnou konstrukci haly tvoří příhradové vazníky, kloubově uložené na sloupy. Ty jsou 
ze svařovaných ocelových nosníků Isv. a uloženy vetknutě pomocí předem zabetonovaných 
šroubů s kotevní hlavou. Štítové stěny mají krajní sloupy z válcovaných profilů HEA, mezilehlé 
sloupy z profilů IPE. Tyto sloupy jsou kotveny pomocí chemických kotev. Střecha je tvořena 
ocelovou konstrukcí příhradového vazníku s tenkostěnnými vaznicemi. Nosná konstrukce 
vestavku je zděná z cihelných tvárnic Porotherm, stropní konstrukce je navržena z předpjatých 
betonových panelů Spiroll. 
Opláštění a zastřešení 
Opláštění celé konstrukce je z kovového samonosného sendvičového stěnového panelu 
Kingspan tl. 80 mm. Střešní konstrukci tvoří tenkostěnné vaznice, na které jsou kotveny 
samonosné sendvičové střešní panely Kingspan tl. 100 mm. 
Ostatní konstrukce 
Podlaha v opravně a ve skladech bude drátkobetonová se vsypem, v administrativní části 
budou podlahy anhydritové. Nášlapná vrstva podlah v administrativní části bude z keramické 
dlažby, PVC nebo zátěžového koberce dle účelu místnosti, ve které je podlaha umístěná. 
Vnitřní SDK konstrukce budou opatřené 2× disperzní akrylátovou malbou na napenetrovaném 
podkladu. Místnosti v administrativní části v 1.NP budou opatřeny minerálním podhledem na 
hliníkové nosné konstrukci s rastrem 600×600 mm, ve vlhkých prostorách (umývárnách 
a sprše) bude použit podhled vhodný do vlhka. Ve 2.NP vestavku bude proveden zavěšený 
sádrokartonový podhled. Okna a vnější dveře budou plastová, zasklená izolačním dvojsklem 
s celoobvodovým kováním a mikroventilací. Vrata průmyslová hliníková 5000×5000 mm, 
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3000×2780 mm a 3200×3200 mm plná s prosklením a dveřmi, sekční, dvouplášťová, zateplená, 
s elektrickým pohonem. Vnitřní dveře budou dřevěné foliované, 1.NP do ocelových zárubní, 
v 2.NP do obložkových zárubní. 
Poznámka: Konstrukce jsou detailněji popsány v kapitole 1. Technická zpráva (bod B 2.6., 
odstavec b) 
SO 02 Jímka 
Vodotěsná plastová jímka Ø 3,05 m na vybírání osazena na betonovém podkladu 
tl. 100 mm a obetonována betonem C 20/25 v tloušťce 300 mm s výztuží z Kari sítí. Je navržena 
z toho důvodu, že v této části obce není vybudovaná splašková kanalizace a kapacita stávající 
veřejné ČOV je již naplněna. Jímka je řešená a umístěna tak, aby bylo možné v budoucnu 
jednoduše provést její napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci. 
SO 03 Oplocení 
Část původního oplocení se odstraní, zřídí se nové drátěné poplastované oplocení výšky 1,8 
m na západní hranici pozemku s ocelovými zabetonovanými sloupky (patrné 
z doloženého výkresu situace). 
SO 04 Přeložení inženýrských sítí 
a) Vodovodního řádu 
Bude provedeno přeložení stávajícího vodovodního řádu z důvodu kolize stávajícího 
s budovaným objektem. Potrubí bude provedeno z materiálu PE 100 RC v hloubce 1,2m 
a uloží se do pískového lože a následně pískem obsype v mocnosti 200 mm nad potrubím. Na 
zhutněný pískový obsyp se položí výstražná folie a rýha se po vrstvách s postupným hutněním 
zasype zeminou. Délka přeložení vodovodního řádu je 128 m. Vodovodní potrubí bude 
chráněno v místech pojezdu vozidel stavby a pod zpevněnými plochami pro příjezd k objektu 
(uloženo v zemním kanálu KOPOKAN 1)  
b) Elektrického vedení NN 
Zde je taktéž nutno provést přeložení stávajícího elektrického vedení v délce 62 m. Přeložka 
sítě NN a přípojka bude z kabelu CYKY-J 4x16 mm2. Kabel se uloží do pískového lože v hloubce 
1,0 m a následně pískem obsype v mocnosti 80 mm nad potrubím. Na pískový obsyp se položí 
výstražná folie a rýha se po vrstvách s postupným hutněním zasype zeminou. V místech 
pojezdu vozidel stavby a pod zpevněnými plochami pro příjezd k objektu bude elektrické 
vedení vedeno v chráničce (trubka dvouplášťová KOPOFLEX Ø50 mm). 
SO 05 Přípojky inženýrských sítí 
a) Vodovodní přípojka 
Přípojka vodovodu bude z materiálu HDPE PE 40. Přípojka vodovodu bude uložena 
v hloubce 1,2 m a ve spádu 1% směrem od objektu k vodovodnímu řádu. V místě budované 
přípojky se provede vodoměrná šachta. Potrubí se uloží do pískového lože a následně pískem 
obsype v mocnosti 200 mm nad potrubím. Na zhutněný pískový obsyp se položí výstražná folie 
a rýha se po vrstvách s postupným hutněním zasype zeminou.
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b) Přípojka elektrického vedení NN 
Přípojka bude z kabelu CYKY-J 4x16 mm2. Dle projektové dokumentace bude v místě nově 
zbudované přípojky provedena elektroměrná šachta. Potrubí se uloží do pískového lože 
v hloubce 1,0 m a následně pískem obsype v mocnosti 80 mm nad potrubím. Na zhutněný 
pískový obsyp se položí výstražná folie a rýha se po vrstvách s postupným hutněním zasype 
zeminou. V místech pojezdu vozidel stavby a pod zpevněnými plochami pro příjezd k objektu 
bude elektrické vedení vedeno v chráničce (trubka dvouplášťová KOPOFLEX Ø50 mm). 
c) Plynovodní přípojka 
K objektu bude provedena NTL přípojka plynu z PE 50, která bude napojena na veřejný NTL 
plynovod DN 200. Napojení bude řešeno pomocí T kusu. V místě nově zbudované přípojky se 
provede HUP. Délka přípojky je 10 m. Potrubí se uloží v hloubce 800 mm do pískového lože a 
následně pískem obsype v mocnosti 200 mm nad potrubím. Na zhutněný pískový obsyp se 
položí výstražná folie a rýha se po vrstvách s postupným hutněním zasype zeminou. 
d) Přípojka dešťové kanalizace 
Dešťové vody jsou svedeny do stávající areálové betonové dešťové kanalizace potrubím 
PVC KG různých dimenzí (DN150-250) v hloubce 2,0 m. Tato kanalizace bude provedena ve 
spádu 2% směrem k veřejné dešťové kanalizaci. Potrubí se uloží do pískového lože a následně 
pískem obsype v mocnosti 200 mm nad potrubím. Na zhutněný pískový obsyp se položí 
výstražná folie a rýha se po vrstvách s postupným hutněním zasype zeminou. 
SO 06 Zpevněné plochy, zatravnění 
Na pozemku se nachází stávající zpevněné asfaltové plochy, které budou doplňovat 
zpevněné plochy nové. Komunikace určené pro pojezd vozidel tj. příjezd do objektu budou 
asfaltové, parkoviště a komunikace pro pěší budou ze zámkové dlažby, jejich skladby se liší dle 
druhu provozu. Navržené skladby konstrukcí a jejich umístění je patrné z doložené projektové 
dokumentace (zpevněné plochy, situace, vzorové řezy). Komunikace a parkoviště budou 
provedeny ve spádu směrem od hlavního objektu (16% a 2% - tyto spády jsou patrné 
z doloženého výkresu 1.NP). Kapacita parkoviště je navržena pro 15 osobních automobilů. 
Celková plocha nových asfaltových ploch činí 756 m2, plochy pro pěší 244 m2, plochy pro 
vozidla do 3,5 t (parkovací stání) 399 m2. Okolo hlavního objektu bude proveden okapový 
chodníček z praného říčního kameniva. Terénní úpravy budou provedeny z ornice vytěžené 
během skrývky. Tato ornice bude během výstavby uložena v severní části pozemku a po 
dokončení stavby se rozprostře po nezpevněných plochách v okolí stavby. Tyto nezpevněné 
plochy budou zatravněny. 
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4. Charakteristika staveniště 
Pozemek se nachází v areálu zemědělského podniku Otice a byl vybrán s ohledem na 
napojení na stávající inženýrské sítě a obslužné komunikace a dostupnost pro zemědělskou 
techniku.  
Staveniště se nachází na mírně svažitém terénu a je dobře přístupné z areálových 
komunikací. Poměry na staveništi lze charakterizovat jako jednoduché, není nutné budovat 
žádné zařízení pro strojní vybavení (jeřábové dráhy apod.). Na staveniště je dobrý přístup ze 
dvou stran (z jižní a východní strany staveniště). 
Pro účely zařízení staveniště bude využito parcel 580/9, 580/91, 580/44, 580/45 a 580/49, 
jež jsou ve vlastnictví investora. Celková plocha staveniště činí 5560 m2. 
Staveniště bude umístěno v areálu zemědělského podniku Otice na volném pozemku 
travnaté plochy, bez křovin a stromů, bude oploceno mobilním plotem ze dvou stran, část 
oplocení v severní části staveniště tvoří stávající drátěné oplocení. Přístup na staveniště bude 
zajištěn uzamykatelnou bránou, která se bude nacházet v jižní části staveniště. Výjezd z celého 
areálu je na ulici II.třídy (ulice Hlavní).
Obr. 20 Rozsah a umístění staveniště 
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5.  Rozdělení hlavního stavebního objektu SO 01 na jednotlivé 
technologické etapy 
 Zemní práce 
 Základové konstrukce 
 Montáž nosné ocelové konstrukce 
 Svislé zděné konstrukce vestavku a vyzdění základového soklu 
 Vodorovné konstrukce vestavku 
 Opláštění ocelové konstrukce 
 Osazení výplní otvorů 
 Práce izolatérské 
 Podlahy (bez nášlapných vrstev) 
 Vnitřní rozvody (voda, kanalizace, plyn, elektro, vzduchotechnika) 
 Vnitřní omítky 
 Sádrokartonové stěny a podhledy, minerální podhledy 
 Dokončovací práce 
- Obklady a nášlapné vrstvy 
- Truhlářské práce 
- Zámečnické práce 
- Klempířské práce 
- Malby a nátěry 
- Osazení zařizovacích předmětů 
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5.1 Zemní práce 
5.1.1 Doba provedení 
Sejmutí ornice: 13.3. – 15.3. 2017 
Výkop jámy: 15.3. – 22.3. 2017 
Výkop rýh a patek: 22.3. – 29.3. 2017 
5.1.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu vytěženého, odvezeného a materiálu potřebného pro tuto činnost je 
uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.18 
Položkový rozpočet objektu SO01 
5.1.3 Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího. Všechny stavební stroje budou obsluhovat pouze 
kvalifikovaní pracovníci. 
 Sejmutí ornice 
- řidič stroje rypadlo nakladač: 1x 
- řidič dozeru: 1x 
- řidič nákladního automobilu: 2x 
 Výkop jámy 
- řidič stroje rypadlo nakladač: 1x 
- řidič nákladního automobilu: 2x 
 Výkop základových pásů a patek 
- řidič stroje rypadlo nakladač: 1x 
- řidič nákladního automobilu: 2x 
- dělník kopáč: 2x 
5.1.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- rypadlo nakladač CAT 427F2 
- pásový dozer CATERPILLAR D6K2 
- nákladní automobil Tatra T815 S1 6x6 
5.1.5 Technologický postup provádění 
 Sejmutí ornice 
Ornice se sejme před zahájením výkopových prací a to v tloušťce 200 mm po celé ploše 
pozemku, tj. v ploše 3 935 m2. Sejmutí ornice bude provedeno pomocí pásového dozeru. Část 
ornice o objemu 185,6 m3 bude uskladněna v severní části pozemku ve figuře s maximální 
výškou 1,5 m. Tato ornice bude později použita na sadové úpravy a zatravnění. Práce se 
provedou s ohledem na vrstevnice, pozemek se nachází na mírně svažitém terénu. Bude 
odstraněno celkem 787 m3 ornice, z toho 185,6 m3 se uloží podél oplocení v severní části 
staveniště, zbytek zeminy se nakládačem naloží na nákladní automobil a odveze na skládku 
v Opavě – Vlaštovičky, vzdálenou 9,5 km od místa stavby.  
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 Vytyčení objektu 
Vytyčení provede geodet. Jednotlivé vytyčené body budou vyneseny na lavičky umístěné od 
objektu v dostatečné vzdálenosti tak, aby nedošlo k jejich poškození při následném provádění 
výkopových prací. 
 Výkop jámy 
V rozsahu celého objektu se vykope stavební jáma na úroveň -0,500 m (po sejmutí ornice je 
hloubka stavební jámy cca. 0,300 m) pro provedení štěrkopískového podsypu. Práce se 
provede pomocí rypadlo – nakladače. Veškerá vytěžená zemina bude postupně odvážena 
nákladními automobily na skládku. 
 Výkop rýh pro základové pasy a patky 
Dle projektové dokumentace se provede vytyčení pásů a patek pomocí bodů vynesených na 
lavičkách. Poloha se vyznačí reflexním sprejem. Následně se provede výkop základových patek 
dle půdorysných rozměrů do předepsané hloubky od relativní výšky ± 0,000, a výkop rýh pro 
základové pásy soklu a pásy pro nosné zdivo vestavku. Veškeré rozměry a poloha rýh je patrná 
z projektové dokumentace. Tyto práce budou prováděny pomocí rypadlo – nakladače a 
veškerá vytěžená zemina bude odvážena nákladními automobily na skládku. Rýhy pro 
základové pásy a patky budou provedeny v malé hloubce, z toho důvodu není nutno provádět 
jejich zajištění.  
5.1.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Kontrola připravenosti staveniště, správnost a úplnost projektové dokumentace. Budou 
předány dokumenty s vyměřením budoucího objektu a polohy inženýrských sítí. Po příchodu 
na staveniště se každý den před započetím stavebních prací provede pověřenou osobou zápis 
klimatických podmínek do stavebního deníku. 
 Mezioperační kontrola 
Provádí se průběžná kontrola dodržení stavební dokumentace při vytyčování a samotném 
výkopu. Při výkopu se kontrolují rozměry jak půdorysné, tak i hloubka výkopu. Kontroluje se 
používání ochranných pomůcek stavebních dělníků, oprávnění dělníků (strojníků) k obsluze 
stavebních strojů a technický stav strojů a vozidel. Provede se zápis do stavebního deníku. 
 Výstupní kontrola 
Kontroluje se, zda nedošlo k rozměrovým a výškovým odchylkám dle projektové 
dokumentace. Mezní odchylka pro délku a šířku je ± 20 - 40 mm a pro výšku ± 25 - 50 mm. 
Případné nerovnosti se odstraní ručním dočištěním. Základová spára by se měla nacházet 
v nezámrzné hloubce. Provede se zápis do stavebního deníku.
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5.1.7 Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při provádění zemních prací: 
Číslo Název   
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevovláknité desky a dýhy 
17 02 01 Dřevo 
17 05 04 Zemina a kamení 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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5.2 Základové konstrukce 
5.2.1 Doba provedení 
29.3. – 11.5. 2017 
5.2.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – 
Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.18 Položkový rozpočet objektu SO01 
5.2.3 Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího. Všechny stavební stroje budou obsluhovat pouze 
kvalifikovaní pracovníci. 
 Provedení násypu pod podlahu 
- řidič stroje rypadlo nakladač: 1x 
- řidič nákladního automobilu: 1x 
- strojník vibračního válce: 1x 
- pomocný dělník: 2x 
 Provedení bednění a odbednění 
- tesař: 2x 
- pomocný dělník: 2x 
 Betonáž a armování 
- betonář: 6x 
- železář (vazač): 3x 
- řidič autodomíchávače: 1x 
- obsluha autočerpadla: 1x 
5.2.4  Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- nákladní automobil s hydraulickou skládací rukou 
- rypadlo nakladač CAT 427F2 
- nákladní automobil Tatra T815 S1 6x6 
- hutnící stroj Amann APH 5030 Hatz 
- vibrační válec Amann ASC 90 
- úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional 
- nářadí na sestavení bednění (pily, kladiva, klínky,…) 
- autodomíchávač s nádstavbou Stetter C3 AM 9C 
- autočerpadlo Schwing S36 X 
- ponorný vibrátor Enar Dingo 
- nářadí pro betonáž (lopaty, zednické lžíce, kolečka, hladítka, stahovací latě, 
vodováhy, propichovací tyče,…) 
5.2.5 Technologický postup provádění 
Plošně se pod objektem provede hutněný štěrkopískový násyp pro podlahu tl. 300 mm, který 
v průběhu výstavby bude sloužit jako zpevněná plocha, přičemž budou použity různé frakce 
(viz.PD – skladba podlah). Základové pásy vestavku a základového soklu budou betonovány do 
rýhy, část základů bude dobedněna systémovým bedněním NOE. Před prováděním ostatních 
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prací je nutno toto bednění zřídit dle podkladů výrobce. Bednění se opatří odbedňovacím 
přípravkem. Nesmí se zapomenout provést prostupy pro vedení dešťové kanalizace. 
Základové pásy a patky provedené ze železobetonu budou provedeny na podkladní betonové 
vrstvě z C16/20 tl.100 mm. Před prováděním betonáže se provede ruční dočištění dna výkopu, 
základová spára nesmí být zavodněná a obsahovat žádné hrubé nečistoty. Po zatvrdnutí 
podkladního betonu se bude vázat výztuž, je kladen důraz na správné krytí výztuže a ostatní 
parametry (profily výztuže, třída oceli, vzdálenosti, kotevní délky,…). Vyztužení patek bude 
provedeno z kari sítí ve dvou vrstvách při spodním okraji, v jedné vrstvě při horním okraji. 
Jejich betonáž bude probíhat do vyhloubených šachet, druhý stupeň patek pro obetonování 
paty sloupu se provede do systémového bednění NOE. Betonová směs bude na staveniště 
dopravena autodomíchávačem, a ukládání bude probíhat pomocí dopravníku betonové směsi. 
Po dopravení betonové směsi do konstrukce se beton rozprostře dle potřeby a to za pomocí 
lopat a zednických lžící. Hutnění uložené betonové směsi se bude provádět ponornými 
vibrátory a propichovacími tyčemi. Základové konstrukce budou provedeny z betonu C20/25 
a to v rozměrech daných projektovou dokumentací. Před prováděním betonových prací je 
nutné vložit zemnící pásek FeZn, který se pak vyvede nad terén. Odbednění konstrukce se 
provede po dosažení 70% krychelné pevnosti betonu (ověří se pomocí Schmidtova kladívka). 
Beton musí být ošetřován s ohledem na okolní klimatické podmínky. 
5.2.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Provede se kontrola provedených zemních prací, základová spára musí být rovná, čistá 
a pevná, zápis o předání se provede do stavebního deníku. Kontroluje se kvalita a množství 
materiálu dovezeného na stavbu. 
 Mezioperační kontrola 
Sestavené bednění musí odpovídat rozměrově i tvarově budoucí konstrukci. Dno rýh musí být 
ručně dočištěné. Zkontroluje se poloha vyvázané výztuže, osové vzdálenosti, krytí a profil. 
Výztuž nesmí být hloubkově zkorodovaná či mastná. Před betonáží se provede 
fotodokumentace stavu výztuže. Odlije se z betonové směsi vzorek pro zkoušku sednutím 
kužele. Dbá se na to, aby byl beton ukládán z výšky max. 1,5 m a hutněn po vrstvách. Při 
provádění betonáže nesmí teplota klesnout pod +5˚C (jinak provést opatření – použitím 
přísad, ohřátí záměsové vody,…). Kontroluje se tuhost bednění, zda při betonáži nedošlo 
k jeho vychýlení. 
 Výstupní kontrola 
Výsledná konstrukce musí odpovídat projektové dokumentaci. Povrch musí být bez dutin a 
štěrkových hnízd. Bude provedena kontrola rovinatosti základů latí s max. odchylkou 
±3mm/2m. Doloží se výsledky zkoušek, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům a na 




Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při provádění základových konstrukcí: 
Číslo Název  
17 01 01 Beton 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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5.3 Montáž nosné ocelové konstrukce 
5.3.1 Doba provedení 
25.4. – 16.5. 2017, dokompletování po montáži stropních panelů Spiroll 26.6. – 27.6. 2017 
5.3.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – 
Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.17 Cena materiálu ocelového skeletu. 
5.3.3 Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího. Všechny stavební stroje budou obsluhovat pouze 
kvalifikovaní pracovníci. 
- montážní dělník: 5x (min. 2 se způsobilosti obsluhovat montážní plošinu) 
- vazač: 2x 
- strojník autojeřábu: 1x 
5.3.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- autojeřáb Tatra AD 14 
- autojeřáb Leibherr LTM 1055/1 
- kloubová pracovní plošina HA 20 RTJ 
- nůžková plošina Compact 12 DX 
- nivelační přístroj 
- svářečka s ochrannou atmosférou BT-GW 190 D Einhell Blue  
- úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional 
- příklepová vrtačka Makita HP205HJ 
- aku šroubovák Bosch GSR 14,4-2 LI Plus Professional 
- rázový utahovák Makita TW0200 
- nářadí pro montáž (vodováhy, metr, vázací a zvedací popruhy, žebříky, nářadí pro 
montované spoje,…) 
5.3.5 Technologický postup provádění 
Celá konstrukce je provedena z oceli S355, z výroby již bude provedena úprava povrchu 
ochranným nátěrovým systémem odpovídajícím stupni korozní agresivity atmosféry. Místa, 
v nichž bude nátěr během montáže poškozen, budou následně opravena. Montážní práce 
budou probíhat z pracovních plošin za pomocí autojeřábu. 
 Montáž sloupů 
Dle projektové dokumentace se provede montáž sloupů. Sloupy jsou ze svařovaných profilů 
Isv. a jsou uloženy vetknutě pomocí předem zabetonovaných šroubů s kotevní hlavou. Štítové 
stěny mají krajní sloupy z válcovaných profilu HEA, mezilehlé sloupy ve štítových stěnách jsou 
z profilů IPE. Sloupy ve štítových stěnách jsou kotveny pomocí chemických kotev. 
 Montáž příčlí 
Příčle budou tvořeny válcovanými profily IPE 180. Propojení sloupů a příčlí bude pomocí 
šroubového spoje. Tyto příčle jsou pouze ve štítových stěnách. 
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 Montáž vazníků a vaznic 
Příhradový vazník bude z profilu TRH různých dimenzí (horní pás, spodní pás, diagonály 
a svislice). Vazníky se na stavbu dovezou ze dvou částí, na stavbě se nejprve na zemi smontují 
a až poté budou vyzdvihnuty autojeřábem. Montáž bude probíhat z pracovních plošin. Po 
osazení vazníků se osadí vaznice, jež budou z tenkostěnných profilů Metsec (sleeved systém). 
Z důvodů pozdější montáže stropní konstrukce, se v místě nad vestavkem nebudou montovat 
vaznice, protože tímto prostorem bude nutné dopravit autojeřábem stropní panely Spiroll. 
Tyto vaznice se dodatečně osadí po provedení stropní konstrukce. Střešní ztužidlo se provede 
jako příhradový vazník s K-styčníky, kde svislice a diagonály jsou z profilů TRH. 
 Montáž ztužidel, zavětrování a výměn 
Po montáží příčlí se zajistí tuhost pomocí ztužidel. Stěnová ztužidla jsou z profilů TRH, ve 
štítové stěně je toto ztužidlo doplněné o kulatinu příslušného profilu. Střešní rovina je ztužena 
vaznicemi a PUR panely. Spodní pásy vazníků jsou stabilizovány TRH profily a napojeny na 
střešní ztužidlo svislými ztužidly z kulatiny. Výměny pro sekční vrata jsou z válcovaných profilů 
U. Paždíky, výměny pro dveře a okna budou provedeny z tenkostěnných profilů Metsec. 
Stěnové prvky jsou doplněny systémovými vzpěrami a táhly. 
 Montáž výlezu na střechu 
Na závěr se provede osazení a montáž výlezu na střechu (žebřík s ochranným košem 
a suchovodem). 
Poznámka: Tato etapa je podrobněji popsána v kapitole 8. Technologický předpis pro montáž 
nosné ocelové konstrukce 
5.3.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Kontrolujeme provedení základových konstrukcí, především základových patek (jejich povrch 
a dostatečné pevnosti, rozměry a shodnost s projektovou dokumentací). Dále se kontrolují 
prvky a materiál dovezený na stavbu, především požadované profily, jejich délky, kusy, třída 
oceli, a zda jsou opatřeny ochranným nátěrem. Provede se vizuální prohlídka, zda není 
materiál poškozen.  
 Mezioperační kontrola 
Během této kontroly se dbá na to, aby byl dodržen správný technologický postup a zda se 
postupuje dle PD. Dále se kontroluje provádění šroubovaných spojů, u svárových spojů se 
kontroluje povrch a celistvost svaru. Průběžně se provádí zaměření sloupů s postupem 
montáže. Provádí se kontrola kvalifikovanost pracovníků a používání ochranných pomůcek, 
dále technický stav všech strojů po celou dobu montáže. Musí být dodržena bezpečnost práce. 
 Výstupní kontrola 
Po dokončení montáže se provede kontrola geometrické přesnosti skeletu, tj. svislost sloupu, 
osazení a umístění zavětrování, ztužidel a výměn. Tvary a rozměry hotových konstrukcí musí 
výkresům tvarů v PD. Namátkově bude provedena kontrola spojů, jak šroubových (jejich 
dotažení), tak i případných svařovaných (jejich ošetření ochranným nátěrem). Mezní odchylky 
kompletní ocelové konstrukce musí splňovat hodnoty, které jsou dány normou ČSN EN 
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1090 - 2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce. O výstupní kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
Poznámka: Podrobný popis kontrol je uveden v kapitole 10. Kontrolní a zkušební plán pro 
montáž nosné ocelové konstrukce. 
5.3.7 Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č. 381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při montáži ocelové konstrukce: 
Číslo Název  
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky * 
12 01 13 Odpady ze svařování 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
* Nebezpečný odpad 
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5.4 Svislé zděné konstrukce vestavku a vyzdění základového soklu 
5.4.1 Doba provedení 
Nosné zdivo vestavku v 1.NP: 2.6. – 12.6. 2017 
Zděné příčky v 1.NP: 6.9. – 11.9. 2017 
Zdivo v 2.NP: 13.7. – 21.7. 2017 
Základový sokl: 31.5. – 2.6. 2017 
5.4.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – 
Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.18 Položkový rozpočet objektu SO01. 
5.4.3 Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího, který řídí její činnost. 
- zedník: 4x 
- pomocný dělník: 2x 
5.4.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- míchadlo stavebních směsí Bosch GRW 12 E Professional 
- přenosné kozové lešení 
- kolečka 
- běžné zednické nářadí (zednická lžíce, zednické kladívko, metr, gumová palice, 
vodováha, …) 
5.4.5 Technologický postup provádění 
Před prováděním zednických prací se provede na základové pásy pod budoucí zdivo pokládka 
jednoho pásu geotextílie a hydroizolace, na které se v pozdější etapě napojí zbytek 
hydroizolace spodní stavby. Před samotným zděním se provede vytyčení zdiva. Cihly v první 
vrstvě ukládáme do lože z cementové malty v min. tl.10 mm. Nejprve se vyzdí rohy konstrukce, 
poté se dozdívají jednotlivé řady. Je nutné dbát na vazbu cihel. V místě budoucích příček se 
vkládá na každou druhou vrstvu nerezová spojka. V místech, ve kterých se budou nalézat 
otvory, je potřebné osadit překlady. Po vyzdění první výšky zdiva (1,5 m) se provede montáž 
přenosného kozového lešení, poté se dozdí druhá výška. Po celou dobu zdění je nutné 
dodržovat technické postupy dané výrobcem. Zděná konstrukce vestavku bude provedena 
z cihelných tvárnic Porotherm na tenkovrstvou maltu, příčkové tvarovky Ytong jsou vyzděny 
taktéž na tenkovrstvou maltu, základový sokl pak z betonových prvků ztraceného bednění 
a zmonolitněn betonem. Příčky se vyzdí až po provedení hrubé podlahy na terénu. Během 
zdění se nesmí zapomenout na osazení ocelových zárubní v 1.NP. 
5.4.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Dojde k přejímce materiálu, kde se kontroluje jeho množství a kvalita. Dovezený materiál 
nesmí být poškozen. Je nutné dodržet procesy skladování materiálů a výrobků. 
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 Mezioperační kontrola 
Průběžně se kontroluje rovinnost a svislost stěn dle mezních odchylek, dále dodržení vazeb 
zdiva, tloušťka spár, a zda malta ze spár nevytéká, je nutná kontrola vodících provázků 
a poloha a rozměry budoucích otvorů.  
 Výstupní kontrola 
Tvary a rozměry hotových konstrukcí musí odpovídat výkresům v PD. Kontroluje se dodržení 
vazby zdících prvků, rozměrů a rovinnost zdiva, a zda nejsou překročeny povolené tolerance 
a odchylky dané normou. Normou povolené odchylky při svislosti v rámci jednoho podlaží 
max. 15 mm, rovinnost ± 10 mm/2m. 
5.4.7 Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při provádění zděných konstrukcí: 
Číslo Název  
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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5.5 Vodorovné konstrukce vestavku 
5.5.1 Doba provedení 
Pozední věnec: 12.6. – 21.6. 2017 
Stropní konstrukce: 22.6. – 23.6. 2017 
5.5.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – 
Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.18 Položkový rozpočet objektu SO01. 
5.5.3 Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího, který řídí její činnost. 
 Provedení pozedního věnce 
- tesař: 2x 
- železář: 2x 
- betonář: 2x 
- řidič autodomíchávače: 1x 
- obsluha autočerpadla: 1x 
- pomocný dělník: 2x 
 Montáž stropní konstrukce 
- vazač: 2x 
- montážní dělník: 4x 
- strojník autojeřábu: 1x 
5.5.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- nářadí na sestavení bednění (pily, kladiva, klínky,…) 
- svářečka s ochrannou atmosférou BT-GW 190 D Einhell Blue  
- úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional  
- přenosné kozové lešení 
- nářadí pro betonáž (zednické lžíce, hladítka, stahovací latě, vodováhy, propichovací 
tyče,…) 
- ponorný vibrátor Enar Dingo 
- autodomíchávač s nádstavbou Stetter C3 AM 9C 
- autočerpadlo Schwing S36 X 
- autojeřáb Leibherr LTM 1055/1 
- stavební míchačka HECHT 2140 
5.5.5 Technologický postup provádění 
 Provedení ŽB ztužujícího věnce 
Nejprve se provede klasické dřevěné bednění pro pozední věnce. Poté se provede armování 
věnců, dbá se na správnou osovou vzdálenost prutů a krytí výztuže, to se zajistí pomocí 
distančních těles. Po vyvázání výztuže následuje betonáž. Betonovou směs dopraví 
autodomíchávače a na místo uložení bude dopravena dopravníkem betonových směsí. 
Hutnění betonové směsi se provede ponorným vibrátorem. Použitá betonová směs je třídy 
C 20/25. Odbednění konstrukce se provede po dosažení 70% krychelné pevnosti betonu (ověří 
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se pomocí Schmidtova kladívka). Beton musí být ošetřován s ohledem na okolní klimatické 
podmínky. 
 Montáž stropních panelů a osazení schodiště 
Nejprve se zkontrolují podkladní konstrukce (tj. ztužující věnec), zda má dostatečnou 
vyzrálost, pevnost, rovinnost. Jednotlivé panely se budou osazovat pomocí autojeřábu rovnou 
z dopravního prostředku (bez meziskládky). Montáž panelů autojeřábem bude probíhat za 
pomocí samosvorných kleští, kladení jednotlivých panelů dle PD. Jednotlivé styky panelů se 
zalijí řídkým betonem C20/25. Pro nutné dobetonování stropní konstrukce se provede 
zespoda systémové bednění, které se opatří odbedňovacím přípravkem. Postup betonáže 
případných dobetonávek je obdobný jako u provedení pozedních věnců. 
Poznámka: Tato etapa je podrobněji popsána v kapitole 9. Technologický předpis pro 
provedení stropní konstrukce Spiroll 
5.5.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Veškerý materiál dovezený na stavbu nesmí být poškozen. Zkontroluje se dodané množství, 
jakost, rozměry a druh materiálu. Veškeré rozměry konstrukcí musí odpovídat projektové 
dokumentaci. 
 Mezioperační kontrola 
Sestavené bednění musí odpovídat rozměrově i tvarově budoucí konstrukci. Zkontroluje se 
poloha vyvázané výztuže, osové vzdálenosti, krytí a profil. Výztuž nesmí být hloubkově 
zkorodovaná či mastná. Před betonáží se provede fotodokumentace stavu a polohy výztuže. 
Odlije se z betonové směsi vzorek pro zkoušku sednutím kužele. Dbá se na to, aby byl beton 
ukládán z výšky max. 1,5 m a hutněn po vrstvách. Při provádění betonáže nesmí teplota 
klesnout pod +5˚C (jinak provést opatření – použitím přísad, ohřátí záměsové vody,…). 
Kontroluje se tuhost bednění, zda při betonáži nedošlo k jeho vychýlení. Provádí se kontrola 
kvalifikovanost pracovníků a používání ochranných pomůcek, dále technický stav všech strojů 
po celou dobu montáže. Musí být dodržena bezpečnost práce. 
 Výstupní kontrola 
Výsledná konstrukce musí odpovídat projektové dokumentaci. Povrch musí být bez dutin 
a štěrkových hnízd. Bude provedena kontrola rovinatosti a vodorovnosti věnců a stropů latí 
s max. odchylkou ±3mm/2m. Doloží se výsledky zkoušek, prohlášení o shodě ke všem 
použitým materiálům. Provede se zápis do stavebního deníku. 
Poznámka: Podrobný popis kontrol je uveden v kapitole 11. Kontrolní a zkušební plán pro 




Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při provádění vodorovných konstrukcí: 
Číslo Název  
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevovláknité desky a dýhy 
17 02 01 Dřevo 
12 01 13 Odpady ze svařování 
17 01 01 Beton 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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5.6 Opláštění ocelové konstrukce 
5.6.1 Doba provedení 
27.6. – 28.7. 2017 
5.6.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – 
Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.18 Položkový rozpočet objektu SO01. 
5.6.3 Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího, který řídí její činnost. 
- montážní dělník: 5x (min. 2 se způsobilosti obsluhovat montážní plošinu) 
- vazač: 2x 
- strojník autojeřábu: 1x 
5.6.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- univerzální teleskopický manipulátor Manitou MT 625T 
- kloubová pracovní plošina HA 20 RTJ 
- nůžková plošina Compact 12 DX 
- autojeřáb Tatra AD 14 
- úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional 
- příklepová vrtačka 
- aku šroubovák Bosch GSR 14,4-2 LI Plus Professional 
- rázový utahovák Makita TW0200 
- běžné nářadí pro montáž (vázací a zvedací popruhy, metr, žebříky, …) 
5.6.5 Technologický postup provádění 
V tomto procesu bude provedeno opláštění objektu izolačními panely Kingspan, kde stěnové 
panely mají tl. 80 mm a střešní tl. 100 mm. Tyto panely budou na stavbu dovezeny již nařezány 
a označeny, případné malé otvory pro výdechy vzduchotechniky či jiných instalací se provedou 
na stavbě. Před realizací vlastního opláštění střechy bude připevněno k podkladním 
konstrukcím podpěrná konstrukce střešních světlíků. Montáž bude probíhat za pomocí 
autojeřábu, který zajistí transport panelů a dělníci budou montovat z pracovní plošiny. Poté 
se panel usadí a přikotví dle manuálu daného výrobcem. Jednotlivé panely se budou kotvit 
šrouby k ocelovým sloupům a paždíkům, které se montovaly při montáži ocelového skeletu 
a to na předepsaný utahovací moment. Montáž jednotlivých panelů probíhá v řadách směrem 
nahoru. Nejprve se provede opláštění střešní konstrukce, poté stěn. Nesmí se zapomenout 
vynechat místa v opláštění pro otvory, prostupy a světlíky. Po opláštění střešními panely se 
osadí a ukotví střešní světlíky. 
5.6.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Před zahájením opláštění objektu se zkontroluje provedení ocelového skeletu, především pak 
rovinnost, kolmost a rovnoběžnost, ale také provedení povrchových úprav konstrukce (zda 
během prací nedošlo k poškození ochranného nátěru). Také se kontroluje materiál dovezený 
na stavbu, a sice jeho kvalita, nepoškozenost a požadované množství. 
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 Mezioperační kontrola 
Zde se kontroluje správné osazení jednotlivých panelů a střešních světlíků dle PD a dle 
technologických postupů daných výrobcem. Musí se postupovat dle kladečského plánu. 
Kontrolují se také počasí a povětrnostní podmínky. Práce budou přerušeny, jestliže rychlost 
větru přesáhne hodnotu 8 m/s, je námraza nebo snížená viditelnost. Během montáže se 
kontroluje technický stav použitých mechanismů a způsobilost dělníků k výkonu práce. 
 Výstupní kontrola 
Provedou se výstupní kontroly. Dále se kontroluje rovinatost fasádní konstrukce, těsnost 
střešních panelů (proti zatékání vody) a zda jsou jednotlivé prvky usazeny tak, jak je uvedeno 
v PD. 
5.6.7 Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při opláštění konstrukce: 
Číslo Název  
15 01 02 Plastové obaly 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 06 04 Izolační materiály 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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5.7 Osazení výplní otvorů 
5.7.1 Doba provedení 
Osazení výplní otvorů v obvodovém plášti (okna, dveře, vrata): 1.8. – 7.8. 2017 
5.7.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – 
Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.18 Položkový rozpočet objektu SO01 
5.7.3 Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího, který řídí její činnost. 
- montážní dělník: 9 
- obsluha pracovní plošiny: 1x 
5.7.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- kloubová pracovní plošina HA 20 RTJ 
- aku šroubovák Bosch GSR 14,4-2 LI Plus Professional 
- montážnické nářadí 
5.7.5 Technologický postup provádění 
Do otvorů se budou osazovat výplně dle PD. Osazování bude probíhat z montážní plošiny. 
Okna a dveře se budou kotvit dle montážnických příruček.  Před osazením se zkontroluje 
funkčnost okenních křídel a jejich zavírání. Usazení rámu do otvoru se zajistí klínovými 
podložkami a rám se přichytí k ocelovým výměnám mechanickými úchyty. Prostor mezi 
oknem/dveřmi a panelem vyplní montážní pěnou. Po zatvrdnutí pěny se přebytky ořežou.  
5.7.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Provede se přejímka materiálu, tj. dodané množství a správné rozměry, jestli nedošlo během 
přepravy k poškození a zda nejsou okna od výroby závadná. 
 Mezioperační kontrola 
Dbá se na to, aby byly do jednotlivých otvorů osazené správné kusy. Dále se kontroluje správné 
ukotvení výplní otvorů a vyplnění mezi rámem a panelem (spára v rozmezí 10 – 15 mm. 
Funkčnost a svislost okenních a dveřních otvorů se odzkouší před zafoukáním pěnou. Poté se 
provede finální seřízení oken. 
 Výstupní kontrola 
Vyzkouší se funkčnost výplní, při případných nedostatcích se provede seřízení kování. 
Kontroluje se, zda jsou jednotlivé typy oken osazeny tak, jak je dáno PD. 
5.7.7 Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při osazení výplní otvorů: 
Číslo Název  
15 01 02 Plastové obaly   17 06 04 Izolační materiály 
17 04 05 Železo a ocel   20 03 01 Směsný komunální odpad 
17 04 07 Směsné kovy   20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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5.8 Práce izolatérské 
5.8.1 Doba provedení 
Hydroizolace spodní stavby: 16.5. – 31.5. 2017, 7.8. – 24.8. 2017 
Tepelná izolace podlahy v 1.NP: 24.8. – 29.8. 2017 
Akustická izolace podlahy ve 2.NP: 16.8. – 17.8. 2017 
5.8.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – 
Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.18 Položkový rozpočet objektu SO01 
5.8.3 Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího, který řídí její činnost. 
- izolatér: 4x 
- pomocný dělník: 2x 
5.8.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- horkovzdušný svařovací přístroj Leister Triac ST 230V  
- nářadí pro provádění izolací (odlamovací nůž, pilka, metr, vodováha,…) 
5.8.5 Technologický postup provádění 
Na dokonale zhutněný štěrkopískový podsyp se pod celým objektem provede rozprostření 
geotextílie, která má separační funkci. Jednotlivé pásy geotextílie se spojují pomocí papírové 
pásky. Na ni se začne pokládat foliová hydroizolace spodní stavby. Pásy hydroizolace se napojí 
na již položené pásy pod zdivem. Spoje jednotlivých pásů se provedou horkovzdušným 
svařovacím přístrojem. Na hydroizolační vrstvu se provede další vrstva ochranné geotextílie. 
Dle skladeb podlah jednotlivých místností se provede tepelná izolace z pěnového polystyrenu 
v 1.NP. Na tuto izolaci se potáhne separační PE folie. Obdobným způsobem jako v 1.NP 
se provede akustická izolace ve 2.NP. 
5.8.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Provede se kontrola materiálů dovezených na stavbu, způsob jeho skladování (skladováno 
v suchu), množství, a zda není materiál poškozen. Kontroluje se připravenost podkladu, 
tj. dokonalé zhutnění podsypu a jeho rovinnost. 
 Mezioperační kontrola 
Během směny kontroluje vedoucí čety provedenou práci, dodržování předepsaných 
technologických postupů, kontrola provedení překrytí spojů, rohů, koutů a prostupů. Při 
pokládce folie a geotextílie nesmí dojít k jejímu poškození, při kladení polystyrenu 
se kontroluje správnost položení a zda nedochází ke vzniku mezer mezi jednotlivými deskami. 
 Výstupní kontrola 
Provede se vizuální prohlídka a kontrola spojů jednotlivých pásů. Dále fotodokumentace 




Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při provádění izolatérských prací: 
Číslo Název  
15 01 02 Plastové obaly 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
20 01 11 Textilní materiály 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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5.9 Podlahy (bez nášlapných vrstev) 
5.9.1 Doba provedení: 
Drátkobetonová podlaha: 29.8. – 6.9. 2017 
Litý anhydrit: 17.8. – 23.8. 2017 
5.9.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – 
Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.18 Položkový rozpočet objektu SO01 
5.9.3 Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího, který řídí její činnost. 
- řidič autodomíchávače: 2x 
- obsluha dopravníku betonových směsí: 1x 
- betonář: 5x 
5.9.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- autodomíchávač s nádstavbou Stetter C3 AM 9C 
- dopravník betonových směsí Mixokret Putzmeister M740DB  
- ponorný vibrátor Enar Dingo 
- plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
- laserový nivelační přístroj 
- běžné nářadí pro betonáž (hladítka, propichovací tyče, stahovací latě, vodováha,…) 
- hladička betonu dvourotorová Norton Clipper CTT 901 
- hladička betonu Norton Clipper CT 601 
- řezačka dilatačních spár TEKPAC TF350-3 
5.9.5 Technologický postup provádění 
 Drátkobeton 
Na položenou hydroizolaci se provede zátěžová drátkobetonová podlaha z betonu C 25/30 
s výztuží Dramix. Směs se na stavbu dopraví autodomíchávačem a na místo uložení bude 
dopravována dopravníkem betonových směsí. Betonová směs bude postupně zhutňována 
vibrátory a vibračními latěmi zahlazována do roviny. Nesmí se zapomenout na prostupy pro 
vedení instalací. Ošetřování betonu bude prováděno s ohledem na okolní klimatické 
podmínky. Vsyp se provede po zatuhnutí betonové desky, kdy povrch je již pochozí. Hlazení 
začne v rozmezí 2-10 hodin po uložení betonu rotační hladičkou.  Poté se provede řezání 
dilatačních spár v rastru 6x6 m do hloubky 1/3 tloušťky desky. Bezprostředně po rozřezání se 
spáry utěsní těsnícím PE profilem. Po doznění smršťovacích procesů se řezané spáry vyplní 
těsnícím provazcem a zatmelí trvale pružným tmelem. V místnostech kde bude probíhat 
oprava zemědělských strojů a v místnosti olejového hospodářství se jedná zároveň o finální 
úpravu.
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 Litý anhydrit 
Samonivelační anhydrit se na místo uložení dopraví dopravníkem betonových směsí 
v požadovaném množství tak, aby hladina vylité směsi odpovídala vyznačené risce provedené 
laserovým nivelačním přístrojem. 
5.9.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Kontroluje se provedení předešlých prací, především zda není porušena hydroizolační vrstva.  
 Mezioperační kontrola 
Odlije se z betonové směsi vzorek pro zkoušku sednutím kužele. Dbá se na to, aby byl beton 
ukládán z výšky max. 1,5 m a hutněn po vrstvách. Při provádění betonáže nesmí teplota 
klesnout pod +5˚C (jinak provést opatření – použitím přísad, ohřátí záměsové vody,…). 
Kontroluje se třída pevnost dovezené betonové směsi, její složení a konzistence. Dbá se na to, 
aby se v průběhu betonáže neporušila hydroizolace. 
 Výstupní kontrola 
Výsledná konstrukce musí odpovídat projektové dokumentaci. Povrch musí být bez dutin a 
štěrkových hnízd. Po dosažení pevnosti betonu se provede kontrola pevnosti. Dále se provede 
kontrola rovinatosti konstrukce na 2 m lati, s odchylkou ±2 mm/2 m. Provede se zápis do 
stavebního deníku. 
5.9.7 Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při provádění podlahy: 
Číslo Název  
17 01 01 Beton 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
17 04 07 Směsné kovy 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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5.10 Vnitřní rozvody (voda, kanalizace, plyn, elektro, vzduchotechnika) 
5.10.1 Doba provedení 
Elektromontáže: 21.7. – 23.11. 2017 
Kanalizace: 5.4. – 7.4. 2017, 23.6. – 29.6. 2017 
Plynovod: 11.9. – 15.9. 2017 
Vodovod: 11.9. – 15.9. 2017 
Ústřední vytápění: 6.9. – 13.9. 2017 
Vzduchotechnika: 10.10. – 24.10. 2017 
5.10.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost není doloženo do projektu DP. 
5.10.3 Personální obsazení 
 Vodoinstalace, kanalizace a plynovodní rozvody 
- instalatér: každá profese 2x 
 Vytápění 
- topenář: 4x 
 Elektroinstalace 
- elektrikář: 4x 
 Vzduchotechnika 
- montážník vzduchotechniky: 4x 
5.10.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- běžné i specifické nářadí pro instalace jednotlivých profesí 
5.10.5 Technologický postup provádění 
 Vodoinstalace, kanalizace, plynovodní rozvody a vytápění 
Objekt bude zásoben vodou přes vodovodní přípojku, která je ukončena vodoměrnou 
sestavou. Po budově je navržen rozvod studené a teplé vody k jednotlivým výtokovým 
armaturám. Rozvody vody jsou navrženy v plastovém potrubí, jsou vedeny pod stropem a ve 
stěnách. Odpadní vody z jednotlivých zařizovacích předmětů jsou kanalizačním potrubím do 
nově zřízené jímky (žumpy). Dešťové odpadní vody ze střechy a zpevněných ploch budou 
odváděny dešťovou kanalizací do areálové dešťové kanalizace. Splašková i dešťová kanalizace 
je navržena z plastového potrubí, rozvody jsou vedeny ve stěnách a pod stropem. Pro vytápění 
haly je navrhnut v dílnách a ve skladech plynové jednotky o menším výkonu a větším počtu. 
Vše podrobně zpracováno v PD Zdravotechnika a vytápění (není součástí DP) 
 Elektroinstalace a hromosvod 
Zásobení elektrickou energií je zajištěno novou elektro přípojkou doplněnou o rozvody po 
areálu, ze kterých je napojen hlavní rozvaděč objektu. Z rozvaděče budou provedeny dílčí 
rozvaděče a napojení z nich k jednotlivým zařízením. Vnitřní rozvody elektřiny budou 
provedeny z kabelů Cyky-J a budou vedeny v omítce, podhledech a pod stropem. Hromosvod 
bude napojen na zemnící FeZn pásky.
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 Vzduchotechnika 
Rozvod vzduchu řeší samostatná příloha projektu VZT (není součástí DP). Je navrženo větrání 
dílny k opravám a závěšárny, dále větrání opravárenské dílny traktorů a elektro, větrání 
hygienického zázemí, mobilní zařízení pro odvětrání výfukových plynů, odvětrání plynů při 
svařování, přívod vzduchu do montážního kanálu a chlazení kanceláře. Potrubí VZT bude 
čtyřhranné ocelové pozinkované a kruhové. Vzduchovody budou vedeny na závěsech, 
podpěrách či konzolách. 
5.10.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Při předání pracoviště proběhne kontrola provedení všech předchozích prací důležitých pro 
tuto činnost. Provede se kontrola prostupů a míst, kde instalace povedou, zda nejsou nějaké 
překážky. Kontrola množství a kvalita dodaného materiálu. 
 Mezioperační kontrola 
Kontroluje se provedení prací dle technologického postupu a shodnost s PD. Dbá se na 
správnost provedení všech rozvodů 
 Výstupní kontrola 
Zkontrolují se veškeré instalace, jejich umístění a provedení. Nakonec se provedou zkoušky, 
u vodovodu a kanalizace zkouška těsnosti, u plynovodního potrubí tlaková zkouška, 
u elektroinstalace zkouška funkčnosti vedení. U VZT zkouška chodu zařízení a těsnost vedení. 
5.10.7 Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při provádění hrubých instalací: 
Číslo Název  
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 03 Plasty 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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5.11 Vnitřní omítky 
5.11.1 Doba provedení: 
1.NP: 18.9. – 10.10. 2017 
2.NP: 7.8. – 16.8. 2017 
5.11.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – 
Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.18 Položkový rozpočet objektu SO01 
5.11.3 Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího, který řídí její činnost. 
- zedník: 6x 
5.11.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- silo na omítkové směsi 18 m3 
- pneumatický dopravník omítkové směsi PFT Silomat trans plus 
- omítací stroj PFT Ritmo L 
- běžné zednické nářadí (zednická lžíce, vodováha, stahovací latě, hladítka,…) 
- přenosné hliníkové lešení 
5.11.5 Technologický postup provádění 
Bude provedena jednovrstvá vápenocementová strojní omítka BAUMIT MPI 25 L. Před 
prováděním se vyspraví podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami či poškozenými 
tvárnicemi. Podklad před provedením omítky musí být u pálených cihel mírně navlhčený 
vodou, na povrchu se však nesmí vytvořit vodní film. Před samotným prováděním omítek se 
provede přednástřik, poté následuje 3 dny TP. Před omítáním se do okrajů a rohů osadí rohové 
omítkové profily pro jednodušší zpracování. Následně se nanese omítková směs ve tvaru 
housenky omítacím strojem v požadované tloušťce 15 mm (max. však 25 mm). Nanesená 
omítka se zarovná stahovací latí do roviny a po jemném zatuhnutí se navlhčí a plochým 
filcovým (houbovým) hladítkem oživí a následně vyhladí vhodným plochým nerezovým 
hladítkem. 
5.11.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Při dodávce materiálu na stavbu kontrolujeme dodané množství, jakost a druh materiálu. 
Ověřují se taky certifikáty se štítky CE. Dále kontrolujeme vyzrálost malty, hladkost a rovinnost 
povrchu (2-5 mm/2m) a připravenost podkladu, tj. zbaven nečistot a volných částic, 
dostatečně navlhčen. 
 Mezioperační kontrola 
Teplota povrchu i vnitřního prostředí nesmí klesnout pod +5 ˚C. Kontroluje se, zda není na 
povrchu vodní film, nebo naopak jestli není příliš vysušený. Kontrolují se tloušťky nanášené 
vrstvy omítky, kontrola přídržnosti, stejnoměrnosti, osazení rohových lišt.
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 Výstupní kontrola 
Provede se kontrola rovinnost a svislosti (5mm/2m), přímost hran, pravoúhlost (2mm/600mm 
úhelníku). Výsledné rozměry jednotlivých částí konstrukce by se měli shodovat s PD. Provede 
se vizuální kontrola omítek, nesmí vykazovat puchýře ani žádné trhliny. 
5.11.7 Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při provádění vnitřních omítek: 
Číslo Název  
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 03 Plasty 
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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5.12 Sádrokartonové stěny a podhledy, minerální podhledy 
5.12.1 Doba provedení: 
10.10. – 24.10. 2017 
5.12.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – 
Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.18 Položkový rozpočet objektu SO01 
5.12.3 Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího, který řídí její činnost. 
- sádrokartonář: 6x 
5.12.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- aku šroubovák Bosch GSR 14,4-2 LI Plus Professional 
- běžné sádrokartonářské nářadí (odlamovací nůž, řezač desek, vodováha, nůžky na 
plech, šroubovák,…) 
- pojízdné hliníkové lešení 
5.12.5 Technologický postup provádění 
 Sádrokartonové příčky a předstěny 
Nejprve se přesně vyznačí umístění budoucích příček a předstěn. Poté se provede montáž 
nosné konstrukce z ocelových CW a UW profilů. Po provedení nosné konstrukce začneme 
s oplášťováním. Pokud budou ve stěně vedeny rozvody, nesmí se zapomenout na jejich 
instalaci a odzkoušení před uzavřením sádrokartonovými deskami. Jednotlivé desky se upevní 
pomocí tzv. rychlošroubů. Po montáži desek se provede zatmelení spár a děr po šroubech. Na 
závěr se provede zbroušení. 
 Sádrokartonové podhledy 
Pracovní postup při zbudování sádrokartonových podhledů bude obdobný jako při provádění 
příček. Jako nosná konstrukce však budou použity ocelové UD a CD profily. Pohledy ze 
sádrokartonu budou ve 2.NP a nosný rošt se zavěsí na spodní pás příhradového vazníku. 
 Minerální podhledy 
Nejdříve se zbuduje nosná konstrukce podhledu v rastru 600x600 mm. Poté se provedou 
nutné rozvody a instalace a po jejich dokončení se osadí jednotlivé desky minerálního 
podhledu. 
5.12.6 Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při provádění sádrokartonářských pracích: 
Číslo Název  
15 01 02 Plastové obaly    20 03 01 Směsný komunální odpad 
17 06 04 Izolační materiály   20 03 99 Komunální odpady jinak blíže 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry    neurčené 
17 04 07 Směsné kovy 
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5.13 Dokončovací práce 
5.13.1 Obklady a nášlapné vrstvy 
5.13.1.1 Doba provedení 
24.10. – 23.11. 2017 
5.13.1.2 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v kapitole 14. Jiné zadání – 
Položkový rozpočet objektu S001 a SO06, příloha P.18 Položkový rozpočet objektu SO01 
5.13.1.3 Personální obsazení 
 Obklady a dlažby 
- obkladač, dlaždič: 6x 
 Povlakové podlahy 
- podlahář: 2x 
5.13.1.4 Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
- řezačka na obklady a dlažby 
- úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional 
- běžné nářadí pro podlaháře a obkládače (odlamovací nůž, gumová stěrka, gumová 
palice, zubová stěrka,…) 
5.13.1.5 Technologický postup provádění 
 Obklady a dlažby 
Před provedením samotných podlah a obkladů je nutné v místnostech umýváren a sprch, 
provést hydroizolační stěrku. Poté se na očištěný podklad zubovou stěrkou nanese lepidlo. Na 
něj se pak osazují dlaždičky/obklady, a po jejich provedení a zatuhnutí se provede vyspárování 
mezer spárovací hmotou. Po vytvrdnutí spárovací hmoty se dlažba umyje. V místech, kde 
dlažba nepřechází na obklad, bude na stěně proveden soklový pásek z dlažby. 
 Povlakové podlahy 
V administrativní části budou krom dlažby použity také PVC a textilní podlahové krytiny. U 
textilních podlah by se měly nejprve jednotlivé pásy zátěžového koberce den před lepením 
rozprostřít v místnosti a nahrubo ořezat. Druhý den by se koberec dořezal do přesných 
rozměrů a k podkladu přilepil lepidlem, které se rozprostře zubovou stěrkou. Nakonec se 
provedou podlahové lišty, které se přiklepnou ke stěně. U PVC povlaků je pracovní postup do 
lepení obdobný jako u koberců. Po nalepení se linoleum projede válcem, aby byl zajištěn dobrý 
kontakt s lepidlem. Nutná technologická pauza 24 hodin. Poté se provedou sváry spojů pomocí 
svařovací šňůry. Na závěr se také provedou ukončovací lišty. 
5.13.1.6 Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Provede se kontrola kvality a množství dodaného materiálu, kontrola podkladu, který nesmí 
být vlhký a musí být dostatečně vyzrálý. Dále rovinnost vodorovných a svislých konstrukcí na 
lati s odchylkou ±5 mm/2m.  
82 
 Mezioperační kontrola 
Kontroluje se dodržení technologických postupů, průběžné měření rovinnosti podlahy 
vodováhou. 
 Výstupní kontrola 
Výsledné práce musí odpovídat projektové dokumentaci. Provede se měření 2 m latí pro 
zjištění rovinnosti a svislosti podlah a stěn, výsledná odchylka ±2 mm/2m. 
5.13.1.7 Ekologie 
Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při provádění dokončovacích pracích: 
Číslo Název  
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 02 03 Plasty 
08 04 09* Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 
20 01 11 Textilní materiály 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
* Nebezpečný odpad 
5.13.2 Truhlářské práce 
Do této etapy spadá montáž obložkových zárubní ve 2.NP, osazení všech vnitřních dveřních 
křídel včetně jejich kování. 
5.13.3 Zámečnické práce 
V rámci této etapy bude provedena instalace dveřních zavíračů, montáž systematického 
ocelového zábradlí schodiště. 
5.13.4 Klempířské práce 
Bude provedeno vnější oplechování střešních světlíků, oplechování vývodů instalací, 
oplechování venkovních parapetů, montáž okapových žlabů a svodného potrubí, 
z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,7 mm dle platných norem.  
5.13.5 Malby a nátěry 
Vnitřní omítky a sádrokartonové konstrukce budou před výmalbou opatřeny 2x penetračním 
nátěrem, malba bude disperzní interiérová jednobarevná bílá. 
5.13.6 Osazení zařizovacích předmětů 
Jedná se zejména o osazení umyvadel, záchodových mís, pisoárů a ostatních zařizovacích 




Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou č. 185/2001Sb. – Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a dále vyhláškou č.381/2001Sb. – Katalog opadů. 
Seznam odpadů vzniklých při provádění dokončovacích pracích: 
Číslo Název  
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
17 02 03 Plasty 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
* Nebezpečný odpad 
6. BOZP 
Viz kapitola 1. Technická zpráva řešeného objektu (bod B.8, odstavec j) 
7. Způsob likvidace odpadů 
Stavební odpady budou ukládány do kontejnerů a vyváženy dle potřeby na skládku 
Eko - Chlebičov a.s., která je vzdálená 14,5 km od staveniště. Komunální odpad bude vyvážen 
odbornou firmou Marius Pedersen a.s. a odvážen taktéž na tuto skládku, která také zajišťuje 
likvidaci nebezpečných odpadů. Komunální odpad bude vyvážen pravidelně 1x týdně. 
Vytěžená zemina bude odvážena a uskladněna na skládku zeminy v Opavě – Vlaštovičky, 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Novostavba opravny zemědělské techniky, žumpy, zpevněných 
ploch, oplocení, napojení stavby na inženýrské sítě a přeložky 
inženýrských sítí 
Kat. území: Otice 
Čís. parcely: 580/9, 580/51 
Kraj: Moravskoslezský 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: Zemědělský podnik Otice 
 Hlavní 266, 747 81 Otice 
 IČ:  
Statutární zástupce: Ing. Jan Novák 
 Ředitel 
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zodp. Projektant: Ing. Martin Heider 
 Ulice č.p., Město 
 Osvědčení: ČKAIT 1102538 
1.4 Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha: 1 774,3 m2 
Obestavěný prostor: 14 134 m3 
Zpevněné plochy: 1 339 m2 
Počet podlaží: jedno nadzemní podlaží 
 vestavek o dvou nadzemních podlažích 
1.5 Obecná charakteristika stavby a popis lokality  
Stavba bude sloužit jako opravárenská dílna a bude se zde opravovat zemědělská 
technika – kombajny, traktory, závěsná technika, elektroinstalace zemědělských strojů a s ní 
spojených součástí a vybavení. Součástí stavby bude rovněž sociální zázemí pro zaměstnance 
opravny a kancelářské prostory pro administrativní pracovníky. Konstrukční systém stavby 
je ocelový skeletový s vetknutými sloupy a příhradovými vazníky doplněný vaznicemi 
a vodorovnými paždíky, opláštěný sendvičovými izolačními panely Kingspan. Konstrukční 
systém vestavku uvnitř haly je stěnový, stropní konstrukce je z prefabrikovaných předpjatých 
panelů Spiroll. 
Pozemek se nachází v areálu zemědělského podniku Otice. Je zde možnost napojení 
na stávající inženýrské sítě a obslužné komunikace a dostupnost pro zemědělskou techniku. 
Staveniště se nachází na mírně svažitém terénu a je dobře přístupné z areálových komunikací. 
Poměry na staveništi lze charakterizovat jako jednoduché, není nutné budovat žádné zařízení 
pro strojní vybavení (jeřábové dráhy apod.). Na staveniště je dobrý přístup ze dvou stran (z jihu 
a východu). Objekt se nachází v současně zastavěném území obce Otice. V současnosti není 
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pozemek jako takový využíván. Stavební pozemek parc.č. 580/9 a 580/51 je ve vlastnictví 
stavebníka.  
1.6 Charakteristika staveniště  
Pozemek se nachází v areálu zemědělského podniku Otice a byl vybrán s ohledem na 
napojení na stávající inženýrské sítě a obslužné komunikace a dostupnost pro zemědělskou 
techniku.  
Staveniště se nachází na mírně svažitém terénu a je dobře přístupné z areálových 
komunikací. Poměry na staveništi lze charakterizovat jako jednoduché, není nutné budovat 
žádné zařízení pro strojní vybavení (jeřábové dráhy apod.). Na staveniště je dobrý přístup ze 
dvou stran (z jižní a východní strany staveniště). 
Pro účely zařízení staveniště bude využito parcel 580/9, 580/91, 580/44, 580/45 a 580/49, 
jež jsou ve vlastnictví investora. Celková plocha staveniště činí 5560 m2. 
Staveniště bude umístěno v areálu zemědělského podniku Otice na volném pozemku 
travnaté plochy, bez křovin a stromů, staveniště bude oploceno mobilním plotem ze dvou stran, 
část oplocení v severní části staveniště tvoří stávající drátěné oplocení. Přístup na staveniště 
bude zajištěn uzamykatelnou bránou, která se bude nacházet v jižní části staveniště. Výjezd 
z celého areálu je na ulici II.třídy (ulice Hlavní). 
  
Obr. 21 Rozsah a umístění staveniště  
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2. Objekty zařízení staveniště 
2.1 Zázemí pro zaměstnance – TOI TOI BK1 
Pro zřízení kanceláře stavbyvedoucího a šaten pro pracovníky budou na stavbu dovezeny 
mobilní buňky. Ty se uloží na stávající asfaltovou zpevněnou plochu, která je součástí areálu 
zemědělského podniku, ale po dobu výstavby objektu je v ohrazeném areálu zařízení 
staveniště. Mobilní buňky budou napojeny na rozvod elektrické energie. Pro tyto účely 
se použijí kontejnery BK1 společnosti TOI TOI v celkovém počtu 3 ks a jejich umístění na stavbě 
je patrná z výkresů dokumentace zařízení staveniště. 
 Technické parametry 
- šířka: 2438 mm 
- délka: 6058 mm 
- výška: 2800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
 Vnitřní vybavení 
- 1x elektrické topidlo 
- 3x elektrická zásuvka 
- okna s plastovou žaluzií 
- stoly, židle, skříně 
 Výpočet pro návrh zázemí zaměstnanců 
- Vedení stavby: 
Požadavky: vedoucí stavby 15-20 m2, technický personál 8-12 m2 podlahové plochy/osoba 
Uvažovaný počet pracovníků: 1 
Výpočet: 1*15 = 15 m2 => 1 kontejner pro vedení stavby 
- Dělníci: 
Požadavky: 1,25 m2 podlahové plochy/osoba (+svačení 1,75 m2) 
Uvažovaný průměrný počet pracovníků: 12 
Výpočet: 12*1,75 = 21 m2 => 2 kontejnery pro dělníky 
(výpočty při uvažované podlahové ploše 1 kontejneru 14,8 m2) 
  
Obr. 22 Kontejner TOI TOI BK1 [3] 
Obr. 23 Kontejner TOI TOI BK1 – půdorys [3] 
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2.2 Hygienické zázemí pro zaměstnance – TOI TOI SK1 
K zajištění hygienických potřeb pracovníků na stavbě bude staveniště vybaveno kontejnerem 
SK1 společnosti TOI TOI. Ten se taktéž uloží na stávající asfaltovou zpevněnou plochu, která je 
součástí areálu zemědělského podniku, ale po dobu výstavby objektu je v ohrazeném areálu 
zařízení staveniště. Kontejner bude napojen na rozvod elektrické energie, rozvod vody, ale 
jelikož není možné se na staveništi napojit na splaškovou kanalizaci, osadí se kontejner na 
fekální tank o objemu 9 m3, do něhož se svedou odpadní vody. Na stavbě bude celkem 1 kus 
tohoto kontejneru a jeho pozice umístění je patrná z výkresové dokumentace zařízení 
staveniště. 
 Technické parametry 
- šířka: 2438 mm 
- délka: 6058 mm 
- výška: 2800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
- přívod vody: 3/4″ 
- odpad: potrubí DN 100 
 Vnitřní vybavení 
- 2x elektrické topidlo 
- 2x sprchová kabina 
- 3x umývadlo 
- 2x pisoár 
- 2x toaleta 
- 1x boiler 200 litrů 
 Výpočet pro návrh hygienického zázemí 
Požadavky: 1 umývadlo/10 osob, 1 sprcha/15 osob, 2 záchodové sedadla/11-50 mužů, počet 
pisoárů shodný s počty sedadel 
Uvažovaný počet pracovníků: 12 
Výpočet: Pro 12 osob je potřeba 2 umyvadla, 1 sprcha, 2 záchodové sedadla, 2 pisoáry => 1 
kontejner 
Frekvence vyvážení fekálního tanku je cca 8-9 dní (celková denní potřeba vody pracovníků, tj. 
hygienické potřeby a sprchování činí při uvažovaném počtu pracovníků 1040 l/den, objem 
fekálního tanku je 9 m3.  
Obr. 24 Kontejner TOI TOI SK1 [4] 
Obr. 25 Kontejner TOI TOI SK1 – půdorys [4] Obr. 26 Fekální tank [5] 
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2.3 Sklad nářadí a materiálu – TOI TOI LK1 
Pro uschování nářadí a drobného materiálu bude na staveništi přítomen uzamykatelný skladový 
kontejner LK1 20‘(označení velikosti) společnosti TOI TOI. Ten se umístí v blízkosti ostatních 
kontejnerů zázemí zaměstnanců, konkrétní poloha je patrná ve výkresové dokumentaci zařízení 
staveniště. Na stavbě bude přítomen 1 kus tohoto kontejneru. 
 Technické parametry 
- šířka: 2438 mm 
- délka: 6058 mm 











2.4 Skládky  
 Skládka ornice 
Sejmutá ornice, která bude použita na terénní úpravy a zatravnění v množství 185,6 m3, se uloží 
v severní části staveniště za budovaným objektem. Přebytečná zemina se nechá odvézt na 
skládku mimo staveniště v Opavě-Vlaštovičkách. Půdorysná plocha deponie 6x30 m zabírá 
plochu 180 m2, její maximální výška je 1,5 m a sklon svahů 1:1,5-1:1,2. (při výpočtu uložení 
ornice uvažuji nakypření zeminy, tedy koeficient 1,1 – tím pádem uskladňuji 
185,6*1,1 = 204,2 m3 ornice) 
 Skládka betonářské oceli 
Ocelové pruty a KARI sítě, které budou na stavbu dovezeny pro provedení základových 
konstrukcí (především Kari sítě pro základové patky), se uloží na stávající asfaltové plochy 
v západní části oploceného areálu zařízení staveniště. Půdorysná plocha Kari sítě je 6x2,4 m 
(14,4 m2), přičemž všechny budou uskladněny na sobě (jejich celková hmotnost 2,373 t 
nepřesáhne tabulkové hodnoty pro uložení oceli 4 t/m2 a maximální výšku skládky 1,2 m. Výztuž 
pro provedení pozedních věnců, dobetonávek stropní konstrukce a části základového pasu 
bude uložena taktéž na asfaltové ploše vedle Kari sítí s ponechanými mezerami pro odebírání a 
manipulaci s výztuží (celková hmotnost této výztuže je 0,074+0,62746 = 0,70146 t). 
  
Obr. 27 Kontejner TOI TOI LK1 – půdorys [6] 
 
93 
 Skládka prvků ocelového skeletu 
Rozměry skládky, které je zapotřebí k uskladnění všech prvků ocelového skeletu, vychází 
z tabulkových hodnot, konkrétně uvažuji s hodnotou 2,5 t/m2 při výšce figury 1 m. Jelikož 
se jedná o stavbu, která bude montována mobilním jeřábem, bude výsledná čistá plocha 
skládky rozdělena do několika skládek menších tak, aby vyhovovaly pojezdu jeřábu 
a technologii montáže. Sloupy, paždíky a výměny budou uskladněny po obvodu objektu na 
zpevněném štěrkopískovém podkladu na obou stranách vždy tak, aby se z jednoho zakotvení 
jeřábu dalo osadit vždy alespoň 8 sloupů (4 z každé strany). Hmotnost prvků ocelového skeletu 
bez vazníku a vaznic je 20,928 tuny. Z toho důvodu potřebujeme skládku o minimální rozloze 
52,32 m2 a délce min 12,16 m (u štítových stěn příčel), popř. 7,3 m (délka sloupu v typické 
příčné vazbě). Vazníky budou složeny a smontovány přímo pod místem své budoucí polohy. 
Vaznice a střešní ztužidla o celkové hmotnosti 8,039 t budou potřebovat minimální plochu na 
uskladnění 20,1 m2 (bude ovšem také rozděleno do více menších skládek vyhovujících postupu 
montáže). Drobný spojovací materiál se uschová v uzamykatelném skladovém kontejneru. 
 Skládka sendvičových panelů pro opláštění budovy 
Sendvičové stěnové izolační panely Kingspan tl. 80 mm budou dopraveny a skladovány 
v balících po 13 kusech. Celkem bude potřeba 1153 m2 panelů pro opláštění stěnovými panely, 
tj 193 ks. Při úvaze, že jeden balík pojme 78 m2 (13 ks) na půdorysné ploše 6 m2 (1x6 m), je třeba 
vyčlenit skládku o rozloze 90 m2 (193/13 = 15 balíků po 6 m2 = 90 m2). 
Sendvičové střešní izolační panely Kingspan tl. 100 mm budou dodány a skladovány 
v balících po 7 kusech. Celkem bude potřeba 1628 m2 panelů pro opláštění střešními panely, 
tj. 272 ks. Jeden balík pojme 42 m2 (7 ks) na půdorysné ploše 6 m2 (1x6 m), je proto třeba 
vyčlenit skládku o rozloze 234 m2 (272/7 = 39 balíků po 6 m2 = 234 m2). 
Panely se uloží na stávající asfaltové plochy v západní části oploceného areálu zařízení 
staveniště, balíky se nesmí skládat na sebe, jejich standardní výška činí 1100 mm a jednotlivé 
balíky se ukládají na polystyrénové bloky, popř. dřevěné palety.  
 Skládka materiálu pro zdící práce 
Uskladnění veškerých prvků pro zdění bude na zhutněném štěrkopískovém podkladu 
v půdorysné ploše budovaného objektu. Cihly Porotherm 24 Profi budou dodány na paletách 
rozměrů 1180x1000 mm. Celkem se uskladní 266 m2 (spotřeba 10,7 ks/m2, pak tedy 2847 ks) 
tohoto zdiva, přičemž na jedné paletě bude 60 cihel. Bude tedy zapotřebí 48 palet, přičemž 
mohou být skladovány max. 2 palety na sobě, plocha (1,18*48)/2 = 28,3 m2. Cihel 30 Profi bude 
uskladněno 261 m2 (spotřeba 16 ks/m2, pak tedy 4176 ks), kde jedna paleta má 80 cihel. 
Potřeba palet je 53 ks, přičemž mohou být skladovány max. 2 palety na sobě, plocha 
(1,18*53)/2 = 31,3 m2. Příčkovky Ytong 100 je zapotřebí 30 m2, na paletě je 13,5 m2 zdiva, 
celkem tedy 2 palety. Ytong 150 bude 220 m2, na paletě je 9 m2 zdiva, celkem tedy 25 palet 
(max. 2 palety na sobě). A Ytong 200 bude 12 m2, na paletě je 6,3 m2 zdiva, celkem tedy 2 palety. 
Tvárnice ztraceného bednění tl. 250 mm se uskladní 88 m2 (704 ks), paleta má 50 ks (rozměr 
palety 1200x1000 mm), celkem tedy 14 palet. Potřeba malty pro Porotherm je 50 pytlů po 25 kg 
(1 paleta 800x1200 mm, vydatnost malty 20l/pytel, spotřeba 24 Profi 1,7 l/m2, 30 Profi 
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2,1 l/m2), a lepidla pro Ytong (spotřeba Ytong 100 1,4 l/m2, Ytong 150 2,1 l/m2 a Ytong 200 2,8 
l/m2) 22 pytlů po 25 kg (1 paleta 800x1200 mm). Překlady budou skladovány na paletách 
odděleně od cihel. Celková půdorysná plocha této skládky činí 96 m2.  
 Skládka ostatního materiálu 
Omítkové silo bude osazeno na stávající zpevněné asfaltové ploše v západní části satveniště. 
Doveze se 1 silo o objemu 18 m3 (vydatnost sila je 71 m2/t, omítnutých ploch bude 1557 m2, 
celkem potřeba 22 tun omítkové směsi). Zálivkový pytlovaný beton pro provedení stropní 
konstrukce bude uskladněn v ploše objektu na paletách, jedná se o 217 pytlů po 25 kg, jedna 
paleta má 54 pytlů, celkem tedy 4 palety. Vzhledem k dostatečným rozměrům staveniště a poté 
již zastřešených prostor objektu, nebude problém s uskladněním materiálu pro ostatní procesy 
(tepelné izolace podlah, SDK desky a profily, obklady a lepidla, apod.) 
 Kontejner pro stavební suť 
Na staveništi bude přítomen jeden kontejner pro odvoz stavební sutě. Ten má rozměry 
4x2,1x0,6 m a objem 4,5 m3. Vždy po naplnění musí být nahrazen prázdným kontejnerem. 
 Kontejner pro komunální odpad 
Pro odvoz komunálního odpadu je na staveništi zajištěn plastový velkoobjemový kontejner 
s klenutým víkem, který bude pravidelně vyvážen místní společností, která zajišťuje svoz 
komunálního odpadu. 
2.5 Oplocení 
Celé staveniště bude ohraničeno a chráněno proti vstupu nepovolaných osob. Z části bude 
použito již stávající drátěné oplocení výšky 1,8 m v severní části staveniště, ze západní strany 
vymezuje hranici stávající objekt zemědělského podniku, zbytek staveniště se oplotí mobilním 
oplocením, konkrétně ze standardních mobilních plotových panelů europloty typ F2 výšky 2 m, 
osazeny na betonových patkách a vzájemně spojeny bezpečnostními svorkami. Vjezd na 
staveniště bude řešen ze dvou dílců těchto plotových panelů, které budou osazeny pojezdovým 
kolečkem. Celková délka mobilního oplocení bude 158 m. 
 Technické parametry 
- šířka: 3454 mm 
- výška: 2000 mm 
- hmotnost: 18,5 kg 
Obr. 28 Mobilní oplocení – europlot F2 [7] Obr. 29 Pojezdové kolečko [8] 
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2.6 Zpevněné plochy a staveništní komunikace 
Na staveništi budou 3 typy zpevněných ploch. První bude stávající areálová asfaltová plocha, na 
které budou uloženy mobilní buňky a kontejnery, druhá zhutněný štěrkový/štěrkopískový 
podsyp frakce 8/16, 16/32 nebo štěrkodrť 0/63, v závislosti na druhu použité skladby zpevněné 
plochy, jenž se poté využije jako podklad pod podlahu a zpevněné plochy, a třetí zhutněný 
betonový recyklát frakce 16/32, který se po dokončení stavby před sadovými úpravami ze 
staveniště odstraní. 
2.7 Staveništní rozvaděč MULTI-HM 422/FI/P 
Z tohoto staveništního rozvaděče bude odebírána elektrická energie pro účely zařízení 
staveniště. Bude napojen na zřízenou přípojku elektrické energie objektu SO01. Tento typ 
stavemištního rozvaděče má krytí IP44, díky čemuž jej lze použít a nechat ve venkovním 
prostředí. 
 Technické parametry 
- rozměry: 530x990 mm 
- materiál: polyetylén 
- krytí skříně: IP44 
- přívodka: 5/32A 
 Průmyslové zásuvky 
- 2x 400V/16A 
- 2x 400V/32A 
- 4x 230V/16A 
 Jištění 
- 4x 1/16A 
- 2x 3/16A 
- 2x 3/32A 
 Proudový chránič 
- 1x FI 4/40/0,03A 
2.8 Osvětlení staveniště 
Po opláštění objektu bude potřeba pro následující práce provést osvětlení vnitřních prostor 
montážními halogenovými lampami. Ty budou osazeny buďto na regulovatelných stativech 
nebo připevněny na ocelové konstrukci objektu. Také bude osvětlen přístup na staveniště. 
 Technické parametry 
- výkon: 500W 
- napětí: 220 – 240 V, 50/60 Hz 
- žárovka: 118 mm R7s/500W 
- materiál: hliník 
- třída ochrany: IP54 
 
Obr. 30 Staveništní rozvaděč [9] 
Obr. 31 Halogenová lampa [10] 
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3. Napojení staveniště na inženýrské sítě 
Staveniště bude napojeno na rozvod elektrického vedení NN, vodovodní řád a dešťovou 
kanalizaci. Staveništní přípojky se napojí na předem zbudované přípojky pro objekt SO01. 
Připojení staveniště na elektrickou energii bude přes staveništní rozvaděč napojený na 
elektrickou síť (přípojku objektu). Od něj se zajistí rozvod elektrické energie po staveništi tak, 
aby nedošlo k poškození tohoto vedení (např. vedení v chráničkách, použití vhodných kabelů, 
vedení v zemi). Veškeré napájecí kabely na staveništi budou provedeny pryžovými kabely s Cu 
jádrem. 
Staveništní přípojka vody bude napojena na nově zbudovanou přípojku vody pro objekt 
SO01 přes vodoměrnou šachtu. Z této šachty bude zajištěn rozvod vody, především voda ke 
kontejneru hygienického zázemí SK1, dále pak bude vedle šachty proveden hydrant, na který 
se napojí hadice pro provozní a výrobní účely (umývaní nářadí, ošetřování čerstvé betonové 
směsi, výroba malt a lepidel). 
Staveništní přípojka vody a elektrické energie bude vedena po zemi z části na stávající 
zpevněné asfaltové ploše, po které bude při jednotlivých stavebních etapách probíhat pojezd 
různých vozidel (autodomíchávače, nákladní automobily, autojeřáby,…). Z tohoto důvodu je 
nutné vedení chránit před jeho mechanickým poškozením, ideálně pak vést v ochranném 
pojezdovém retardéru, se středovým modulem pro vedení instalací. Jelikož výstavba probíhá 
v měsících březen – listopad, není zapotřebí vést přípojku vody v zemi. Bude pouze chráněna 
trubicí Mirelon Pro 
Odvodnění staveniště bude zajištěno částečně vsakováním a částečně se využije nově 
zbudovaných svodů dešťové vody potrubím PVC KG různých dimenzí patrných z výkresů ZS 
z budovaných zpevněných ploch okolo objektu (parkoviště, chodníky, příjezdová komunikace). 
Napojení staveniště na splaškovou kanalizaci není realizováno, neboť v blízkosti není 
zbudována veřejná splašková kanalizace. Tyto splaškové vody z kontejneru hygienického 
zázemí SK1 budou zachytávány do fekálního tanku a vyváženy. 
  
Obr. 32 Retardér se středovým modulem [11] 
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3.1 Přípojka elektrické energie 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště uvažuji pro největší 
maximální spotřebu, která bude v průběhu provádění omítek a vnitřních rozvodů. 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
Název stroje Štítový příkon 
(kW) 
Počet (ks) Celkový 
příkon (kW) 
Pneumatický dopravník omítkové 
směsi PFT Silomat trans plus 
6,1 1 6,1 
Omítací stroj PFT Ritmo L 2,2 1 2,2 
Ruční míchadlo Hitachi UM12VST 1,1 2 2,2 
Úhlová bruska Bosch GWS 850 CE 0,85 2 1,7 
Vrtací a bourací kladivo Bosch PBH 0,75 3 2,25 
Bojler 200 l (kontejner SK1) 2,4 1 2,4 
Celkem příkon P1 16,85 
    
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 






Kontejner TOI TOI BK1 (3 kusy) 0,036 6 0,216 
Kontejner TOI TOI SK1 (1 kus) 0,036 2 0,072 
Celkem příkon P2 0,288 
    
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 
Název vnitřního prostoru Štítový příkon 
(kW/m2) 
Plocha (m2) Celkový 
příkon (kW) 
Osvětlení staveniště (uvnitř objektu 
SO01 po jeho opláštění 0,01 1774 17,74 
Celkem příkon P3 17,74 
 
Výpočet nutného příkonu elektrické energie: 
 S = 1,1√ (0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2 
kde: S … nutný příkon elektrické energie [kW] 
 P1 … instalovaný příkon elektromotorů [kW] 
 P2 … instalovaný příkon vnitřního osvětlení [kW] 
 P3 … instalovaný příkon vnějšího osvětlení [kW] 
 1,1 … koeficient ztráty ve vedení 
 0,5 … koeficient současnosti elektromotorů 
 0,8  … koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 S = 1,1√ (0,5*16,85 + 0,8*0,288 + 17,74)2 + (0,7*16,85)2 
 S = 31,8 kW 
Tab. 1 Tabulka příkonu zařízení staveniště 
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3.2 Přípojka vody 
V místě zbudované vodoměrné šachty pro objekt SO01 bude napojena přes vodoměrnou 
sestavu vodovodní přípojka dimenze DN 20 mm. 
A - PROVOZNÍ POTŘEBA VODY 




Celkem vody (l) 
Umývání pracovních pomůcek 
(kn=1,25) 
      50 
Omítání (kn=1,5) m2 
120 (provedeno max. 
za 1 den) 
3,6 432 
Celková provozní potřeba vody 482 
 
B - SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÁ POTŘEBA VODY 




Celkem vody (l) 
Hygienické potřeby (kn=2,7) prac. 12 40 480 
Sprchy (kn=2,7) prac. 12 45 540 
Celková sociální a hygienická potřeba vody 1020 
 
 Stanovení maximální potřeby provozní, sociální: 
 Qn = (∑Pn*kn)/(t*3600) 
kde: Qn … spotřeba vody v l/s 
 Pn … potřeba vody v l/den (směna 8 hodin denně) 
 kn … koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 t … doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
 S = (50*1,25+432*1,5+480*2,7+540*2,7)/(8*3600) 
 S = 0,32 l/s 
Z maximální potřeby vody pro zařízení staveniště (uvažováno pro největší odběr vody během 
provádění omítek) je odvozeno, že by mělo být použito potrubí o jmenovité světlosti DN = 20 
mm, jenž povoluje maximální průtok 0,35 l/s. (požadavek minimální dimenze přípojky pro 
provedení strojních omítek je splněn, dle podkladů výrobce Baumit je DN = 20 mm a tlak vody 
min. 3 bary).  
Potřeba vody pro požární účely 
Staveniště by v případě potřeby bylo zásobováno požární vodou z podzemního hydrantu, 
který se nachází v areálu zemědělského podniku ve vzdálenosti cca 100 m. Z tohoto důvodu 
není zapotřebí protipožární zajištění staveništního rozvodu.  
Tab. 2 Tabulka potřeby vody 
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4. Zásady zajištění bezpečnosti stavby 
4.1 Výstražné značení 
U vstupu na staveniště musí být vyvěšená výstražná cedule zakazující vstupu nepovolaným 
osobám, se zákazem kouření, které bude povoleno jen na určených místech, výstražná cedulka 
informující o nebezpečí úrazu a přikazující ke vstupu na staveniště v ochranné přilbě.  Jelikož se 
stavba nachází v uzavřeném areálu zemědělského podniku, budou vozidla stavby dodržovat 
dopravní značení tohoto areálu. Dále při výjezdu z areálu bude na ulici Hlavní umístěná 











4.2 Ohlašování havárií a důležitá telefonní čísla 
Při vzniklé havárii, úrazu, popř. škodě, je pracovník povinen neprodleně tuto skutečnost nahlásit 
v kanceláři vedení stavby. Na dveřích kanceláře vedení stavby a šatnách zaměstnanců budou 
vyvěšeny cedule s důležitými telefonními čísly, konkrétně: 
150 Hasiči 
155 Záchranná služba 
156 Městská policie 
158 Policie 
112 Tísňové volání 
4.3 První pomoc a lékařské ošetření 
Lékárnička je umístěna v kanceláři vedení stavby. V případě poranění či úrazu, vyžadující 
si lékařské ošetření, je nejbližší zdravotnické zařízení, Slezská nemocnice v Opavě, vzdálena od 
místa stavby 3 km. 
4.4 Požární ochrana zařízení staveniště 
V prostorách staveniště je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavých 
a výbušných látek, kouření bude povoleno jen na předem určených a značených místech. 
V kanceláři stavbyvedoucího a šatnách zaměstnanců budou přítomny přenosné hasicí přístroje. 
V případě potřeby by staveniště bylo zajištěno požární vodou z podzemního hydrantu 
umístěného uvnitř areálu zemědělského podniku, vzdáleného od stavby cca 120 m.  
  




Všechny stavební práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných interních a 
celostátně platných bezpečnostních a technických předpisů a technologických postupů jakož i 
platných norem ČSN a EN. V zásadě platí nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na zákon 
č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
Prováděcí předpisy k zákonu zákonu č. 309/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  
- Nařízeni vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používáni strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístěni bezpečnostních značek 
a zavedeni signálů, ve znění pozdějších předpisů 
V případě, že bude na stavbě více zhotovitelů, je potřebné určit zadavatelem stavby 
koordinátor BOZP a to dle zákona 309/2006 Sb., §14. 
5. Pracovní doba a termíny výstavby 
Pracovní doba bude probíhat v 8 hodinových směnách od 7:00 do 15:30, s půl hodinovou 
přestávkou, ve dnech od pondělí do pátku. 
Termín zahájení výstavby: 1.3.2017 
Termín dokončení výstavby: 30.11.2017 
Podrobné dílčí termíny provádění jednotlivých prací a objektů jsou v kapitole 4. Časový a 
finanční plán stavby – objektový a kapitole 7. Časový plán hlavního stavebního objektu –
harmonogram. 
6. Zřízení a likvidace objektů zařízení staveniště 
6.1 Zřízení objektů staveniště 
Na staveništi jsou již stávající asfaltové plochy, parcela 580/44, na kterých budou uloženy 
mobilní unimobuňky, sklad nářadí a kontejnery na odpad. Ostatní zpevněné plochy pro zařízení 
staveniště budou tvořeny jako podsyp pro podlahu v objektu SO01, podklad pod zámkovou 
dlažbu a nově budované asfaltové plochy. Většinu zpevněných ploch se využije jako podloží pro 
tyto konstrukce, tím pádem není nutno zřizovat velké prozatímní plochy zařízení staveniště, 
které se musí rušit při jeho likvidaci.  
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Položka Cena/MJ Počet MJ Doba pronájmu Cena celkem
Buňka obytná TOI TOI BK1 3255 Kč/měsíc 2 ks 9 měsíců 58 590 Kč
Buňka obytná TOI TOI BK1 3255 Kč/měsíc 1 ks 7 měsíců 22 785 Kč
Buňka sanitární TOI TOI SK1 7500 Kč/měsíc 1 ks 9 měsíců 67 500 Kč
Skladovací kontejner TOI TOI LK1 2890 Kč/měsíc 1 ks 9 měsíců 26 010 Kč
Oplocení 68 Kč/bm/měsíc 158 bm 8 měsíců 85 952 Kč
Silo suché omítkové směsi 180 Kč/den 1 ks 48 dní 8 640 Kč
Poznámka: uvedené ceny jsou včetně DPH 21% SUMA: 269 477 Kč
Je nutné napojit staveniště dočasně na inženýrské sítě pomocí staveništních přípojek. Jedná 
se o přípojku elektrické energie a přípojku vody. Přípojka elektrické energie bude provedena 
přes staveništní rozvaděč, od kterého je elektřina vedena do míst potřeby. Připojení stavby 
k vodovodu je realizováno přes vodoměrnou šachtu v předem zbudované přípojce vody 
k objektu, odtud pak potřebný staveništní rozvod. 
Také je nutno vymezit hranice staveniště, to zajistí mobilní oplocení výšky 2 m. Přístup na 
staveniště bude skrze uzamykatelnou bránu šířky 7 m. 
Případné osvětlení pracoviště bude realizováno až po opláštění objektu, toto osvětlení bude 
umístěno v prostorách haly pro nasvícení pracovních prostor při nedostatečném denním 
osvětlení. 
6.2 Likvidace staveniště 
Dodavatel musí vyklidit staveniště do 30 dnů od ukončení dodávky, pokud mu v tom nebrání 
nedodělané práce ostatních účastníku výstavby (subdodavatelé). Rozumí se tím odvoz 
veškerých skládek, skladů, sociálních a hygienických zázemí, odstranění mobilního oplocení 
a likvidace staveništních přípojek. Jednotlivé plochy a prostory, které byly využity k účelům 
zařízení staveniště, musí být navráceny do původního stavu, vyklizeny a v případě využití ploch 
budovaného objektu, uvést do stavu dle projektové dokumentace. Před sadovými úpravami 
budou odstraněny dočasné zpevněné plochy z recyklátu. V případě, že dojde po předání díla 
k odstraňování vad a nedodělků, smí zhotovitel ponechat na staveništi potřebné stroje, nářadí 
a materiál pro jejich odstranění. 
7. Ekonomické vyhodnocení nákladů objektů ZS 











Položka Kč/km Počet km Počet jízd Cena celkem
Stavební buňky 32 36 10 11 520 Kč
Oplocení 20 7 2 280 Kč
Silo suché omítkové směsi dle individuální kalkulace dodavatele 0 Kč
Poznámka: uvedené ceny jsou včetně DPH 21% SUMA: 11 800 Kč
Tab. 3 Náklady na pronájem 
Tab. 4 Náklady na dopravu 
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Položka Pronájem Doprava Zřízení + likvidace Celkové
buňka obytná 81 375 Kč
buňka sanitární 67 500 Kč
skladovací kontejner 26 010 Kč
oplocení 85 952 Kč 280 Kč 4 000 Kč 90 232 Kč
silo suché omítkové směsi 8 640 Kč 0 Kč 3 000 Kč 11 640 Kč
přípojka NN 0 Kč 0 Kč 15 600 Kč 15 600 Kč
přípojka vody 0 Kč 0 Kč 13 600 Kč 13 600 Kč
Poznámka: uvedené ceny jsou včetně DPH 21% SUMA: 324 727 Kč
11 520 Kč 7 250 Kč 193 655 Kč
7.3 Náklady na zřízení a likvidaci 
  
 













8. Ochrana životního prostředí 
 Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět: 
Vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Ty se budou čistit mechanicky, 
pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně 
odstranit např. kropícím čistícím vozem. 
Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve 
výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 
případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin 
z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění.  
Při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 
V rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které 
mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. 
přístřešky, zpevněné plochy pro skladování, plachtování apod.) 
Určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné - 
nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.) 
Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 
o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., 
hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat 
dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády 
Položka Náklad na MJ Počet MJ Cena celkem
Stavební buňky 725 Kč 10 x manipulace 7 250 Kč
Oplocení 250 Kč/hod 16 hod 4 000 Kč
Silo suché omítkové směsi 3 000 Kč 1 ks 3 000 Kč
Přípojka NN 650 Kč/m 24 m 15 600 Kč
Přípojka vody 800 Kč/m 17 m 13 600 Kč
Poznámka: uvedené ceny jsou včetně DPH 21% SUMA: 43 450 Kč
Tab. 5 Náklady na zřízení a likvidaci 
Tab. 6 Celkové náklady 
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č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel zajistí 
pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu 
nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.  
Maximální produkovaná množství, druh a zatřídění do katalogu odpadů, nakládání s nimi 
a jejich likvidace je podrobně popsáno v kapitole: 1. Technická zpráva řešeného objektu, část 
B – souhrnná technická zpráva, bod B.8, odstavec g. 
Odpady ze zařízení staveniště 
Číslo Název  
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevovláknité desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton   
17 02 02 Sklo 
17 02 03  Plasty    
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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1. Stroje pro zemní práce 
1.1 Rypadlo nakladač CAT 427F2 
Bude sloužit pro výkop jámy, základových patek a pásů a nakládání výkopku na nákladní 
automobil. Dále pak pro rozvážení a nakládání sypkého materiálu pro budování podlahy 
a zpevněných ploch. 
 Technické parametry 
- Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 
- Objem lopaty rypadla: 0,08 – 0,29 m3 
- Max. hloubkový dosah/max. dosah: 6/6,6 m 
- Provozní hmotnost: 8,1 t 
- Výkon motoru: 55,1 kW 
 Důležité rozměry 
- 1 Celková délka: 5734 mm 
- 2 Celková přepravní výška: 3779 mm 
- 18 Celková šířka: 2352 mm 
 Doprava na staveniště: 
Po vlastní ose 
 
  
Obr. 35 Rypadlo nakladač [14] 
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1.2 Pásový dozer CATERPILLAR D6K2 
Tímto strojem bude provedeno sejmutí ornice. 
 Technické parametry 
- Výkon motoru: 116 kW 
- Měrný tlak: 0,30 – 0,40 bar 
- Objem radlice: 3,1 – 3,3 m3 
- Šířka radlice: 3196 mm 
- Provozní hmotnost: 13,1 t 
- Rozměry DxŠxV: 4354x2364x2958 mm 
- Objem korby: 8 m3 
 Doprava na staveniště: 











1.3 Nákladní automobil Tatra T815 S1 6x6 
Bude sloužit pro odvoz vytěžené zeminy na skládku a přivážení potřebného sypkého materiálu, 
především štěrk, štěrkopísek a recyklát. 
 Technické parametry 
- Výkon motoru: 208 kW 
- Maximální rychlost: 80 km/hod 
- Pohotovostní hmotnost: 11,3 t 
- Užitečná hmotnost: 10,7 t 
- Objem korby: 8 m3 
 Doprava na staveniště: 
Po vlastní ose 
 
 
Obr. 36 Pásový dozer [15] 
Obr. 37 Tatra T815 S1 6x6 [16] 
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1.4 Vysoce výkonný hutnící stroj Ammann APH 5030 Hatz 
Na stavbě bude využit k hutnění kameniva po vrstvách pro provedení podkladu zpevněných 
ploch a podlahy v 1.NP. 
 Technické parametry 
- Pracovní hmotnost: 401 kg 
- Pracovní šířka: 450 mm 
- Max. odstředivá síla: 50 kN 
- Palivo: benzín 
 Doprava na staveniště 
Valníkem s hydraulickou sklápěcí rukou 
 
1.5 Vibrační válec tahačový Ammann ASC 90 
Bude sloužit pro zhutnění všech zpevněných ploch, pro provedení podloží podlahy. 
 Technické parametry 
- Provozní hmotnost: 8,82 t 
- Pracovní šíře: 1680 mm 
- Odstředivá síla: 145 kN 
- Výkon motoru: 74 kW 
- Výška stroje: 2870 mm 
- Šířka stroje: 1930 mm 
- Délka stroje: 5195 mm 
 Doprava na staveniště 
Tahačem Iveco ASN 440S46 TP s 3 - nápravovým nízkoložným návěsem se zalomeným rámem 
Schwarzmuller 
 
Obr. 38 Hutnící stroj [17] 
Obr. 39 Vibrační válec [18] 
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2. Stroje pro betonářské práce 
2.1 Autodomíchávač s nádstavbou Stetter C3 AM 9C 
Domíchávač bude použit při betonování základových pásů a patek, při provedení 
drátkobetonové podlahy, při provádění pozedních věnců, základových soklů. 
 Technické parametry 
- Jmenovitý objem: 9 m3 
- Průjezdná výška: 2534 mm 
- Výsypná výška: 1089 mm 
- Maximální hmotnost: 32 t 
 Doprava na staveniště: 
Po vlastní ose 
 
2.2 Autočerpadlo Schwing S36 X 
Potřeba autočerpadla bude při betonování základových pásů a patek, pozedních věnců a 
základových soklů 
 Technické parametry 
- Vertikální dosah: 35,2 m 
- Horizontální dosah: 31,3 m 
- Počet ramen: 4 
- Dopravované množství: 90 m3/hod 
 Doprava na staveniště 
Po vlastní ose. 
 
2.3 Dopravník betonových směsí Mixokret Putzmeister M740DB 
Potřeba čerpadla bude při provedení drátkobetonové a anhydritové podlahy. 
 Technické parametry 
- Přepravované množství: 3,5 m3/hod 
- Objem tlakové nádoby: 270 l 
- Přepravní vzdálenost vertikálně: 80 m 
- Přepravní vzdálenost horizontálně: 150 m 
- Délka: 4750 mm 
- Šířka: 1500 mm 
- Výška v přepravní poloze: 2380 mm 
- Hmotnost: 1650 kg 
- Pohon: Diesel 
 Doprava na staveniště 
Možno zavěsit za osobní automobil nebo dodávku 
Obr. 40 Autodomíchávač [19] 
Obr. 41 Autočerpadlo [20] 
Obr. 42 Dopravník betonových směsí [21] 
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2.4 Vibrátor ponorný Enar Dingo 
Bude využit při všech betonářských pracích 
 Technické parametry 
- Napětí: 230V 
- Příkon: 2,3 kW 
- Hmotnost: 5,4 kg 
- Otáčky motoru: 18000 ot./min 
- Výkonnost: až 35 m3/hod 
 Doprava na staveniště: 
Užitkovým vozem/dodávkou 
 
2.5 Lišta plovoucí vibrační Enar QZH 
Bude použita při provedení drátkobetonové podlahy 
 Technické parametry 
- Délka: 2000 mm 
- Hmotnost: 15 kg 
- Odstředivá síla: 1500 N 
 Doprava na staveniště: 
Užitkovým vozem/dodávkou 
 
2.6 Hladička betonu dvourotorová Norton Clipper CTT 901 
Bude použita při provedení drátkobetonové podlahy 
 Technické parametry 
- Provozní hmotnost: 310 kg 
- Pracovní průměr: 2x900 mm 
- Výkon motoru: 17,7 kW 
- Pohon: Benzín 




2.7 Hladička betonu Norton Clipper CT 601 
Bude použita při provedení drátkobetonové podlahy 
 Technické parametry 
- Provozní hmotnost: 62 kg 
- Pracovní průměr: 600 mm 
- Výkon motoru: 2,9 kW 
- Pohon: Benzín 
Obr. 43 Vibrátor ponorný [22] 
Obr. 44 Lišta plovoucí vibrační [23] 
Obr. 45 Hladička betonu dvourotorová [24] 
Obr. 46 Hladička betonu [25] 
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 Doprava na staveniště: 
Užitkovým vozem/dodávkou 
2.8 Řezačka spár TEKPAC TF 350-3 
Bude použita při provedení drátkobetonové podlahy 
 Technické parametry 
- Hloubka řezu: 14 cm 
- Velikost kotouče: 350-400 mm 
- Hmotnost: 68 kg 
- Pohon: Diesel 
 Doprava na staveniště: 
Užitkovým vozem/dodávkou 
 
2.9 Stavební míchačka HECHT 2140 
Bude použita při provádění stropní konstrukce na zálivkové malty a dobetonávky 
 Technické parametry 
- Příkon: 550 W 
- Hmotnost: 59 kg 
- Objem bubnu míchačky: 140 l 
- Napájení: 230 V 
- Aretace bubnu: 14 poloh 
 Doprava na staveniště: 
Užitkovým vozem/dodávkou 
  
Obr. 47 Řezačka spár [26] 




3.1 Autojeřáb Tatra AD 14 
Tento autojeřáb bude použit při montáži ocelového skeletu (sloupů, paždíků a výměn) a při 
dalších pracích, které budou vyžadovat zvedací techniku (montáž světlíků, opláštění budovy) 
 Technické parametry 
- Délka: 8350 mm 
- Šířka: 2500 mm 
- Výška: 3800 mm 
- Šířka s vysunutými opěrami: 4700 mm 
- Celková hmotnost: 20,3 t 
- Nosnost: 14 t 
- Délka výložníku zasunutý/vysunutý: 7500/16900 mm 
- Maximální dopravní rychlost: 80 km/hod 
 Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
 Umístění 
Poloha jeřábu při montáži je zakreslena a zakótována v příloze P.4 Výkres zařízení staveniště 
– montáž ocelové konstrukce 
 
  
Obr. 49 Autojeřáb Tatra AD 14 [28] 
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Nejtěžší prvek:  1 - Svařovaný nosník Isv.400 (hmotnost 0,36 t, vzdálenost 15,17 m) 
Nejvzdálenější prvek: 1 - Svařovaný nosník Isv.400 (hmotnost 0,36 t, vzdálenost 15,17 m) 
Nejbližší prvek: 2 - Válcovaný nosník IPE 270 (hmotnost 0,333 t, vzdálenost 8,7 m) 
Nejbližší prvek: 3 - Válcovaný nosník IPE 240 (hmotnost 0,277 t, vzdálenost 6,27 m) 
 (poloha 4) 
Zapatkování jeřábu v jednotlivých polohách 1-4 je takové, že vzdálenosti kritických prvků je 
vždy shodné, s výjimkou nejbližšího prvku v poloze 4) 
 
  
Obr. 50 Křivka nosnosti autojeřáb Tatra AD 14 [28] 
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3.2 Autojeřáb Leibherr LTM 1055/1 
Tento autojeřáb bude použit při montáži příhradových vazníků 
 Technické parametry 
- Délka: 9445 mm 
- Šířka: 2540 mm 
- Výška: 3700 mm 
- Šířka s vysunutými opěrami: 6300 mm 
- Celková hmotnost: 36 t 
- Nosnost: až 55 t (při 3m rádiu) 
- Délka výložníku zasunutý/vysunutý: 10200/40000 mm 
- Maximální dopravní rychlost: 80 km/hod 
 Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
 Umístění 
Poloha jeřábu při montáži je zakreslena a zakótována v příloze P.5 Výkres zařízení staveniště 
– montáž vazníků.  
 
  
Obr. 51 Autojeřáb Leibherr LTM 1055/1 [29] 
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Nejvzdálenější prvek: 1 – Příhradový vazník (hmotnost 1,112 t, vzdálenost 18,39 m) 
Nejbližší prvek: 2 - Příhradový vazník (hmotnost 1,112 t, vzdálenost 16,88 m) 
Zapatkování jeřábu v jednotlivých polohách 1-4 je takové, že vzdálenosti kritických prvků je 
vždy shodné. Montované prvky (vazníky), jsou všechny stejné hmotnosti 1,112 t. 
 
  
Obr. 52 Křivka nosnosti autojeřáb Leibherr LTM 1055/1 [30] 
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3.3 Autojeřáb Leibherr LTM 1055/1 
Tento autojeřáb bude použit při montáži stropních panelů SPIROLL 
 Technické parametry 
- Délka: 9445 mm 
- Šířka: 2540 mm 
- Výška: 3700 mm 
- Šířka s vysunutými opěrami: 6300 mm 
- Celková hmotnost: 36 t 
- Nosnost: až 55 t (při 3m rádiu) 
- Délka výložníku zasunutý/vysunutý: 10200/40000 mm 
- Maximální dopravní rychlost: 80 km/hod 
 Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
 Umístění 
Poloha jeřábu při montáži je zakreslena a zakótována v příloze P.6 Výkres zařízení staveniště 
– montáž panelů Spiroll a ostatní práce  
 
  




Nejtěžší prvek:  1 – Stropní panel dl.9000 mm (hmotnost 3,467 t, vzdálenost 19,9 m) 
Nejvzdálenější prvek: 2 - Stropní panel dl.2400 mm (hmotnost 0,924 t, vzdálenost 21,1 m) 
Nejbližší prvek: 3 - Stropní panel dl.9000 mm (hmotnost 3,467 t, vzdálenost 6,97m) 
 
  




Nejtěžší prvek:  1 – Stropní panel dl.8200 mm (hmotnost 3,159 t, vzdálenost 16,14 m) 
Nejvzdálenější prvek: 2 - Stropní panel dl.4500 mm (hmotnost 1,733 t, vzdálenost 20,8 m) 
Nejbližší prvek: 3 - Stropní panel dl.8200 mm (hmotnost 3,159 t, vzdálenost 11,33 m) 
 
  
Obr. 55 Křivka nosnosti autojeřáb Leibherr LTM 1055/1 [30] 
 
119 
4. Stroje pro práce ve výškách 
4.1 Kloubová pracovní plošina HA 20 RTJ 
Tato plošina bude využita při montáži ocelového skeletu a opláštění budovy. Dále bude na 
stavbě přítomna při práci ve výškách, např. při provedení klempířských prvků, osazení 
okenních výplní, montáži vzduchotechniky 
 Technické parametry 
- Pracovní výška: 20,6 m 
- Stranový dosah: 12,2 m 
- Nosnost koše: 230 kg 
- Hmotnost: 9600 kg 
- Pohon: Diesel 
 Doprava na staveniště 
















4.2 Nůžková plošina Compact 12 DX 
Tato plošina bude využita při montáži ocelového skeletu a opláštění budovy.  
 Technické parametry 
- Délka: 2,65 m 
- Šířka: 1,80 m 
- Pracovní výška: 12,15 m 
- Výška podlahy koše: 10,15 m 
- Nosnost koše: 450 kg 
- Hmotnost: 3830 kg 
- Výška v přepravní poloze/bez zábradlí: 2,54/1,68 m 
- Rozměry pracovního koše: 2,5x1,54 m 
- Pohon: Diesel 
Obr. 56 Kloubová pracovní plošina [31] 
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 Doprava na staveniště 














4.3 Univerzální teleskopický manipulátor Manitou MT 625T 
Tento manipulátor bude na stavbě přítomen z důvodu ukládání materiálu na skládky, dopravy 
materiálu na místo spotřeby a další potřebné činnosti v průběhu celé výstavby. Jelikož se 
stavba nachází v areálu zemědělského podniku, lze po dohodě s investorem domluvit 
potřebné využití jejich stroje.  Zde jsou specifikace příkladu uvedeného typu manipulátoru. 
 Technické parametry 
- Výška zdvihu: 5,85 m 
- Nosnost: 2500 kg 
- Max. přední dosah: 3,4 m 
- Celková výška: 1,92 m 
- Celková šířka: 1,81 m 
 
Obr. 57 Nůžková pracovní plošina [32] 
Obr. 58 Teleskopický manipulátor  - diagram nosnosti[33] 
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5. Stroje pro dopravu materiálů, nářadí a mechanismů 
Doprava drobného stavebního materiálů, pomůcek, nářadí a mechanismů na staveniště 
bude pomocí užitkových vozů, dodávek, např. Ford Transit 
5.1 Tahač Iveco ASN 440S46 TP 
Tahač bude použit pro dopravu návěsů s materiálem, kontejnerů ZS a potřebných strojů na 
stavbu. 
 Technické parametry 
- A rozvor: 3800 mm 
- B celková délka: 6256 mm 
- C přední převis: 1410 mm 
- E celková šířka: 2550 mm 
- Celková hmotnost vozidla: 18 t 
- Celková hmotnost soupravy: 44 t 









5.2 3 - nápravový klanicový valníkový návěs Schwarzmuller 
Návěs bude využit pro dopravu prvků ocelového skeletu, panelů pro opláštění objektu a 
prefabrikovaných železobetonových stropních panelů a schodišť. 
 Technické parametry 
- Vlastní hmotnost: cca 7,1 t 
- Celková hmotnost soupravy: 42 t 
- Délka ložné plochy: 13,5 m 
- Šířka plošiny: 2,54 m 
- Celková šířka: 2,55 m 
 
Obr. 59 Tahač Iveco [34] 
Obr. 60 3 – nápravový klanicový valníkový návěs [35] 
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5.3 3 - nápravový nízkoložný návěs se zalomeným rámem Schwarzmuller 
Návěs bude využit pro dopravu strojů na staveniště. 
 Technické parametry 
- Vlastní hmotnost: cca 8,8 t 
- Celková hmotnost soupravy: 42 t 
- přední zvýšená plošina: 3,8 m 
- Základní ložná plocha: 8,1 m 
- Zadní šikmý nájezd: 1 m 
- Celková šířka: 2.55 m 




5.4 Valník s hydraulickou rukou 
Tento valník bude použit pro dopravu a skládku kontejnerů zařízení staveniště, pro zásobování 
stavby materiálem (cihly, tvárnice, pytlovaný materiál na paletách, dlažba, izolace, 
sádrokartony, ...) 
 Technické parametry 
- Maximální nosnost: 12 t 
- Ložná plocha: 8,5 m 
- Výškový dosah ruky: 14 m 
- Boční dosah ruky: 12,3 m 
- Náklad břemene: až 7,4 t 
  
Obr. 61 3 – nápravový nízkoložný návěs se zalomeným rámem [36] 
Obr. 62 Valník s hydraulickou rukou [37] 
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6. Ostatní stroje, nářadí a mechanismy 
6.1 Pneumatický dopravník omítkové směsi PFT Silomat trans plus 
Bude použit při provádění vnitřních omítek. 
 Technické parametry 
- Dopravní vzdálenost: 100 m 
- Dopravované množství: cca 20 kg/min 
- Výkon: 6,1 kW 
- Celková hmotnost: 271 kg 
- Přívod proudu: 32 A (nutný jistič 30 mA) 
 Doprava na staveniště: 
Užitkovým vozem/dodávkou 
 
6.2 Omítací stroj PFT Ritmo L 
Bude použit při provádění vnitřních omítek. 
 Technické parametry 
- Pohon: 2,2 kW 
- Zrnitost: 3 mm 
- Dopravní vzdálenost: až 20 m 
- Objem násypky: 45 l 
- Rozměry (d/š/v): 750/600/1380 mm 
- Výkon: 1,5 – 14 l/min 
- Celková hmotnost: 118 kg 
 Doprava na staveniště: 
Užitkovým vozem/dodávkou 
 
6.3 Silo suché omítkové směsi 18 m3 
Bude použito při provádění vnitřních omítek. 
 Technické parametry 
- Obsah: 23 tun (MPI 25) 
- Vydatnost: 71 m2/t 
- Potřeba (stěny+stropy): 1557 m2 
- Potřeba (MPI 25): 22 t 
- Rozměry: potřeba zpevněné plochy min. 3x3 m 
 Umístění 
Umístění sila na staveništi je zakresleno a zakótováno v příloze P.6 Výkres zařízení staveniště 
– montáž panelů Spiroll a ostatní práce. 
  
Obr. 63 Dopravník omítkové směsi [38] 


















6.4 Svářečka s ochrannou atmosférou BT-GW 190 D Einhell Blue 
Svářečka bude použita při montáži ocelového skeletu, dále dle potřeby při vazačských pracích 
armovací výztuže do betonu (základy, pozední věnec) 
 Technické parametry 
- Napájení: 230V/400V 
- Pojistka: 16 A 
- Svařovací proud: max. 190 A 
- Příkon: 7,5 kW 
- Váha: 41 kg 
 Doprava na staveniště: 
Užitkovým vozem/dodávkou 
6.5 Míchadlo stavebních směsí Bosch GRW 12 E Professional 
Bude použita pro výrobu lepidel a malt při zednických pracích a při provedení stropní 
konstrukce (podkladní malty) 
 Technické parametry 
- Příkon: 1200 W 
- Hmotnost: 5,3 kg 
- Pro míchací metly až do Ø 140 mm 
- Napájení: 230 V 
 Doprava na staveniště: 
Užitkovým vozem/dodávkou 
 
Obr. 65 Silo suché omítkové směsi [40] 
Obr. 66 Svářečka [41] 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Novostavba opravny zemědělské techniky, žumpy, zpevněných 
ploch, oplocení, napojení stavby na inženýrské sítě a přeložky 
inženýrských sítí 
Kat. území: Otice 
Čís. parcely: 580/9, 580/51 
Kraj: Moravskoslezský 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: Zemědělský podnik Otice 
 Hlavní 266, 747 81 Otice 
 IČ:  
Statutární zástupce: Ing. Jan Novák 
 Ředitel 
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zodp. Projektant: Ing. Martin Heider 
 Ulice č.p., Město 
 Osvědčení: ČKAIT 1102538 
1.4 Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha: 1 774,3 m2 
Obestavěný prostor: 14 134 m3 
Zpevněné plochy: 1 339 m2 
Počet podlaží: jedno nadzemní podlaží 
 vestavek o dvou nadzemních podlažích 
1.5 Obecná charakteristika stavby a popis lokality  
Stavba bude sloužit jako opravárenská dílna a bude se zde opravovat zemědělská 
technika – kombajny, traktory, závěsná technika, elektroinstalace zemědělských strojů 
a s ní spojených součástí a vybavení. Součástí stavby bude rovněž sociální zázemí pro 
zaměstnance opravny a kancelářské prostory pro administrativní pracovníky. Konstrukční 
systém stavby je ocelový skeletový s vetknutými sloupy a příhradovými vazníky doplněný 
vaznicemi a vodorovnými paždíky, opláštěný sendvičovými izolačními panely Kingspan. 
Konstrukční systém vestavku uvnitř haly je stěnový, stropní konstrukce je z prefabrikovaných 
předpjatých panelů Spiroll. 
Pozemek se nachází v areálu zemědělského podniku Otice. Je zde možnost napojení na 
stávající inženýrské sítě a obslužné komunikace a dostupnost pro zemědělskou techniku. 
Staveniště se nachází na mírně svažitém terénu a je dobře přístupné z areálových komunikací. 
Poměry na staveništi lze charakterizovat jako jednoduché, není nutné budovat žádné zařízení 
pro strojní vybavení (jeřábové dráhy apod.). Na staveniště je dobrý přístup ze dvou stran (z jihu 
a východu). Objekt se nachází v současně zastavěném území obce Otice. V současnosti není 
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pozemek jako takový využíván. Stavební pozemek parc.č. 580/9 a 580/51 je ve vlastnictví 
stavebníka.  
Pro účely zařízení staveniště bude využito parcel 580/9, 580/91, 580/44, 580/45 a 580/49, 
jež jsou ve vlastnictví investora. Celková plocha staveniště činí 5560 m2. Staveniště bude 
oploceno mobilním plotem ze dvou stran, část oplocení v severní části staveniště tvoří stávající 
drátěné oplocení. Přístup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou, která se bude 
nacházet v jižní části staveniště. Výjezd z celého areálu je na ulici II. třídy (ulice Hlavní). 
1.6 Obecné informace o procesu 
Objekt má půdorysné modulové rozměry 24,00x72,00m, kde příčný modul rámů je 6,0m. 
Hlavní nosnou konstrukci haly tvoří příhradové vazníky, kloubově uloženy na sloupy. Sloupy 
jsou ze svařovaných profilů Isv.400 a jsou uloženy vetknutě pomocí předem zabetonovaných 
šroubů s kotevní hlavou. Horní a spodní pás příhradového vazníku je z uzavřených profilů TRH. 
Diagonály a svislice jsou taktéž z těchto profilů. Vazník je dělen na dva dílce, které budou 
smontované na stavbě. Štítové stěny mají krajní sloupy z válcovaných profilů HEA 140, 
mezilehlé sloupy z válcovaných profilů IPE 240 (270). Příčel je z válcovaného profilu IPE 180. 
Sloupy ve štítové stěně jsou kotveny pomocí chemických kotev. Ve štítové stěně je ztužidlo 
z kulatiny a uzavřených profilů TRH. Výměny pro sekční vrata budou provedeny z profilů U 180 
(200), výměny pro dveře a okna jsou z tenkostěnných profilů Metsec (profil C). Stěnové prvky 
jsou doplněny systémovými vzpěrami a táhly. 
Střešní systém je vaznicový s tenkostěnnými vaznicemi Metsec (profil Z). Střešní ztužidlo je 
navrženo jako příhradový nosník s K-styčníky. Svislice a diagonály jsou z uzavřených profilů 
TRH, střešní rovina bude ztužena vaznicemi a následně střešním sendvičovým izolačním 
panelem Kingspan KS1000 RW. Spodní pásy vazníku jsou stabilizovány uzavřenými profily TRH 
a napojeny na střešní ztužidlo svislými profily z kulatiny Ø16. 
Celá nosná ocelová konstrukce je navržená jako šroubovaná, nosné ocelové konstrukce 
jsou navrženy převážně z válcovaných profilů a svařovaných I-profilů materiálu S 235JR 
a S 355J2. Tenkostěnný systém Metsec je z oceli S 450GD+Z275. 
Jednotlivé dimenze sloupů, paždíků, výměn a ztužidel budou blíže specifikovány ve výpisu 
materiálu. 
2. Připravenost staveniště, převzetí a připravenost stavby 
2.1 Připravenost staveniště 
Po předešlých pracích bude na stavbě zbudovaná staveništní komunikace a na staveništi se 
již bude nacházet zařízení staveniště, tj. stavební buňky, sklady, skládky, a napojení na již 
vybudované inženýrské sítě – staveništní přípojka elektrického vedení, pitné vody, a bude 
zajištěn odvod dešťových vod ze staveniště do dešťové kanalizace. 
Proti vniku nepovolaných osob bude staveniště chráněno souvislým oplocením a přístup 
bude řešen uzamykatelnou bránou a opatřen značkou upozorňující před zákazem vstupu na 
staveniště. Toto opatření proti vniku je provedeno z předešlých stavebních etap. 
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Všichni pracovníci účastnící se této etapy musí být před započetím prací proškoleni pro 
danou činnost a během jejich pohybu na staveništi by měli dodržovat veškerá bezpečnostní 
opatření. 
2.2 Převzetí pracoviště a připravenost stavby 
Před zahájením prací musí být dokončeny práce předešlé, tj. základové konstrukce. Bude 
zkontrolována kvalita provedení základových prací, především kontrola geometrie 
základových patek dle PD. Následuje kontrola připravenosti podkladních konstrukcí pro 
samotnou montáž ocelového skeletu, základy musí být dostatečně vyzrálé, musí mít 
dostatečnou pevnost a zkontroluje se rovinnost horního povrchu patek. Celé pracoviště, 
především v místě montáže, musí být uklizené a bez překážek, které by bránily montáži. 
Montáže budou probíhat na štěrkopískovém podsypu, který musí být řádně zhutněn. O 
kontrole a předání pracoviště se provede zápis do stavebního deníku.  
3. Materiál 
3.1 Materiál 
Výpis prvků nosné ocelové konstrukce 
Pol. Název prvku Profil Počet Délka (m) Hmotnost (kg) 
(ks) 1 kus celkem kg/m 1 kus celkem 
1 Sloup Isv.400,6,200,12 22 7,300 160,600 49,298 359,875 7917,259 
2 Sloup HEA 140 4 7,600 30,400 24,700 187,720 750,880 
3 Sloup IPE 240 2 8,255 16,510 30,700 253,429 506,857 
4 Sloup IPE 240 2 8,345 16,690 30,700 256,192 512,383 
5 Sloup IPE 240 2 9,030 18,060 30,700 277,221 554,442 
6 Sloup IPE 270 1 9,235 9,235 36,100 333,384 333,384 
7 Paždík/Výměna Metsec 202C15 8 5,967 47,736 4,090 24,405 195,240 
8 Paždík/Výměna Metsec 202C15 10 5,873 58,730 4,090 24,021 240,206 
9 Paždík/Výměna Metsec 202C15 8 5,432 43,456 4,090 22,217 177,735 
10 Paždík/Výměna Metsec 202C15 2 5,000 10,000 4,090 20,450 40,900 
11 Paždík/Výměna Metsec 202C15 5 2,710 13,550 4,090 11,084 55,420 
12 Paždík/Výměna Metsec 202C15 20 5,920 118,400 4,090 24,213 484,256 
13 Paždík/Výměna Metsec 202C15 88 5,800 510,400 4,090 23,722 2087,536 
14 Paždík/Výměna Metsec 202C15 4 1,831 7,324 4,090 7,489 29,955 
15 Paždík/Výměna Metsec 202C15 2 2,050 4,100 4,090 8,385 16,769 
16 Paždík/Výměna Metsec 202C15 50 1,500 75,000 4,090 6,135 306,750 
17 Paždík/Výměna Metsec 202C15 2 1,517 3,034 4,090 6,205 12,409 
18 Paždík/Výměna Metsec 202C15 2 3,081 6,162 4,090 12,601 25,203 
19 Paždík/Výměna Metsec 202C15 4 2,900 11,600 4,090 11,861 47,444 
20 Paždík/Výměna Metsec 202C15 2 2,450 4,900 4,090 10,021 20,041 
21 Paždík/Výměna Metsec 202C15 1 4,217 4,217 4,090 17,248 17,248 
22 Paždík/Výměna Metsec 202C15 1 0,381 0,381 4,090 1,558 1,558 
23 Paždík/Výměna Metsec 202C15 1 0,800 0,800 4,090 3,272 3,272 
24 Paždík/Výměna Metsec 202C15 1 1,860 1,860 4,090 7,607 7,607 
25 Výměna U 200 4 5,000 20,000 25,300 126,500 506,000 
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26 Výměna U 180 4 5,000 20,000 22,000 110,000 440,000 
27 Výměna U 180 1 5,800 5,800 22,000 127,600 127,600 
28 Výměna U 180 2 3,180 6,360 22,000 69,960 139,920 
29 Výměna U 180 4 6,980 27,920 22,000 153,560 614,240 
30 Výměna U 180 2 5,880 11,760 22,000 129,360 258,720 
31 Stěnové ztužidlo Kulatina Ø16 1 7,445 7,445 1,580 11,763 11,763 
32 Stěnové ztužidlo Kulatina Ø16 1 6,950 6,950 1,580 10,981 10,981 
33 Stěnové ztužidlo Kulatina Ø16 2 7,756 15,512 1,580 12,254 24,509 
34 Stěnové ztužidlo Kulatina Ø16 2 5,062 10,124 1,580 7,998 15,996 
35 Stěnové ztužidlo Kulatina Ø16 2 5,674 11,348 1,580 8,965 17,930 
36 Stěnové ztužidlo TRH 80x3,6 25 6,000 150,000 7,282 43,692 1092,300 
37 Stěnové ztužidlo TRH 80x3,6 1 2,710 2,710 7,282 19,734 19,734 
38 Stěnové ztužidlo TRH 80x4,0 8 4,660 37,280 9,220 42,965 343,722 
39 Stěnové ztužidlo TRH 80x4,0 8 4,945 39,560 9,220 45,593 364,743 
40 Stěnové ztužidlo TRH 80x4,0 4 6,000 24,000 9,220 55,320 221,280 









43 TRH 100x5 24,050 264,550 14,400 346,320 3809,520 
44 TRH 80x40x4 14,396 158,356 6,710 96,597 1062,569 
45 TRH 80x4 26,404 290,444 9,220 243,445 2677,894 
46 Vaznice Metsec 232Z18 126 6,000 756,000 5,300 31,800 4006,800 
47 Vaznice Metsec 232Z23 42 6,000 252,000 6,710 40,260 1690,920 
48 Střešní ztužidlo TRH 60x4 42 3,600 151,200 6,710 24,156 1014,552 
49 Střešní ztužidlo TRH 80x4 24 6,000 144,000 9,220 55,320 1327,680 
50 Kotvení U 160 44 1,100 48,400 18,800 20,680 909,920 
51 Kotvení U 120 88 0,410 36,080 13,400 5,494 483,472 
52 Kotvení HEA 120 22 0,150 3,300 19,900 2,985 65,670 
Doplňkový materiál (prvky): 
Kotevní šrouby a matice M42, M20, M16 
Kotevní desky 
Příložky, závitové tyče, spojovací materiál (šrouby, matice, podložky) 
Poznámka: množství doplňkového materiálu tvoří cca 4% celkové hmotnosti nosných prvků 
ocelového skeletu 
3.2 Doprava 
 Primární doprava 
Ocelové prvky se na stavbu dopraví nákladním automobilem s valníkem a hydraulickou 
skládací rukou, dlouhé prvky (střešní vazníky) budou dopraveny tahačem Iveco ASN 440S46 
TP s 3 – nápravovým klanicovým valníkovým návěsem Schwarzmüller. Veškeré ocelové prvky 
budou přepravovány ve vodorovné poloze, podloženy dřevěnými podkladky a na návěsu 
rozděleny dle typu a délky. Z výroby budou prvky označeny identifikačním štítkem. Drobnější 
stavební materiál se na stavbu bude dovážet užitkovým vozem/dodávkou. Na stavbu se 
ocelové profily dopraví ve dvou etapách, v té první se dovezou sloupy, paždíky, výměny, příčle 
Tab. 7 Výpis prvků materiálů ocelového skeletu 
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a ztužidla, ve druhé etapě se dovezou vazníky a vaznice. Maximální hmotnost nákladu včetně 
tahače a návěsu nesmí překročit 23 tun, z důvodu maximální nosnosti mostní kce na trase. 
Na stavbě se ocelové prvky z dopravního prostředku složí hydraulickou skládací rukou popř. 
teleskopickým manipulátorem. 





























Začátek trasy: Femont Opava s.r.o., 
Vávrovická 274/90 
  Opava – Vávrovice 
Konec trasy: Zemědělský podnik Otice, 
 Hlavní 266, Otice 
Délka trasy: 8,9 km (13 minut) 
Dopravní omezení: V Opavě na ulici Krnovské 
– most nosnosti 23 tun 
Info o trase: 3x přejezd přes železnici 
 1x přejezd přes most 
 2x kruhový objezd 
Obr. 68 Dopravní trasa materiálu pro nosnou ocelovou konstrukci [1] 
Obr. 69 Detail umístění výrobny Femont [1] Obr. 70 Detail umístění stavby [1] 
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 Sekundární doprava 
Osazování jednotlivých prvků bude probíhat pomocí autojeřábu Tatra AD14 (montáž 
sloupů, příčlí, paždíků a výměn) a Leibherr LTM 1055/1  (montáž vazníků a vaznic). Dopravu 
drobnějších a lehčích prvků ze skládky k autojeřábu nebo pracovní plošině zajistí pomocní 
pracovníci, těžké profily a břemena dopraví k dosahu autojeřábu teleskopický manipulátor 
Manitou MT 625T. Dále na stavbě bude kloubová pracovní plošina HA 20 RTJ a nůžková plošina 
Compact 12 DX, které budou sloužit k přepravě montážníků na místo montáže, jejich nářadí a 
potřebného materiálu. 
3.3 Skladování 
Materiál se uskladní na místo, které bude určeno pro skládku ocelových prvků. Ty se musí 
podložit dřevěnými podklady na zhutněné a odvodněné štěrkopískové ploše. Jednotlivé prvky 
se uskladní dle druhu, délky a profilu a řádně se označí štítky. Ke skladování nářadí a drobného 
materiálu (především spojovací materiál) se využije uzamykatelného skladového kontejneru. 
Místa skládek a kontejnerů jsou zakresleny na výkrese zařízení staveniště. 
Rozměry skládky, které je zapotřebí k uskladnění všech prvků ocelového skeletu, vychází 
z tabulkových hodnot, konkrétně uvažuji s hodnotou 2,5 t/m2 při výšce figury 1 m. Jelikož 
se jedná o stavbu, která bude montována mobilním jeřábem, bude výsledná čistá plocha 
skládky rozdělena do několika skládek menších tak, aby vyhovovaly pojezdu jeřábu 
a technologii montáže. Sloupy, paždíky a výměny budou uskladněny po obvodu objektu na 
zpevněném štěrkopískovém podkladu na obou stranách vždy tak, aby se z jednoho zakotvení 
jeřábu dalo osadit vždy alespoň 8 sloupů (4 z každé strany). Hmotnost prvků ocelového skeletu 
bez vazníku a vaznic je 20,928 tuny. Z toho důvodu potřebujeme skládku o minimální rozloze 
52,32 m2 a délce min 12,16 m (u štítových stěn příčel), popř. 7,3 m (délka sloupu v typické 
příčné vazbě). Vazníky budou složeny a smontovány přímo pod místem své budoucí polohy. 
Vaznice a střešní ztužidla o celkové hmotnosti 8,039 t budou potřebovat minimální plochu na 
uskladnění 20,1 m2 (bude ovšem také rozděleno do více menších skládek vyhovujících postupu 
montáže). 
4. Pracovní podmínky 
Před začátkem provedení všech prací se v místě stavby zbuduje staveniště, na které se 
umístí skládky, sklady a sociální zařízení pro pracovníky (unimobuňky). Také je nutné napojit 
stavbu na inženýrské sítě (zdroj elektrického vedení a pitné vody). Staveniště se odvodní do 
dešťové kanalizace. 
Pro montáž haly bude použito mobilního jeřábu, proto je možné práce provádět pouze do 
rychlosti větru 10 m/s při běžném pohybu pracovníků a do 8 m/s při manipulaci se zavěšeným 
břemenem. Dále nesmí dojít ke sněžení, námraze a snížené viditelnosti (viditelnost nejméně 
30 m). Při poklesu teploty pod -10 ̊ C je zakázáno provádět svařování. V případě výskytu těchto 
špatných povětrnostních podmínek je práce nutno pozastavit. 
Pracovníci budou seznámeni s technologiemi provádění konstrukcí, možném výskytu chyb 
a způsobu jejich nápravy a bezpečnosti. Jelikož se jedná o stavbu, která je v uzavřeném areálu 
zemědělského podniku, bude výstražná značka upozorňující na výjezd vozidel ze stavby 
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umístěná před vjezdem/výjezdem z tohoto areálu. Veřejná komunikace v okolí areálu musí být 
udržována v takovém stavu, aby byl zabezpečen bezpečný pohyb. V okolí není vedeno žádné 
vzdušné vedení elektrické energie, tudíž není zapotřebí v průběhu montážních prací 
autojeřábem dbát na ochranná pásma. 
5. Pracovní postup 
5.1 Montáž sloupů 
U sloupů Isv.400,6,200,12 je navrženo kotvení vetknuté pomocí předem zabetonovaných 
šroubů M 42x3 s kotevní hlavou. Vodorovné účinky se do základů přenesou pomocí 
smykových zarážek z profilů HEA 120. Štítové stěny mají krajní sloupy z profilů HEA 140, 
mezilehlé z profilů IPE 240 a IPE 270. Tyto sloupy budou kotveny pomocí chemických kotev. 
Před ukotvením se sloupy v patě opatří kotvícími deskami, které se přivaří koutovými svary. 
V kotevní desce jsou předem předvrtané otvory. U sloupů Isv. je tloušťka kotvící desky 20 mm, 
u sloupů štítových stěn 15 mm. Po navaření kotevních desek se jednotlivé sváry opatří 
antikorozním ochranným nátěrem. Před samotným ukotvením by mělo dojít k podlití patky 
cementovou maltou tl. 30 mm, tím se vyrovná vrchní plocha betonové patky a zajistí 
celoplošné dosednutí kotvící desky. Jakost malty podlití bude odpovídat jakosti betonu 
základové patky. Po dostatečném vytvrdnutí cementové malty se vyvrtají otvory, do nichž se 
osadí chemicky lepené závitové tyče. Po dosáhnuti pevnosti závitových tyčí se na ně mohou 
začít osazovat sloupy. 
Takto připravené sloupy k ukotvení se v horní části sloupu uvážou vázacími prostředky. 
Vázání provede kvalifikovaná osoba. Po uvázání následuje pomalé zvedání celého prvku do 
svislé polohy. Jakmile bude prvek vztyčen a ustálen, může být přepravován na místo montáže. 
Jeho přeprava se bude jistit za pomocí vodících lan, okolo přepravovaného prvku není povolen 
pohyb osob. Po dopravení na místo montáže se sloup osadí na kotvící prvky a následně dojde 















Obr. 71 Kotvení sloupů ve štítových stěnách  Obr. 72 Kotvení sloupů svařovaných nosníků  
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5.2 Montáž příčlí 
Po montáži sloupů se ve štítových stěnách provede osazení příčlí IPE 180, které budou 
uloženy a uvažovány jako spojitý nosník. Ty jsou na dřevěných podkladcích položeny na 
zhutněném štěrkopískovém podsypu a kvalifikovaný dělník je uváže vázacími prostředky a 
uchytí za jeřábový hák. Autojeřábem jsou dopraveny na místo určení k hlavám sloupů, kde je 










5.3 Montáž paždíků a výměn  
Výměny pro vrata budou provedeny z válcovaných U profilů různých délek a dimenzí 
patrných v PD. Ve štítových stěnách jsou sloupy osazeny tak, že stačí provést pouze výměny 
vodorovné, neboť jejich rozteč se shoduje s šířkou otvorů pro sekční vrata. V podélných 
stěnách je zapotřebí provést svislé výměny na rozteč paždíků pro osazení okenních výplní 
a vstupních dveří. Tyto paždíky a výměny jsou z tenkostěnných C - profilů Metsec  (202C15) 
















Obr. 73 Montáž příčlí ve štítových stěnách 


































Obr. 76 Montáž paždíků a výměn pro okna Metsec 202C15 v podélné 
stěně – Pohled (ukázkový výřez dvou polí v podélné stěně) 
Obr. 75 Montáž paždíků Metsec 202C15 a výměn pro sekční vrata ve štítové stěně v řadě 13 - Pohled 
Obr. 77 Montáž paždíků na ocelové sloupy [43] 
Obr.78 Příklad spojení dvou paždíků [43] 
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5.4 Montáž vazníků a vaznic 
Na stavbu bude dovezen již předmontovaný příhradový vazník ze dvou dílců, které se na 
zhutněném štěrkopískovém podsypu pouze sešroubují. Jednotlivé prvky vazníků jsou 
z uzavřených profilů TRH, konkrétně svislice TRH 80x40x4, diagonály TRH 80x40, horní pás TRH 
120x5 a dolní pás TRH 100x5. Spoje budou šroubované, na horním a spodním pásu vazníku, 
pomocí ocelové desky koutově přivařené k hornímu/spodnímu pásu s předvrtanými otvory 
pro provlečení šroubů a jejich následném utáhnutí do statikem předepsaného utahovacího 
momentu. Jednotlivé vazníky budou smontovávány na místě pod jejich budoucí polohou a 
poté oprávněnou osobou vázacími prostředky uvázány a autojeřábem osazeny na hlavy 
sloupů, kde je montážní dělníci z pracovních plošin zajistí spoji. Styk sloupů a vazníků je 
zajištěn pomocí šroubovaného ocelového kotvícího profilu. Smontují se všechny vazníky a 
poté se mohou na ně začít montovat vaznice Metsec 232Z18 z tenkostěnných Z – profilů. Ty 
pak zajistí prostorovou stabilitu vazníků. Takto se postupně provede montáž všech vazníků, 





Obr. 79 Montáž střešních vazníků a vaznic – typická příčná vazba 
Obr. 80 Montáž střešních vazníků a vaznic – Výřez z půdorysu střešní konstrukce 
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5.5 Montáž ztužidel, zavětrování a vzpěr 
Po provedení montáže vazníků se provede zajištění tuhosti pomocí zavětrování a ztužidel. 
To se provede dle projektové dokumentace a ke sloupům budou připevněna šroubovými spoji. 
Zajištění tuhosti ve střešní rovině je docíleno pomocí profilů TRH 60x4, podélné ztužidlo na 
celou délku konstrukce ve dvou polích z kulatiny Ø16 do kříže. Zavětrování ve štítových 
stěnách je taktéž z kulatiny Ø16 do kříže, v podélných stěnách z profilů TRH 80x4. Montáž se 
provede z nůžkové plošiny. Celá konstrukce bude doplněna systémovými vzpěrami a táhly. 
  
Obr. 81 Montáž zavětrování, ztužidel a systémových vzpěr ve štítové stěně – Pohled 
Obr. 82 Montáž zavětrování, ztužidel a 
systémových vzpěr  - Pohled (ukázkový výřez 
dvou polí v podélné stěně) 
Obr. 83 Montáž zavětrování, ztužidel a 
systémových vzpěr  - Výřez z půdorysu 
střešní konstrukce 
Poznámka: Červenou barvou 
značeno zavětrování, zelenou 
systémové vzpěry a táhla 
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6. Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího, který řídí činnost čety a organizuje jejich práci. 
Jednotliví pracovníci budou seznámeni s technologickými postupy a na příslušný druh stavební 
práce musí mít odbornou kvalifikaci. Dále je nutné, aby zaměstnanci byli poučeni o 
bezpečnostních předpisech při práci na staveništi a o ochraně životního prostředí. Při použití 
autojeřábu k přemisťování jednotlivých břemen je za jejich uvázání zodpovědná osoba, jež 
vlastní platný vazačský průkaz pro upevňování břemene k lanu autojeřábu. Pracovníci 
obsluhující stroje a mechanismy budou disponovat platnými strojními průkazy. 
Složení pracovní čety: 
- 5x montážní dělník (jeden vedoucí pracovní čety, alespoň jeden s platným 
svářečským certifikátem, 2 se způsobilosti obsluhovat pracovní plošinu) 
- 2x vazač s platným vazačským průkazem 
- 1x autojeřábník s platným strojním průkazem pro práci s jeřábem 
7. Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
Podrobný popis jednotlivých strojů a mechanismů včetně jejich posouzení je uveden 
v samostatné části diplomové práce, kapitola 6. Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
Stroje a mechanismy 
- autojeřáb Tatra AD 14 (montáž sloupů, příčlí, výměn a paždíků) 
- autojeřáb Leibherr LTM 1055/1 (montáž vazníků a vaznic) 
- teleskopický manipulátor Manitou MT 625T 
- nůžková plošina Compact 12 DX 
- kloubová pracovní plošina HA 20 RTJ 
- nákladní automobil s hydraulickou skládací rukou 
- tahač Iveco ASN 440S46 TP s 3 - nápravovým klanicovým valníkovým návěsem 
Schwarzmüller 
Pracovní pomůcky a nářadí 
- svářečka B-GW 190D Einhell Blue 
- úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional 
- elektrická příklepová vrtačka Makita HP205HJ 
- rázový utahovák Makita TW0200 
- další nářadí (nivelační přístroj, nivelační lať, olovnice, vodováha, kleště, vázací 
prostředky, metr, pojízdné hliníkové lešení,…) 
Ochranné pomůcky 
- pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, ochranná přilba, ochranné brýle, 




8. Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Ocelové prvky a spojovací materiál dovezený na stavbu převezme a zkontroluje 
stavbyvedoucí, především se kontroluje počet kusů, tloušťka profilů, délka, povrchová úprava 
a jejich označení štítky, a zda souhlasí předepsaná třída oceli. O převzetí sepíše záznam do 
stavebního deníku. Po převzetí materiálu musí dojít k přejímce základových konstrukcí, 
především pak základových patek. Ty musí vykazovat dostatečné pevnosti a jejich povrch by 
měl být rovný a bez poškození, tj. že by povrch měl být celistvý a bez štěrkových hnízd. Po 
vizuální kontrole bude provedena kontrola geometrie, rozměrů a výšky horní hrany patek 
pomocí nivelačních přístrojů a metrů. Zároveň se zkontroluje osazení kotevních prvků 
v betonových patkách, vše musí odpovídat projektové dokumentaci. Před započetím prací je 
nutno také zkontrolovat pracovníky působící na této stavební etapě, především pak jejich 
způsobilost, jak zdravotní, tak i odbornou (kvalifikace pro obsluhu strojů, mechanizace). 
Všechny použité zařízení a mechanismy musí splňovat technické požadavky. Po provedení 
vstupní kontroly se provede záznam do stavebního deníku. 
 Mezioperační kontrola 
Během této kontroly se dbá na to, aby byl dodržen správný technologický postup a zda se 
postupuje dle projektové dokumentace. Především kontrola spojů ocelových profilů, osazení 
sloupů a montáž vazníků na zemi. U svárových spojů kontrolujeme povrch a celistvost svárů. 
Průběžně se provádí zaměření sloupů, především jejich svislost, při jejich osazení musí být 
šrouby v patě maximálně dotaženy na předepsaný utahovací moment. Jednotlivé šroubové 
spoje v konstrukci se provádí do předem předvrtaných otvorů, na stavbě již není možné dělat 
otvory nové. Průběžně po celou dobu montáže se kontroluje, zda pracovníci dodržují 
bezpečnost práce a nosí ochranné pomůcky. Taktéž je průběžně kontrolován technický stav 
použitých mechanismů. 
 Výstupní kontrola 
Po dokončení montáže se provede kontrola geometrické přesnosti skeletu, tj. svislost sloupu, 
osazení a umístění zavětrování, ztužidel a výměn. Tvary a rozměry hotových konstrukcí musí 
výkresům tvarů v PD. Namátkově bude provedena kontrola spojů, jak šroubových (jejich 
dotažení), tak i případných svařovaných (jejich ošetření ochranným nátěrem). Mezní odchylky 
kompletní ocelové konstrukce musí splňovat hodnoty, které jsou dány normou ČSN EN 
1090 - 2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce. O výstupní kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
Poznámka: Podrobnější popis jednotlivých kontrol je rozepsán v kapitole 10. Kontrolní a 
zkušební plán pro montáž nosného ocelové konstrukce. 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během výstavby ocelového skeletu je nutné dodržovat platné zákony, vyhlášky, nařízení vlády, 
normy, apod., které jsou důležité z hlediska BOZP. Především pak nařízení vlády č.591/2006 
Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na 
staveništi, nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády 
č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dodavatel stavby zajistí proškolení pracovníků ohledně 
předpisů BOZP. Během montáže je riziko úrazu při práci ve výškách, při manipulaci se 
zavěšeným břemenem, při svařování a při práci s ručním nářadím. 
Poznámka: V  kapitole 12. Rizika a bezpečnostní opatření pro montáž ocelové konstrukce a 
stropní konstrukce Spiroll , jsou podrobně popsány opatření eliminující vznik úrazu. 
10. Ekologie 
Při realizaci stavby dojde pravděpodobně ke vzniku odpadů, se kterými bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady, zatříděnými dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. katalog 
odpadů. Odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, 
spalovnách), případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. V mnoha 
případech, a to jak při stavbě, tak při vlastní činnosti je nutné zabezpečit pro jednotlivé druhy 
odpadů vhodné nádoby. Na staveništi by se měly nacházet dva druhy nádob na odpad, a to 
kontejnery na stavební odpad a nádoby na komunální odpad. Odpadový materiál, který má 
nebo může mít nebezpečné vlastnosti, musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu 
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
Po dobu montážních prací může dojít k přechodnému zhoršení životního prostředí. 
Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Tento hluk 
bude vznikat činností stavebních zařízení a zvýšené koncentrace dopravní techniky převážející 
stavební materiál. Jejich působení bude omezené dobou trvání výstavby. Investor musí zajistit 
pravidelné čistění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. Při stavebních 
pracích dle klimatických podmínek zajistit zkrápění všech míst, která vznikla jako zdroje 
prašnosti. Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat 
mechanismy ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření 
k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin 
z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění.  
V rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které 
mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. 




Seznam odpadů vzniklých při montáži ocelové konstrukce: 
Číslo Název  
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky * 
12 01 13 Odpady ze svařování 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
* Nebezpečný odpad 
11. Literatura 







VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 






9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 















Ing. Michal Novotný, Ph.D. 




1. Obecné informace o stavbě ............................................................................................ 146 
1.1 Údaje o stavbě ......................................................................................................... 146 
1.2 Údaje o stavebníkovi ................................................................................................ 146 
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace ......................................................................... 146 
1.4 Základní parametry stavby ...................................................................................... 146 
1.5 Obecná charakteristika stavby a popis lokality ....................................................... 146 
1.6 Obecné informace o procesu ................................................................................... 147 
2. Připravenost staveniště, převzetí a připravenost stavby ................................................ 147 
2.1 Připravenost staveniště ........................................................................................... 147 
2.2 Převzetí pracoviště a připravenost stavby ............................................................... 147 
3. Materiál ........................................................................................................................... 148 
3.1 Materiál .................................................................................................................... 148 
3.2 Doprava .................................................................................................................... 149 
3.3 Skladování ................................................................................................................ 150 
4. Pracovní podmínky .......................................................................................................... 150 
5. Pracovní postup ............................................................................................................... 151 
5.1 Montáž panelů ......................................................................................................... 151 
5.2 Montáž schodišť ....................................................................................................... 152 
5.3 Zálivka spár mezi dílci .............................................................................................. 152 
5.4 Dobetonávka mezi stropními dílci ........................................................................... 152 
6. Personální obsazení ......................................................................................................... 153 
7. Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy ........................................................................ 153 
8. Jakost a kontrola kvality .................................................................................................. 153 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ............................................................................. 154 
10. Ekologie ........................................................................................................................... 154 




1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Novostavba opravny zemědělské techniky, žumpy, zpevněných 
ploch, oplocení, napojení stavby na inženýrské sítě a přeložky 
inženýrských sítí 
Kat. území: Otice 
Čís. parcely: 580/9, 580/51 
Kraj: Moravskoslezský 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: Zemědělský podnik Otice 
 Hlavní 266, 747 81 Otice 
 IČ:  
Statutární zástupce: Ing. Jan Novák 
 Ředitel 
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zodp. Projektant: Ing. Martin Heider 
 Ulice č.p., Město 
 Osvědčení: ČKAIT 1102538 
1.4 Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha: 1 774,3 m2 
Obestavěný prostor: 14 134 m3 
Zpevněné plochy: 1 339 m2 
Počet podlaží: jedno nadzemní podlaží 
 vestavek o dvou nadzemních podlažích 
1.5 Obecná charakteristika stavby a popis lokality  
Stavba bude sloužit jako opravárenská dílna a bude se zde opravovat zemědělská 
technika – kombajny, traktory, závěsná technika, elektroinstalace zemědělských strojů 
a s ní spojených součástí a vybavení. Součástí stavby bude rovněž sociální zázemí pro 
zaměstnance opravny a kancelářské prostory pro administrativní pracovníky. Konstrukční 
systém stavby je ocelový skeletový s vetknutými sloupy a příhradovými vazníky doplněný 
vaznicemi a vodorovnými paždíky, opláštěný sendvičovými izolačními panely Kingspan. 
Konstrukční systém vestavku uvnitř haly je stěnový, stropní konstrukce je z prefabrikovaných 
předpjatých panelů Spiroll. 
Pozemek se nachází v areálu zemědělského podniku Otice. Je zde možnost napojení na 
stávající inženýrské sítě a obslužné komunikace a dostupnost pro zemědělskou techniku. 
Staveniště se nachází na mírně svažitém terénu a je dobře přístupné z areálových komunikací. 
Poměry na staveništi lze charakterizovat jako jednoduché, není nutné budovat žádné zařízení 
pro strojní vybavení (jeřábové dráhy apod.). Na staveniště je dobrý přístup ze dvou stran (z jihu 
a východu). Objekt se nachází v současně zastavěném území obce Otice. V současnosti není 
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pozemek jako takový využíván. Stavební pozemek parc.č. 580/9 a 580/51 je ve vlastnictví 
stavebníka.  
Pro účely zařízení staveniště bude využito parcel 580/9, 580/91, 580/44, 580/45 a 580/49, 
jež jsou ve vlastnictví investora. Celková plocha staveniště činí 5560 m2. Staveniště bude 
oploceno mobilním plotem ze dvou stran, část oplocení v severní části staveniště tvoří stávající 
drátěné oplocení. Přístup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou, která se bude 
nacházet v jižní části staveniště. Výjezd z celého areálu je na ulici II. třídy (ulice Hlavní). 
1.6 Obecné informace o procesu 
Půdorysné rozměry vnitřního vestavku, ve kterém se bude provádět stropní konstrukce, jsou 
24,32 x 18,2 m. Stropní konstrukce bude provedena z prefabrikovaných stropních panelů 
Spiroll, tloušťka stropu 250 mm, standardní šířka panelu 1200 mm. V rámci této etapy je 
zahrnuto i osazení přímočarých prefabrikovaných jednoramenných schodišť. Panely se budou 
ukládat na vyrovnanou betonovou plochu, to zajistí přesné provedení ztužujících pozedních 
věnců. Dodavatelem stropních panelů je firma Goldbeck Prefabeton s.r.o. a samostatná montáž 
bude probíhat za pomocí autojeřábu bez meziskládky, tedy přímo z dopravního prostředku. Aby 
bylo možné tuto montáž realizovat, opláštění objektu bude provedeno po této etapě a nad 
místem manipulace s břemeny nebudou namontovány vaznice z tenkostěnných Z profilů 
Metsec, které se provedou až po provedení stropní konstrukce. 
2. Připravenost staveniště, převzetí a připravenost stavby 
2.1 Připravenost staveniště 
Po předešlých pracích bude na stavbě zbudovaná staveništní komunikace a na staveništi se 
již bude nacházet zařízení staveniště, tj. stavební buňky, sklady, skládky, a napojení na již 
vybudované inženýrské sítě – staveništní přípojka elektrického vedení, pitné vody, a bude 
zajištěn odvod dešťových vod ze staveniště do dešťové kanalizace. 
Proti vniku nepovolaných osob bude staveniště chráněno souvislým oplocením a přístup 
bude řešen uzamykatelnou bránou a opatřen značkou upozorňující před zákazem vstupu na 
staveniště. Toto opatření proti vniku je provedeno z předešlých stavebních etap. 
Všichni pracovníci účastnící se této etapy musí být před započetím prací proškoleni pro 
danou činnost a během jejich pohybu na staveništi by měli dodržovat veškerá bezpečnostní 
opatření. 
2.2 Převzetí pracoviště a připravenost stavby 
Před zahájením prací musí být dokončeny práce předešlé, tj. vyzdění nosného zdiva 1.NP 
a provedení a dostatečné vyzrání ztužujících pozedních věnců. Provede se kontrola 
připravenosti podkladních konstrukcí pro samotnou montáž stropních panelů, pozední věnce 
musí být dostatečně vyzrálé, musí mít dostatečnou pevnost a zkontroluje se rovinnost horního 
povrchu věnců. Celé pracoviště, především v místě montáže, musí být uklizené a bez překážek, 
které by bránily montáži. Montáže budou probíhat ze dvou poloh, z hutněného 
štěrkopískového podsypu a ze stávajících asfaltových ploch. O kontrole a předání pracoviště se 





Výpis prvků stropní konstrukce 
 
 
Poznámka: manipulační hmotnost panelů je 321 kg/m2 
Doplňkový materiál: 
Zálivkový beton C20/25 (spotřeba 6,8 l/m2), celkem potřeba na 397,26 m2 2702 litrů (2 kg 
suché směsi na 1 l malty, celkem tedy 217 pytlů po 25 kg) 
Zálivková výztuž, MC 5 (pro vyrovnání podkladu dle potřeby), Beton C20/25 na 






1 Stropní panel Spiroll 4500x1200x250 1,733 8 
2 Stropní panel Spiroll 8200x1200x250 3,159 5 
3 Stropní panel Spiroll 3600x1200x250 1,387 7 
4 Stropní panel Spiroll 1500x1200x250 0,578 8 
5 Stropní panel Spiroll 2600x1200x250 1,002 4 
6 Stropní panel Spiroll 4650x1200x250 1,791 1 
7 Stropní panel Spiroll 2400x1200x250 0,924 8 
8 Stropní panel Spiroll 4800x1200x250 1,849 1 
9 Stropní panel Spiroll 9000x1200x250 3,467 12 
10 Stropní panel Spiroll 3700x1200x250 1,425 5 










 Primární doprava 
Stropní panely se na stavbu dopraví tahačem Iveco ASN 440S46 TP s 3 – nápravovým 
klanicovým valníkovým návěsem Schwarzmuller. Panely se přepravují ve vodorovné poloze 
uloženy na dřevěných podkladcích 100x100 mm, které se mezi prvky pokládají nad sebou ve 
vzdálenosti 1/10 délky panelu od čela. Jednotlivé panely budou označeny identifikačním 
štítkem.  


























Začátek trasy: Goldbeck Prefabeton s.r.o., Annín 53  
 Tovačov (okres Přerov) 
Konec trasy: Zemědělský podnik Otice, 
 Hlavní 266, Otice 
Délka trasy: 105 km (cca 1,5 hod) 
Dopravní omezení: Placený úsek cesty po dálnici 
Info o trase: Doprava po dálnici D35 s napojením na D1 
 Nájezd na dálnici D35 Exit 272 po 16 km po silnici II. třídy 435 
 Výjezd z dálnice D1 Exit 330 po 60 km cesty na dálnici 
 Dojezd na stavbu po silnici II. třídy 57 
Obr. 84 Dopravní trasa 












 Sekundární doprava 
Pro vyložení panelů z nákladního automobilu a vertikální přepravu na místo uložení je určen 
autojeřáb Leibherr LTM 1055/1. K přemisťování samotných panelů bude provedeno za pomoci 
samosvorných kleští  
3.3 Skladování 
V tomto případě nedojde k uskladnění panelů na staveništi, jelikož montáž bude probíhat 
přímo z dopravního prostředku. Jedná se o tzv. letmou montáž. Zálivkový pytlovaný beton 
a zálivková výztuž bude uskladněna na zhutněném štěrkopískovém podsypu. U zálivkového 
betonu se jedná o 217 pytlů po 25 kg, jedna paleta má 54 pytlů, celkem tedy 4 palety. 
4. Pracovní podmínky 
Před začátkem provedení všech prací se v místě stavby zbuduje staveniště, na které se umístí 
skládky, sklady a sociální zařízení pro pracovníky (unimobuňky). Také je nutné napojit stavbu 
na inženýrské sítě (zdroj elektrického vedení a pitné vody). Staveniště se odvodní do dešťové 
kanalizace. 
Pro montáž haly bude použito mobilního jeřábu, proto je možné práce provádět pouze do 
rychlosti větru 10 m/s při běžném pohybu pracovníků a do 8 m/s při manipulaci se zavěšeným 
břemenem. Dále nesmí dojít ke sněžení, námraze a snížené viditelnosti (viditelnost nejméně 
30 m). V případě výskytu těchto špatných povětrnostních podmínek je práce nutno pozastavit. 
Pracovníci budou seznámeni s technologiemi provádění konstrukcí, možném výskytu chyb 
a způsobu jejich nápravy a bezpečnosti. Jelikož se jedná o stavbu, která je v uzavřeném areálu 
zemědělského podniku, bude výstražná značka upozorňující na výjezd vozidel ze stavby 
umístěná před vjezdem/výjezdem z tohoto areálu. Veřejná komunikace v okolí areálu musí být 
udržována v takovém stavu, aby byl zabezpečen bezpečný pohyb. V okolí není vedeno žádné 
vzdušné vedení elektrické energie, tudíž není zapotřebí v průběhu montážních prací 
autojeřábem dbát na ochranná pásma. 
  
Obr. 85 Detail umístění výrobny Goldbeck [1] Obr. 86 Detail umístění stavby [1] 
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5. Pracovní postup 
5.1 Montáž panelů 
Samotná montáž bude probíhat za pomocí autojeřábu Leibherr LTM 1055/1 přímo 
z dopravního prostředku bez meziskládky, jedná se tedy o tzv. letmou montáž. Manipulace 
s panely je zajištěna samosvornými kleštěmi (dílce nemají žádné montážní úchyty), uvázání 
provede osoba s požadovanou kvalifikací (pro práci ve výškách, vazačský průkaz). První osazení 
panelu proběhne z dočasného lešení, ostatní panely budou na místo ukládány z již osazených 
panelů. Panely se budou zvedat plynule bez trhavých pohybů, houpání, a za pomocí ostatních 
pracovníků budou natáčeny dle potřeby vodícími lany tak, aby jej bylo možné osadit shora skrze 
již zbudovanou ocelovou konstrukci, která má příhradové vazníky osově vzdáleny 6 m. Toto je 
nezbytné, neboť nejdelší prvek stropní konstrukce má délku 9 m, je tedy nutné se příhradovým 
vazníkům vyhnout. Panely se dopravují ve vodorovné výrobní poloze. Rovinatost spodního líce 
je závislá na rovinatosti podkladu, na který se stropní dílce ukládají, v tomto případě ztužující 
pozední věnec. Pokud bude rozdíl v toleranci ± 10 mm na celé délce liniové podpory, je 
zaručeno kvalitní vyrovnání spodního líce panelů s rozdílem výškové úrovně dvou sousedních 
panelů do cca 5 mm. Panel se před uložením na čistý podklad musí ustálit montážníky. Jestliže 
není zajištěno uložení v celé šířce dílce bez viditelné mezery mezi dílcem a podpůrnou 
konstrukci, je nutné zajistit uložení dílce po celé šířce do maltového lože MC 5 tl. 15 mm. Malta 
se nanese rovnoměrně na celou ložnou plochu panelu, poté se může panel osadit. Minimální 
délka uložení panelů je 100-150 mm, v závislosti na podporové konstrukci (v tomto případě 
150 mm). Po jeho osazení v konečné poloze dle projektové dokumentace se uvolní samosvorné 
kleště a stejným postupem bude probíhat montáž ostatních panelů. Celková montáž bude 
probíhat ze dvou poloh zakotvení jeřábu, neboť z jedné pozice by to nebylo díky celkové 
dosahové vzdálenosti a nosnosti jeřábu možné. Polohy jeřábu jsou zakresleny a zakótovány 









Obr. 87 Montáž stropních panelů [44] 
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5.2 Montáž schodišť 
Schodišťová ramena budou uložena na pozední věnec a stropní podestový panel. Před 
samotným uložením schodišťových prvků je nutné opatřit úložnou plochu podpory opatřit 
pryžovou podložkou, popř. jiným izolačním prvkem pro omezení kročejového hluku. 
Manipulace s těmito jednoramennými přímočarými schodišti se provede za pomocí 
speciálních zkracovacích lanových závěsů, samotné schodišťové dílce jsou opatřeny 
transportními a montážními úchyty (závitové hmoždinky nebo kotvy s kulovou hlavou), 
případně běžnými závěsnými oky. 
5.3 Zálivka spár mezi dílci 
V místech napojení čel panelů na nosnou konstrukci se do spár mezi stropními dílci vloží 
konstrukční zálivková výztuž a pro zálivku se použije beton kašovité konzistence, pevnosti 
C20/25 a frakce 0-8 mm. Před samotným zalitím spár musí být odstraněny veškeré nečistoty 
a betonový povrch boků panelů musí být nasáklý vodou. Zálivku spár je nutné provést co 







5.4 Dobetonávka mezi stropními dílci 
V místech, kde vznikne mezera mezi panely pro dodatečné dobetonování, se u spodního líce 
provede systémové bednění, které bude opatřeno odbedňovacím přípravkem. Poté se 
provede výztuž dobetonávky a zalití betonem třídy C 20/25 s řádným zhutněním ponorným 
vibrátorem. Navázání výztuže dobetonávky k hornímu líci sousedních panelů a následné 












Obr. 88 Zálivka spár [45] 
Obr. 89 Provedení dobetonávky [45] 
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6. Personální obsazení 
Každá pracovní četa má svého vedoucího, který řídí činnost čety a organizuje jejich práci. 
Jednotliví pracovníci budou seznámeni s technologickými postupy a na příslušný druh stavební 
práce musí mít odbornou kvalifikaci. Dále je nutné, aby zaměstnanci byli poučeni 
o bezpečnostních předpisech při práci na staveništi a o ochraně životního prostředí. Při použití 
autojeřábu k přemisťování jednotlivých břemen je za jejich uvázání zodpovědná osoba, jež 
vlastní platný vazačský průkaz pro upevňování břemene k lanu autojeřábu. Pracovníci 
obsluhující stroje a mechanismy budou disponovat platnými strojními průkazy. 
Složení pracovní čety: 
- 4x montážní dělník 
- 2x vazač s platným vazačským průkazem 
- 1x autojeřábník s platným strojním průkazem pro práci s jeřábem 
- 1x řidič nákladního automobilu 
7. Pracovní pomůcky, stroje a mechanismy 
Podrobný popis jednotlivých strojů a mechanismů včetně jejich posouzení je uveden 
v samostatné části diplomové práce, kapitola 6. Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanismů. 
Stroje a mechanismy 
- autojeřáb Leibherr LTM 1055/1 
- tahač Iveco ASN 440S46 TP s 3 - nápravovým klanicovým valníkovým návěsem 
Schwarzmuller 
- stavební míchačka HECHT 2140 
Pracovní pomůcky a nářadí 
- úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional 
- ponorný vibrátor Enar Dingo 
- míchadlo stavebních směsí Bosch GRW 12 E Professional 
- zednická lžíce, hladítka, vodováha, lopaty 
Ochranné pomůcky 
- pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, ochranná přilba, ochranné brýle, 
reflexní vesta. 
8. Jakost a kontrola kvality 
 Vstupní kontrola 
Provede se kontrola kvality a označení prefabrikovaných panelů dovezených na stavbu. Po 
převzetí materiálu je nutné provést kontrolu a přejímku podpůrných konstrukcí, v tomto 
případě železobetonového věnce, konkrétně kontrola rovinatosti, kontrola hlavních rozměrů 
objektu a shodnost s PD, případně jejich odchylky. Před započetím prací je nutno také 
zkontrolovat pracovníky působící na této stavební etapě, především pak jejich způsobilost, jak 
zdravotní, tak i odbornou (kvalifikace pro obsluhu strojů, mechanizace, práce ve výškách). 
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Všechny použité zařízení a mechanismy musí splňovat technické požadavky. Po provedení 
vstupní kontroly se provede záznam do stavebního deníku. 
 Mezioperační kontrola 
Během této kontroly se dbá na to, aby byl dodržen správný technologický postup a zda se 
postupuje dle projektové dokumentace. Dbá se na správné zaháknutí panelů do 
samosvorných kleští a na stav samotného panelu. Průběžně se po celou dobu montáže 
kontroluje, zda pracovníci dodržují bezpečnost práce a nosí ochranné pomůcky a zda jsou 
vhodné povětrnostní podmínky pro montáž se zavěšeným břemenem. Taktéž je průběžně 
kontrolován technický stav použitých mechanismů. 
 Výstupní kontrola 
Po dokončení montáže bude provedena vizuální kontrola stropní konstrukce, zda jsou 
provedeny zálivky, nikde nevyčnívá výztuž a povrch není nijak výrazně poškozen (praskliny, 
díry). Dále proběhne kontrola rovinnosti a geometrické přesnosti stropu, kde mezní odchylka 
rozměrů ve vodorovnosti je do 4m 8 mm, od 4-8 m 10 mm, 8-16 m 12 mm. O výstupní kontrole 
se provede zápis do SD. 
Poznámka: Podrobnější popis jednotlivých kontrol je rozepsán v kapitole 11. Kontrolní 
a zkušební plán pro provedení stropní konstrukce Spiroll. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během montáže stropní konstrukce je nutné dodržovat platné zákony, vyhlášky, nařízení 
vlády, normy, apod., které jsou důležité z hlediska BOZP. Především pak nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích 
na staveništi, nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády 
č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dodavatel stavby zajistí proškolení pracovníků ohledně 
předpisů BOZP. Během montáže je riziko úrazu při práci ve výškách, při manipulaci se 
zavěšeným břemenem a při práci s ručním nářadím. 
10. Ekologie 
Při realizaci stavby dojde pravděpodobně ke vzniku odpadů, se kterými bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, zatříděnými dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. katalog odpadů. 
Odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 
případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění. V mnoha případech, a to jak 
při stavbě, tak při vlastní činnosti je nutné zabezpečit pro jednotlivé druhy odpadů vhodné 
nádoby. Na staveništi by se měly nacházet dva druhy nádob na odpad, a to kontejnery na 
stavební odpad a nádoby na komunální odpad. Odpadový materiál, který má nebo může mít 
nebezpečné vlastnosti, musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob 
z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
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Po dobu montážních prací může dojít k přechodnému zhoršení životního prostředí. 
Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Tento hluk 
bude vznikat činností stavebních zařízení a zvýšené koncentrace dopravní techniky převážející 
stavební materiál. Jejich působení bude omezené dobou trvání výstavby. Investor musí zajistit 
pravidelné čistění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. Při stavebních 
pracích dle klimatických podmínek zajistit zkrápění všech míst, která vznikla jako zdroje 
prašnosti. Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat 
mechanismy ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření 
k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin 
z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění.  
V rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které 
mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. 
přístřešky, zpevněné plochy pro skladování, plachtování apod.) 
Seznam odpadů vzniklých při montáži ocelové konstrukce: 
Číslo Název  
17 01 01 Beton 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
20 03 01 Směsný komunální odpad 









VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 






10. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO MONTÁŽ 















Ing. Michal Novotný, Ph.D. 





1. KONTROLA VSTUPNÍ ........................................................................................................... 158 
Bod č.1 - Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů ................................... 158 
Bod č.2 - Kontrola a převzetí staveniště ............................................................................. 158 
Bod č.3 - Kontrola provedení základových konstrukcí ....................................................... 158 
Bod č.4 - Kontrola a převzetí materiálu .............................................................................. 158 
Bod č.5 - Kontrola skladování a manipulace....................................................................... 158 
Bod č.6 - Kontrola strojů a nástrojů .................................................................................... 158 
Bod č.7 - Kontrola způsobilosti pracovníků ........................................................................ 159 
2. KONTROLA MEZIOPERAČNÍ ............................................................................................. 159 
Bod č.8 - Kontrola klimatických podmínek ......................................................................... 159 
Bod č.9 - Kontrola provádění dle předepsaného technologického postupu ..................... 159 
Bod č.10 - Kontrola svárů ................................................................................................... 159 
Bod č.11 - Kontrola šroubových spojů ................................................................................ 159 
Bod č.12 - Kontrola osazení prvků ...................................................................................... 160 
3. KONTROLA VÝSTUPNÍ ...................................................................................................... 160 
Bod č.13 - Kontrola ocelové konstrukce – geometrická přesnost ...................................... 160 
Bod č.14 - Kontrola povrchové úpravy ............................................................................... 160 
Bod č.15 – Závěrečná kontrola a předání ........................................................................... 160 
POUŽITÉ ZKRATKY ................................................................................................................... 161 
LEGISLATIVA (normy, vyhlášky, nařízení vlády) ...................................................................... 161 
 
PŘÍLOHY: 




1. KONTROLA VSTUPNÍ 
Bod č.1 - Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora zkontrolují, zda je na stavbě 
přítomna úplná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána při převzetí 
staveniště a stavební deník. Tato musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou 
a průvodní zprávu. Dále jsou kontrolovány stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů 
a podmínky ochrany životního prostředí. Také by měl být k dispozici technologický předpis pro 
danou etapu včetně výkazu výměr. 
Bod č.2 - Kontrola a převzetí staveniště 
Při převzetí staveniště se kontrolují staveništní buňky, skládky, na kterých bude uložen 
dovezený materiál pro tuto etapu. Ty by měly být odvodněné a zpevněné. Zkontrolují 
se přívody a zdroje elektrické energie a vody, provede se zápis stavu vodoměru a elektroměru 
a po provedení práce se udělá odečet. Kvůli pojezdu těžké techniky budou vytyčené všechny 
podzemní sítě. Také bude zkontrolováno, zda je staveniště zabezpečené a jsou v pořádku 
příjezdové komunikace na staveniště. 
Bod č.3 - Kontrola provedení základových konstrukcí 
Po převzetí staveniště budou zkontrolovány předchozí práce, a sice základové patky. Ty 
musí dosahovat alespoň 70% návrhové krychelné pevnosti betonu, dále musí souhlasit 
geometrie patek a jejich poloha s PD, umístění kotevních prvků v patkách a rovinnost patek 
(± 3 mm/2m). 
Bod č.4 - Kontrola a převzetí materiálu 
Materiál dodaný na stavbu potřebný pro montáž ocelového skeletu musí být zkontrolován, 
a to vizuálně, zda není materiál znečištěn, prohnut, poškrábán ochranný nátěr, narezavělý 
apod. Musí souhlasit počty dodaných kusů a každý prvek je opatřen identifikačním štítkem 
se značením typu profilu, tloušťka, délka, popř. počet kusů v balíku, typ materiálu (oceli), 
název výrobce a objednatele. Výrobce materiálu vydá prohlášení o shodě, kterým se deklaruje, 
že jsou prvky ve shodě s normou ČSN EN 1090 – 1,2+A1. Po převzetí a kontrole materiálu se 
provede zápis do stavebního deníku. 
Bod č.5 - Kontrola skladování a manipulace 
Jednotlivé prvky se uskladní na zpevněné odvodněné ploše (konkrétně zhutněný 
štěrkopískový podsyp) a prvky budou podloženy dřevěnými podkladky. Maximální výška 
skládky prvků je 2000 mm. Při manipulaci s prvky se především dbá na to, aby při jejich 
přepravě nedošlo k jejich poškození či uvolnění. Minimální požadavky při skladování materiálu 
a manipulaci s břemeny stanovuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a ČSN 26 9030 Manipulační 
jednotky – Zásady pro tvorby, bezpečnou manipulaci a skladování 
Bod č.6 - Kontrola strojů a nástrojů 
Překontrolují se stroje a nástroje potřebné pro realizaci skeletu (autojeřáb, plošina) 
Konkrétně jejich technický stav, zda nedochází k úniku provozních kapalin, zda nejsou 
uvolněné žádné součásti a jestli je prováděná řádná údržba stroje (náhled do technických 
listů). Kontrola strojů by se měla provést před započetím prací při jejich příjezdu na staveniště 
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a během provádění montáže, alespoň jednou týdně. Za dobrý technický stav mechanismu je 
zodpovědná osoba provádějící jeho obsluhu. Také je třeba zkontrolovat vázací prostředky, jež 
nesmí být nijak poškozeny a jejich stav bude doložen doklady o provedení zátěžových zkoušek 
a revizích. 
Bod č.7 - Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontroluje se, zda jsou všichni účastníci výstavby proškolení ohledně bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Dále se u pracovníků kontrolují všechny potřebné doklady, tj. řidičské, 
profesní, strojnické průkazy. 
2. KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
Bod č.8 - Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu klimatických podmínek provádí mistr každý den, a to po příchodu na staveniště, 
před zahájením a v průběhu provádění prací. Do stavebního deníku zapisuje především 
teplotu a povětrnostní podmínky. Jestliže klimatické podmínky nejsou vhodné pro montáž 
ocelového skeletu, dané technologickým předpisem, musí dojít k přerušení prací, popř. učinit 
opatření, při kterých mohou práce pokračovat (např. při dešti, práce v horku). Pro montáž haly 
bude použito mobilního jeřábu, proto je možné práce provádět pouze do rychlosti větru 
10 m/s při běžném pohybu pracovníků a do 8 m/s při manipulaci se zavěšeným břemenem. 
Dále nesmí dojít ke sněžení, námraze a snížené viditelnosti (viditelnost nejméně 30 m). Při 
poklesu teploty pod -10 ˚C je zakázáno provádět svařování. V případě výskytu těchto špatných 
povětrnostních podmínek je práce nutno pozastavit. Tato kontrola bude prováděna před 
zahájením prací a v jejím průběhu. 
Bod č.9 - Kontrola provádění dle předepsaného technologického postupu 
Postup provádění prací při montáži se kontroluje dle předepsaného technologického 
předpisu, projektové dokumentace, popř. normy ČSN EN 1090–2+A1. Jednotlivé prvky a části 
ocelového skeletu budou montovány postupně s návazností.  
Bod č.10 - Kontrola svárů 
Po svářečských pracích se provede kontrola jednotlivých svárů, a to vizuálně celistvost 
provaření a technické provedení svárů. V případě potřeby se provede kontrola penetrační, 
magnetická prášková, nebo pro zjištění vnitřních, vad kontrola metodou ultrazvukovou. Po 
překontrolování svárů se provede očištění a povrchová úprava přetřením ochranným 
nátěrem. 
Bod č.11 - Kontrola šroubových spojů 
Musí být použity správné typy šroubů dle předepsané projektové dokumentace, tj. průměr, 
délka, materiál. Překontrolují se šroubové spoje provedené momentovými klíči, jestli jsou 
dotaženy na předepsaný utahovací moment min. 140 Nm s 5% tolerancí. Také se provede 
vizuální kontrola, šroub by měl přesahovat alespoň dvěma závity horní hranu matice, dále 
kontrola závitů a protlačení hlavy šroubů. 
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Bod č.12 - Kontrola osazení prvků 
Průběžně se kontroluje poloha a správné osazení jednotlivých typů prvků. Hlavně kontrola 
výšky, vodorovnosti a svislosti měřením 2m latí s odchylkou ±3 mm/2 m. Geodet průběžně 
kontroluje osazení sloupů, aby byly v řadě a nevybočovaly. 
3. KONTROLA VÝSTUPNÍ 
Bod č.13 - Kontrola ocelové konstrukce – geometrická přesnost 
Měří se veškeré odchylky v provedené konstrukci geodetickým zaměřením, výsledným 
výstupem těchto měření bude protokol o zaměření. Vzniklé odchylky musí být v toleranci: 
u rozteče sloupů ve všech směrech ± 10 mm, výšková úroveň konstrukce ± 10 mm, rovinnost 
ocelové konstrukce 3 mm/2 m lati. Změny oproti původní projektové dokumentaci se musí 
zaznamenat. 
Bod č.14 - Kontrola povrchové úpravy 
Na stavbu budou dodány prvky již s povrchovou úpravou, po provedení všech montážních 
pracích se vizuálně překontroluje celistvost této povrchové úpravy. Porušená místa vzniklá při 
manipulaci a montáži musí být zatřena, kontrola se provede i u šroubových a svárových spojů. 
Případné vady a nedostatky se zapraví, aby nedocházelo ke korozi konstrukce. 
Bod č.15 – Závěrečná kontrola a předání 
Kompletní kontrola ocelové konstrukce, zejména shodnost s projektovou dokumentací, 
případné vady či nedodělky musí být odstraněny. Odchylky zjištěné při měření musí být 
v toleranci dané normou ČSN EN 1090 – 1,2. Dále se překontrolují všechny potřebné 
dokumenty (certifikáty, protokoly o provedených zkouškách a měření, záznamy o průběhu 
montáže a ze stavebního deníku). O závěrečné kontrole provede stavbyvedoucí zápis 





PD projektová dokumentace 
TP technologický předpis 
SD stavební deník 
HSV hlavní stavbyvedoucí 
TDS technický dozor stavebníka 
S statik 
G geodet 
LEGISLATIVA (normy, vyhlášky, nařízení vlády) 
 Nařízení vlády č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 ČSN 269030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci 
a skladování 
 Vyhláška č.62/2013 Sb. O dokumentaci staveb 
 Zákon č.505/1990 Sb., O metrologii 
 ČSN 013481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí. 
 ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti - Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
 ČSN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 
 ČSN EN ISO 9606 - 1 Tavné svařování - Část 1: Oceli 
 Nařízení vlády č.21/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 
 ČSN EN 1090 - 1 + A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
 ČSN EN 1090 - 2 + A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
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1. KONTROLA VSTUPNÍ 
Bod č.1 - Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora zkontrolují, zda je na stavbě 
přítomna úplná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána při převzetí 
staveniště a stavební deník. Tato musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a 
průvodní zprávu. Dále jsou kontrolovány stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů a 
podmínky ochrany životního prostředí. Také by měl být k dispozici technologický předpis pro 
danou etapu včetně výkazu výměr. 
Bod č.2 - Kontrola a převzetí staveniště 
Při převzetí staveniště se kontrolují staveništní buňky, skládky, na kterých bude uložen 
dovezený materiál pro tuto etapu. Ty by měly být odvodněné a zpevněné. Zkontrolují se přívody 
a zdroje elektrické energie a vody, provede se zápis stavu vodoměru a elektroměru a po 
provedení práce se udělá odečet. Kvůli pojezdu těžké techniky budou vytyčené všechny 
podzemní sítě. Také bude zkontrolováno, zda je staveniště zabezpečené a jsou v pořádku 
příjezdové komunikace na staveniště. 
Bod č.3 - Kontrola geometrie zdiva  
Kontrolujeme rovinnost, kolmost, rovnoběžnost protilehlých stěn a jejich přímost. Mezní 
odchylky pro zděné konstrukce dle ČSN  73 0205 – Geometrická přesnost staveb. 
Největší dovolené geometrické odchylky: 
 Svislost 
V rámci jednoho podlaží: ±20 mm 
Svislá souosost: ±20 mm 
 Rovinnost 
V délce kteréhokoli jednoho metru: ±10 mm 
V délce 10 metrů: ±50 mm 
 Tloušťka 
Jedné svislé vrstvy stěny: větší z hodnot ±5 mm nebo ±5% tloušťky vrstvy ±10 mm 
Bod č.4 - Kontrola a převzetí materiálu 
Materiál dodaný na stavbu potřebný pro montáž stropní konstrukce Spiroll bude 
kontrolován, a to správnost dodaných prvků a shodnost s PD, poškození panelů, které mohlo 
vzniknout při manipulaci a přepravě, dále se kontroluje dodací list, prohlášení o shodě a 
certifikáty dodaných panelů Spiroll. 
Také bude kontrola kvalita dodané výztuže pro provedení monolitických dobetonávek. 
Především druh, profil, počet, délky, ale také vizuální kontrola, zda je výztuž čistá a bez mastnot, 
a zda není hloubkově zkorodována. Také se kontroluje její označení štítky, které by měli 
obsahovat informace o označení výrobku, číslo normy, jmenovité rozměry a skupinu oceli. 
Bod č.5 - Kontrola skladování a manipulace 
Jednotlivé pruty betonářské oceli se uskladní na zpevněné odvodněné ploše (konkrétně 
stávající asfaltové plochy). Na stavbě nebude realizováno uskladnění prefabrikovaných panelů, 
neboť montáž bude probíhat přímo z dopravního prostředku. Minimální požadavky při 
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skladování materiálu a manipulaci s břemeny stanovuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a ČSN 26 
9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorby, bezpečnou manipulaci a skladování.  
Bod č.6 - Kontrola strojů a nástrojů 
Překontrolují se stroje a nástroje potřebné pro montáž stropní konstrukce (autojeřáb). 
Konkrétně jeho technický stav, zda nedochází k úniku provozních kapalin, zda nejsou uvolněné 
žádné součásti a jestli je prováděná řádná údržba stroje (náhled do technických listů). Kontrola 
strojů by se měla provést před započetím prací při jejich příjezdu na staveniště a během 
provádění montáže, alespoň jednou týdně. Navržený jeřáb musí svým dosahem a nosností 
vyhovovat kritickému břemenu.  Za dobrý technický stav mechanismu je zodpovědná osoba 
provádějící jeho obsluhu. Také je třeba zkontrolovat vázací prostředky, jež nesmí být nijak 
poškozeny a jejich stav bude doložen doklady o provedení zátěžových zkoušek a revizích. 
Bod č.7 - Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontroluje se, zda jsou všichni účastníci výstavby proškolení ohledně bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Dále se u pracovníků kontrolují všechny potřebné doklady, tj. řidičské, profesní, 
strojnické, vazačské průkazy. Pracovníci podílející se na montáži musí být odborně a zdravotně 
způsobilí k provádění práce a seznámení s pracovním a technologickým postupem. 
2. KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
Bod č.8 - Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu klimatických podmínek provádí vedoucí čety každý den, a to po příchodu na 
staveniště, před zahájením a v průběhu provádění prací. Do stavebního deníku zapisuje 
především teplotu a povětrnostní podmínky. Jestliže klimatické podmínky nejsou vhodné pro 
montáž stropní konstrukce, dané technologickým předpisem, musí dojít k přerušení prací, popř. 
učinit opatření, při kterých mohou práce pokračovat (např. při dešti, práce v horku). Pro montáž 
haly bude použito mobilního jeřábu, proto je možné práce provádět pouze do rychlosti větru 
10 m/s při běžném pohybu pracovníků a do 8 m/s při manipulaci se zavěšeným břemenem. 
Dále nesmí dojít ke sněžení, námraze a snížené viditelnosti (viditelnost nejméně 30 m). 
V případě výskytu těchto špatných povětrnostních podmínek je práce nutno pozastavit. Tato 
kontrola bude provedena před započetím prací a v průběhu provádění. 
Bod č.9 - Kontrola provádění dle předepsaného technologického postupu 
Postup provádění prací při montáži se kontroluje dle předepsaného technologického 
předpisu, projektové dokumentace. 
Bod č.10 - Kontrola uvázání břemene (zaháknutí dílce) 
Před samotným zavěšením dílce se musí zkontrolovat jeho stav, označení a očistit jej od 
nečistot. Poté osoba oprávněná vazačským průkazem provede uchycení dílce do samosvorných 
kleští. Provede se nadzvednutí dílce o 200 – 300 mm a až poté se zavěšený dílec zdvihají a 




Bod č.11 - Kontrola osazení stropních dílců 
Panely se budou ukládat na vodorovnou plochu, případné nerovnosti je potřeba před 
uložením vyrovnat tak, aby panel dosedl celou svou plochou na podklad. Panely se ukládají do 
MC tl.5-15 mm. Průběžně se kontroluje postup uložení panelů dle PD, tj. poloha a typ panelu. 
Bod č.12 - Kontrola zálivkové výztuže 
Zalití spár se provede před zatížením dílců ihned po montáži. Ze spár se odstraní veškeré 
nečistoty a betonové plochy na kontaktu se zálivkovou maltou musí být před zalitím nasáklé 
vodou. Zálivková výztuž je průběžná v podélné drážce a musí být kotvena do věnců či 
sousedních konstrukcí pomocí kotevní úpravy nebo kotevních desek. 
Bod č.13 - Kontrola provedení bednění pro dobetonávky 
Z bednících desek musí být odstraněny veškeré nečistoty a musí se opatřit odbedňovacím 
přípravkem. Kontroluje se geometrie, těsnost a stabilita bednění. Rovinatost a těsnost bednění 
musí být taková, aby při samotné betonáži nepronikly jemné součástí betonu. Také je nutno 
bednění zajistit proti uvolnění, posunutí. 
Bod č.14 - Kontrola provedení výztuže dobetonávek 
Provede se kontrola polohy výztuže, ta musí být před betonáží ve správné poloze dle PD a 
kontrola musí potvrdit, že je použit správný druh výztuže, je dodrženo požadované krytí, výztuž 
není znečištěna a zkorodována a je dostatečně zajištěna proti posunutí (správně vyvázána) 
Bod č.15 - Kontrola dodávky betonové směsi 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluj stavbyvedoucí doklad, kde je doložena kvalita, 
složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se musí shodovat s 
projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve správném množství a 
kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu. Konzistence je dána 
stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto způsobů:  
 - Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2   
 - Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3  
- Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4  
- Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5  
Výstupem zkoušky sednutí kužele je zatřídění do skupin konzistence S1 – S5. Obdobné zatřídění 































Bod č.16 - Kontrola betonáže 
Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů. Vzdálenost 
sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti 
vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškeré zabetonované prvky byly řádně 
uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl 
stanovené pevnosti a trvanlivosti. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby 
došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování 
bednění. 
Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, povrch by měl být 
zakryt namočenou parotěsnou plachtou a stále vlhký. Beton se mimo stupně vlivu prostředí X0 
nebo XC1 musí ošetřovat, dokud nedosáhne minimálně 50% stanovené pevnosti v tlaku. 
Teplota povrchu betonu nesmí klesnout po 5°C dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v 
tlaku, při které odolává mrazu bez poškození. Teplota betonu uvnitř betonované části nesmí 
přestoupit 65°C. 
Obr. 90 Zkušební metody pro stanovení konzistence betonové směsí [46] 
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3. KONTROLA VÝSTUPNÍ 
Bod č.17 - Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavby vedoucí na 
zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Zkušební tělesa jsou zatěžována v lisu 
předepsanou zatěžovací rychlostí až do jejich porušení. Pevnost v tlaku se vypočte z podílu 
maximálního zatížení při rozdrcení tělesa a skutečné průřezové ploše daného vzorku. 
Bod č.18 - Kontrola tvrdosti a povrchu betonu 
Stavbyvedoucí se statikem po 28 dnech provede zkoušku skutečné pevnosti betonu na 
konstrukci přímo na stavbě. Zkouška se provede tvrdoměrem a provede se 10 čtení. Pevnost 
betonu se stanoví z kalibračního vztahu podle velikosti odskoku tvrdoměru od betonové 
konstrukce. Po zatvrdnutí se zkontroluje povrch zálivky stropu a dobetonávek stropní 
konstrukce. Nikde nesmí vyčnívat výztuž, nesmí bát díry, praskliny ani štěrková hnízda. 
Bod č.19 - Kontrola geometrické přesnosti 
Mezní odchylka rozměrů ve vodorovnosti pro rozsah délek konstrukce je:  
- do 4m je 8mm  
- 4-8 m je 10 mm 
- 8-16 m je 12 mm  
Bod č.20 – Závěrečná kontrola a předání 
Kompletní kontrola stropní konstrukce, zejména shodnost s projektovou dokumentací, 
případné vady či nedodělky musí být odstraněny. Odchylky zjištěné při měření musí být 
v toleranci dané normou ČSN 730202. Dále se překontrolují všechny potřebné dokumenty 
(certifikáty, protokoly o provedených zkouškách a měření, záznamy o průběhu montáže a ze 





PD projektová dokumentace 
TP technologický předpis 
SD stavební deník 
HSV hlavní stavbyvedoucí 
TDS technický dozor stavebníka 
S statik 
G geodet 
LEGISLATIVA (normy, vyhlášky, nařízení vlády) 
 Nařízení vlády č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 ČSN 269030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 
 Vyhláška č.62/2013 Sb. O dokumentaci staveb 
 ČSN 013481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí. 
 ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti - Část 3 
 ČSN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 
 Zákon č.505/1990 Sb., O metrologii 
 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 ČSN EN ISO 9606 - 1 Tavné svařování - Část 1: Oceli 
 Nařízení vlády č.21/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 
 ČSN EN 206-1 Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 ČSN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 
 ČSN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
 ČSN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
 ČSN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení 
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12. RIZIKA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO 
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P.13 Konstrukční detail – Detail základového soklu 
P.14a Konstrukční detail – Detail ostění, nadpraží a parapetu 
P.14b Konstrukční detail – Detail ostění, nadpraží a parapetu 
P.15 Konstrukční detail – Kotvení sloupů ve štítové stěně 
P.16a Konstrukční detail – Vetknuté kotvení sloupů 
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14. JINÉ ZADÁNÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
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P.17 Cena materiálu ocelového skeletu 
P.18 Položkový rozpočet objektu SO01 




Výstupem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby opravny 
zemědělské techniky v Oticích. Řešil jsem optimální návrh postupu hlavních technologických 
etap stavebního objektu, řešení hlavních dopravních tras pro zásobování stavby materiálem, 
varianty řešení zařízení staveniště v různých fázích výstavby, vypracoval jsem na celou stavbu 
propočet dle technickohospodářských ukazatelů, časový a finanční plán, návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů. Projekt je zaměřen především na procesy výstavby nosné 
ocelové konstrukce haly a montáž stropní konstrukce, pro které je vypracován technologický 
předpis a kontrolní a zkušební plán. Pro objekty SO01 a SO06 je zpracován položkový rozpočet 
s výkazem výměr v programu BUILDpower S. Průběh výstavby hlavního stavebního objektu 
SO01 je zpracován v programu MS Project ve formě řádkového časového harmonogramu. 
Rizika a bezpečnostní opatření pro montáž ocelového skeletu a stropních panelů byla 
zpracována a vygenerována programem CONTEC. Konstrukční detaily a výkresy jsou 
vypracovány v programu AutoCad 2013. Při psaní tohoto díla jsem se snažil dodržet všechny 
platné normy a legislativu. 
Ze zpracovaných části jsem došel k závěru, že stavba bude zrealizována v časovém období 
9 měsíců za cenu kolem 26,5 mil. Kč, což je v tomto objemu a druhu prováděných prací 
















































































Normy, vyhlášky, nařízení vlády : 
 Nařízení vlády č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 ČSN 269030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci 
a skladování 
 Vyhláška č.62/2013 Sb. O dokumentaci staveb 
 Zákon č.505/1990 Sb., O metrologii 
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 ČSN 013481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí. 
 ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti - Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
 ČSN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 
 ČSN EN ISO 9606 - 1 Tavné svařování - Část 1: Oceli 
 Nařízení vlády č.21/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 
 ČSN EN 1090 - 1 + A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
 ČSN EN 1090 - 2 + A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 ČSN EN 206-1 Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 ČSN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 
 ČSN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
 ČSN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
 ČSN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení 









SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
DP diplomová práce 
NP nadzemní podlaží 
max. maximálně 
min. minimálně 









n.v. nařízení vlády 
tl. tloušťka 
ČOV čistička odpadních vod 
HUP hlavní uzávěr plynu 
MC malta cementová 
popř. popřípadě 
PD projektová dokumentace 
ČSN česká státní norma 
EN evropská norma 
TP technologický předpis 
SD stavební deník 
HSV hlavní stavbyvedoucí 




ZS zařízení staveniště 
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